

**ZAKŁAD
WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI
Spółka z o. o.**

32-050 Skawina,
ul. Radziszowska 11

www.zwik.skawina.pl

Kapitał zakładowy : 82.507.000 zł
KRS : 0000296154 NIP: 9442175422

Jednostka
Realizująca Projekt
**„Gospodarka wodno-
ściekowa na terenie
Gminy Skawina”**
POIS.01.01.00-00-091/08

Telefony:

Centrala (12) 276-12-89
Skr. tel. (12) 276-12-91
fax (12) 276-21-65

MAO:

Jerzy Sioma
e-mail:
kierownik@zwik.skawina.pl
tel.wew.15

Kierownik JRP:

Stanisław Chmielarczyk
e-mail:
jrpchmielarczyk@zwik.skawina.pl
tel.wew. 46

Dział finansowo-organizacyjny:

Agnieszka Hachłowska
Anna Szczurek
e-mail:
jrphachłowska@zwik.skawina.pl
tel.wew. 35

Koordynatorzy techniczni:

Paweł Surówka wew.29
M. Zawada-Gawłowicz wew.49
e-mail:
jrpdt@zwik.skawina.pl

Zamówienia publiczne:

Józef Lasek
e-mail:
techzp@zwik.skawina.pl
tel.wew. 39

INFORMACJA

Na temat realizacji Projektu Nr POIS.01.01.00-00-091/08
„Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Skawina” -
Stan z dnia 30.10.2015

W ramach Projektu zostały zrealizowane następujące zadania:

- Kontrakt I – „Budowa sieci kanalizacyjnej w mieście Skawina, ul. Bukowska, ul. Batalionów Chłopskich, ul. Dębca”.
- Kontrakt II – „Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina, Wola Radziszowska-Radziszów”.
- Kontrakt III – „Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina, Polanka Hallera-Rzozów”.
- Kontrakt IV – „Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina, Jurczyce-Radziszów”.
- Kontrakt V – „Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina, Kopanka-Skawina”.
- Kontrakt VI – „Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina, Zelczyna-Skawina”.
- Kontrakt VII – „Kanalizacja sanitarna w ul. Korabnickiej”.
- Kontrakt VIII – „Kanalizacja sanitarna Radziszów IIIb”.
- Kontrakt IX – „Wodociąg i kanalizacja dla Radziszowa etap III d i III e wraz ze zbiornikiem wody pitnej”.
- Kontrakt X – „Wodociąg dla Woli Radziszowskiej”.
- Kontrakt XI – „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Skawinie”.
- Kontrakt XII – „Kanalizacja dla Radziszowa etap III f”.
- Kontrakt XIII – „Budowa sieci kanalizacyjnej w mieście Skawina, ul. Wyspiańskiego, ul. Brzozowa, ul. Lipowa, ul. Krakowska”.
- Kontrakt XIV – „Rozbudowa filtrów pośpiesznych na stacji uzdatniania wody w Skawinie”.
- Kontrakt XV – etap I i II „Kanalizacja uzupełniająca do zadań 1-9”.

Na dzień dzisiejszy wszystkie zadania są zakończone. Obecnie trwa uzyskiwanie efektu ekologicznego, mieszkańcy sukcesywnie podłączają swoje nieruchomości do zrealizowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Trwa rozliczanie projektu.