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CZESC N1
FORMULARZ AKTU UMOWY

ZAMOWIENIE FINANSOWANE ZE SRODKOW PUBLICZNYCH
(W TYM ZE SRODKOW FUNDUSZU SPOJNOSCI W RAMACH PROGRAMU
OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO 2014-2020)

NAZWA | NUMER ZAMOWIENIA:

PROJEKT PN.
wZadanie 1 — Kontrakt 1 Modernizacja stacji uzdatniania wody w Skawinie”
Nr referencyjny sprawy: ZWiK/JRP/ZP-2/2019

Niniejszy Kontrakt zawarty zostatw dniu ................... w Skawinie
pomiedzy:

Zaktadem Wodociggow i Kanalizacji Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia
adres ul. Radziszowska 11; 32-050 Skawina; Polska,

zarejestrowanym w Sgdzie Rejonowym dla Krakowa Srédmiescia Wydziat XI
Gospodarczy pod numerem KRS 0000296154

NIP 9442175422, REGON 120600856

Wysokos$¢ kapitatu zaktadowego 85.409.000,00 zit

(zwanym dalej ,Zamawiajacym”) z jednej strony, reprezentowanym przez :

zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w ........ SPTUTUSTU , Wydziat .........
Gospodarczy  Krajowego Rejestru  Sgdowego pod numerem KRS
............................... , kapitat zaktadowy w wysokosci ..............(dotyczy spotki

z 0.0. i spotki akeyjnej), optacony w czesci/w catosci (dotyczy spétki akcyjnej),
posiadajgcym REGON: ... R 1 A :
reprezentowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzacej dziatalno$¢ gospodarcza)
.................................... prowadzgacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwag
................................. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki,

ZamIeSZKatyM........ooooi i legitymujgcym  sie
dowodem  osobistym  (seri@a i NUME).............coieeeeea ;
posiadajacym REGON: .............................. INIP: e ,

(w przypadku spoétki cywilnej )
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T somnsmmvis eosmersrnass prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwa
.............................. zamieszkatym
legitymujgcym sie dowodem osobistym (seria i numer)

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
prowadzonej przez Ministra Gospodarki,

. I S —— prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwg
................................. zamieszkalym ... ...
legitymujacym sie dowodem osobistym (seria i numer) ...
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej
prowadzonej przez Ministra Gospodarki prowadzacymi dziatalno$¢ gospodarczg
w formie spotki cywilne] pod nNazwa ...
posiadajgcym REGON i NIP
(w przypadku wykonawcow wspolnie ublegajacych sie o0 udzielenie zamoéwienia,
na przyktad w ramach konsorcjum)

(w przypadku spoétki prawa handlowego)

............. zarejestrowanym w Sgdzie Rejonowym W .............c.ccceeeeeeenn., Wydziat
.................. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
............................... , kapitat zaktadowy w wysoko$ci .................... (dotyczy
spotki z 0.0. i spotki akcyjnej), optacony w catosci/w czesci (dotyczy spotki
akcyjnej), posiadajgcym REGON: ... B 1 T —— :
reprezentowanym przez.

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzacej dziatalnoéé gospodarcza)

B ey mnmanas s SRR ., prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod
DIAZWE, onvinsmnes mureaessssassy b ZAIM. e
legitymujacym sie dowodem osobistym (seria [ numer)

.................................................. , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnosci  Gospodarczej prowadzonej przez Ministra  Gospodarki,
posiadajgeym REGON: «ussmammsugpemesse INIP:
reprezentowanymi przez petnomocnika do reprezentowania ich w postepowanlu
o udzielenie zamoéwienia i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego,
na podstawie petnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum),

Zwanym/a dalej Wykonawcs.

Zwazywszy, ze Zamawiajgcy zyczy sobie, aby Roboty, okreslone jako:
,Modernizacja stacji uzdatniania wody w Skawinie — Etap II”

zostaty wykonane przez Wykonawce, oraz ze przyjgt Oferte Wykonawcy na
wykonanie i wykorczenie tych Robét oraz usunigcie w nich wszelkich wad,
zlozong w ramach postepowania o udzielenie zamoéwienia przeprowadzonego
zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst

Czes¢ || SIWZ-Kontrakt — ,Zadanie 1 — Kontrakt 1 Modernizacja stacji uzdatniania wody w Skawinie”
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jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z pdzn. zm.), w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie Oferty Wykonawcy z dnia .................. X

Niniejszym ustala sie, co nastepuje:

1. Stowa i wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie bedg miaty takie znaczenie, jakie
przypisano im w Warunkach Kontraktu, wymienionych ponizej.

2. Nastepujace dokumenty bedg uwazane, odczytywane i interpretowane jako
integralna cze$¢ niniejszego Kontraktu, wedtug nastepujgcego pierwszenstwa:
(a) niniejszy Akt Umowy;

(b) Warunki Szczegdlne Kontraktu;

(c)Warunki Ogélne Kontraktu;

(d) Instrukcja dla Wykonawcow — (CZESC | SIWZ);

(e) Specyfikacje Techniczne;
(f) Rysunki i dokumentacja;
(9) wyceniony Przedmiar Robét (po korekcie arytmetycznej);

(h) Formularz Oferty z Zatgcznikiem do Oferty.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ Roboty oraz usunaé w nich wszelkie
wady w petnej zgodnosci z postanowieniami Kontraktu.

4. Zamawiajgcy, w uznaniu wykonania Robot oraz usuniecia w nich wad przez
Wykonawce, w terminach i w sposob okreslony w Kontrakme zaptaci
Wykonawcy kwote:

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa:
»Zadanie 1 — Kontrakt 1 Modernizacja stacji uzdatniania wody w Skawinie”

(DEZ POUAtA VAT, o immvanrennms s d i s ssirassis PLN

(SIOWNIE e
PLN)

plus nalezny podatek VAT .c...vuwn s vt s PLN

(SIOWNIE o,
PLN)

co czyni facznie cene (Kwote Kontraktowg) .................coooiiiiiiiiiiiiniiii
PLN

(STOWNIE. .. ... e e e PLN)

5. Zaptata wynagrodzenia nastgpi na podstawie faktur wystawionych przez
Wykonawce, na jego rachunek bankowy w PLN w terminie do 30 dni od
otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury Wykonawcy,
po osiggnieciu minimalnej wysokoséci Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci. Za
dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
Zaptaty beda dokonywane w PLN na konto bankowe Wykonawcy:

.................................................................... (nazwa banku, petny numer konta)

Czesd Il SIWZ-Kontrakt — ,Zadanie 1 — Kontrakt 1 Modernizacja stacji uzdatniania wody w Skawinie”
Strona 4z 55



Eﬁ?gggjz:kie Rzeczpospolita Unia Europejska
Infrastruktura i Srodowisko _ Polska Fundysz Spinosel

6. Strony ustalajg nastepujacy termin realizacji zamoéwienia: 16 miesigcy
(zgodnie z przyjeta oferta Wykonawcy)

1) rozpoczecie robot — od dnia podpisania umowy;

2) zakonczenie robdt —dodnia ... , z zastrzezeniem ust. 7

7W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji umowy opadow
atmosferycznych, ktére uniemozliwig wykonywanie robét, a powstata przerwa w
robotach zostanie wpisana za zgoda Inspektora Nadzoru do dziennika budowy -
termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy zostanie przesuniety o tyle dni
ile trwata przerwa.

8. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ i wykoriczyé roboty w petnej zgodnosci
z postanowieniami Kontraktu, Dokumentacja projektowa, Specyfikacjg oraz
pozostatymi dokumentami bedacymi czescig Kontraktu w terminie maksymalnie
16 miesiecy od dnia podpisania umowy.

9.0kres rekojmi wynosi ..... miesiecy liczac od daty wydania Swiadectwa
Przejecia zgodnie z klauzulg ...... Warunkéw Kontraktowych.

10. Kontrakt zostat sporzadzony w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach w
jezyku polskim, z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego.

11.Na dowod tego Strony podpisaty zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy
Kontrakt. Niniejszy Kontrakt wchodzi w zycie z dniem podpisania go przez obie
Strony.

Czesé Il SIWZ-Kontrakt — ,Zadanie 1 — Kontrakt 1 Modernizacja stacji uzdatniania wody w Skawinie”
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ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA :
Podpisano i opatrzono pieczecia Podpisano i opatrzono pieczecig
[podpisy os6b upowaznionych] [podpisy oséb upowaznionych]
[nazwiska i imiona podpisujacych] [nazwiska i imiona podpisujacych
[pieczec Zamawiajacego] [piecze¢ Wykonawcy]

Miejsce , data

Czes¢ Il SIWZ-Kontrakt — ,Zadanie 1 — Kontrakt 1 Modernizacja stacji uzdatniania wody w Skawinie”
Strona 6 z 55



E}’,’,‘g,‘,‘éjzsiie Rzeczpospolita Unia Europejska
Infrastruktura i Srodowisko _ Polska Fundusz Spojnosci

CZESC II/2

WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedgce przedmiotem niniejszego Kontraktu beda wykonane zgodnie
z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robét inzynieryjno-
budowlanych projektowanych przez Zamawiajacego, (pierwsze wydanie w
jezyku angielskim i opublikowane przez Miedzynarodowg Federacje Inzynierow
Konsultantéw Fédération Internationale des Ingénieurs - Conseils (FIDIC),
tlumaczenie pierwszego wydania w jezyku angielskim 1999, drugie wydanie
angielsko-polskie 2004r. oraz czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione
2008r. — nazywane dalej FIDIC — czerwona ksigzka, zwane dalej Warunkami
Kontraktowymi), dostepne pod adresem:

SIDIR

PL 00-710 Warszawa

00-241 Warszawa, ul. Dluga 44/50
tel/fax.: +48 022 826 16 72
tel/fax.: +48 022 826 56 49

e-mail: biuro@sidir.pl

Na Warunki Kontraktu sktadajg sie Czes¢ | — ,,Warunki Ogdlne”, ktére stanowia
wyze] wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dia robot
inzynieryjno - budowlanych projektowanych przez Zamawiajacego oraz
Czeéé¢ Il — ,Warunki Szczegdlne”, ktore zmieniajg i/lub uzupetniajg
postanowienia Warunkéw Ogéinych.

Uwaza sie, ze Wykonawca zaznajomit si¢ z wymieniong wersja WARUNKOW
KONTRAKTU DLA BUDOWY DLA ROBOT INZYNIERYJNO -
BUDOWLANYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJACEGO i na
zadanie Zamawiajgcego, przedstawi jej kopie, podpisang przez osobe lub osoby
uprawnione do podpisania Kontraktu.

Czesé Il SIWZ-Kontrakt — ,Zadanie 1 — Kontrakt 1 Modernizacja stacji uzdatniania wody w Skawinie”
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CZESC /3
WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniaja, uzupetiniaja i wprowadzaja
dodatkowe klauzule do Warunkéw Ogoélnych. Warunki Ogélne Kontraktu
pozostajg wigzace o ile Warunki Szczegdlne nie stanowia inaczej.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczegdlnych nie jest kolejna i jest
zgodna z numeracja klauzul przyjeta w Warunkach Ogélnych.

Czesé Il SIWZ-Kontrakt — ,Zadanie 1 — Kontrakt 1 Modernizacja stacji uzdatniania wody w Skawinie”
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Czes¢ I /3
WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU
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WARUNKI SZCZEGOLNE

Warunki Kontraktu (zwane dalej ,Warunkami” okres$lajg prawa i obowiazki Stron
(tj. Zamawiajgcego i Wykonawcy).

Niniejsze Warunki Szczegoine zmieniaja, uzupetniajg i wprowadzajg dodatkowe
klauzule do Warunkow Ogélnych.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy odpowiadajacymi sobie klauzulami
Warunkéw  Ogélnych i  Warunkow Szczegélnych, wigzgce pozostajg
postanowienia Warunkow Szczegdinych.

Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczegélnych, pozostaja
wigzace w brzmieniu podanym w Warunkach Ogoélnych.

Klauzula 1 Postanowienia ogélne

14 DEFINICJE
1.1.1. Kontrakt

Klauzule 1.1.1.1 skreéla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.1 ,Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Specyfikacje
Techniczne, Rysunki, Formularz Oferty z Zatgcznikiem do Oferty, oraz inne
dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢ w niniejszych
Warunkach uzywany jest termin ,Kontrakt” oznacza takze ,umowe” w rozumieniu
przepisbw Prawa obowiazujgcego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegoblnosci
w rozumieniu przepiséw ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

1.1.1.3 ,List Zatwierdzajacy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.
Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie ,List Zatwierdzajacy”
nalezy je zastapi¢ okresleniem ,,Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu
Zatwierdzajgcego w Warunkach Ogélnych oznacza¢ bedg Akt Umowy wedtug
klauzuli 1.6 [Akt Umowy].

Klauzule 1.1.1.4 skredla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.1.4. ,Formularz oferty” oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany
i przedtozony przez Wpykonawce. Gdziekolwiek w Warunkach Ogoélnych
Kontraktu wystepuje okreslenie ,Oferta” nalezy je zastgpi¢ okresleniem
»Formularz oferty” i wszelkie odniesienia do ,Oferty” w niniejszych warunkach
Ogolnych oznacza¢ bedg odniesienie do ,Formularza oferty”.

Klauzule 1.1.1.5 skreéla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.1.5 ,Specyfikacja” oznacza dokument zatytutowany ,Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych” wigczony do Kontraktu,
zawierajacy opis robot zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
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z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

Klauzule 1.1.1.8 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.1.8 ,,Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktore
Wykonawca dostarczyt wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach
Kontraktu wystepuje okreslenie ,Dokumenty Ofertowe” nalezy je zastapic
okresleniem ,Oferta” i wszelkie odniesienia do ,Dokumentéw Ofertowych” w
niniejszych Warunkach oznacza¢ beda odniesienie do ,Oferty”.

Wprowadza sie nastepujacg Definicje:

1.1.1.11 ~Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytutowany,
wprowadzajacy do postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane
pomiedzy Stronami zgodnie z Prawem obowigzujacym w Rzeczpospolite]
Polskiej, w szczegolnosci z przepisami ustawy Prawo zaméwien publicznych
oraz ustawy Kodeks Cywilny.

Zmiana do Kontraktu wchodzi w 2zycie wytgacznie po podpisaniu przez
Zamawiajgcego i Wykonawce. Zadna zmiana do Kontraktu nie moze byé
podpisana pozniej niz 45 dni przed uptywem czasu na Ukoriczenie robot.

1.1.2 Strony i Osoby

1.1.2.2. ,,Zamawiajacy” na koricu Definicji dodaje sie, co nastepuje: W polskim
Prawie Budowlanym osoba Zamawiajgcego wystepuje pod nazwg ,Inwestor”.

1.1.2.4 ,Inzynier” réwnoznaczny z uzywanym pojeciem Inzynier Kontraktu.
Na koncu definicji dodaje sie co nastepuje:

Funkcja Inzyniera obejmuje rowniez wystepujace w Rozdziale 3 polskiego Prawa
Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,koordynatora
czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego™.

1.1.2.11,,Lider” - osoba umocowana przez Wykonawcow wspoéinie realizujgcych
Kontrakt do reprezentowania ich przed Zamawiajacym i Inzynierem we wszelkich
sprawach zwigzanych z Kontraktem. Wszelkie o$wiadczenia dokonane
wzgledem Lidera oraz wszystkie $wiadczenia spetnione do rgk Lidera wywotujg
skutki prawne w stosunku do kazdego i wszystkich Wykonawcow wspdlnie
realizujgcych Kontrakt. Wszelkie oswiadczenia ztozone w imieniu Wykonawcow
wspolnie realizujgcych Kontrakt sg wigzace dla kazdego i wszystkich
Wykonawcow wspolnie realizujgcych Kontrakt.

1.1.4. Pieniadze i Platnosci
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1.1.4.10 ,Kwota Tymczasowa” nie ma zastosowania w niniejszych
Warunkach.
1.1.4.11 ,Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych
Warunkach.

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.4.13 »Protokot koniecznosci” - dokument przygotowany przez
Inzyniera zawierajacy uzasadnienie dla wykonania robét dodatkowych i/lub
zamiennych badz wynikajgcych z zapisow klauzuli 13. Zatacznikiem do Protokotu
koniecznosci jest Protokdt z negocjacii.

1.1.1.14 »Protokot z negocjacji” dokument przygotowany przez Inzyniera
zawierajagcy uzgodnione z Wykonawca ceny dla rob6t dodatkowych i zamiennych
w oparciu o klauzule 13.

1.1.5.8 ,Roboty” oznaczajg Roboty State, Roboty Tymczasowe i Prace
Towarzyszgce lub jedne z nich, zaleznie co jest odpowiednie.

1.1.6. Inne definicje

Klauzule 1.1.6.2 skre$la sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.6.2 ,Kraj” oznacza Rzeczpospolita Polska, na terytorium ktérej znajduje sie
Teren Budowy gdzie majg by¢ wykonywane Roboty State.

1.1.6.3 ,,Sprzet Zamawiajacego” nie ma zastosowania w niniejszych
Warunkach.

Klauzule 1.1.6.5 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.6.5 ,Prawo” oznacza prawo obowigzujace w Rzeczpospolitej Polskie].

Klauzule 1.1.6.6 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.6.6 ,,Zabezpieczenie Wykonania” oznacza zabezpieczenie nalezytego
wykonania Kontraktu i wszelkie odniesienia do Zabezpieczenia Wykonania w
Warunkach Ogélnych oznaczaé beda zabezpieczenie nalezytego wykonania
Kontraktu zgodnie z art. 147 do 151 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.6.10 ,,Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. oraz akty
wykonawcze wydane na jej podstawie, regulujaca dziatalno$é obejmujgca
projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektow budowlanych oraz
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okreslajgca zasady dziatania organéw administracji publicznej w tych
dziedzinach.

1.1.6.11 ,,Projekt budowlany” oznacza dokument formaino-prawny, konieczny
do uzyskania pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. Nr 120
Poz. 1133 z pdzn. zm).

1.1.6.12 ,Pozwolenie na Budowe” oznacza ostateczng decyzje
administracyjng zezwalajacg na rozpoczecie i prowadzenie budowy.

1.1.6.13 ,Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania
Robét, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgce dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108 poz. 953 wraz z pdzniejszymi zmianami).

1.1.6.14 ,Ksigzka Obmiaréw” oznacza dokument prowadzony przez
Wykonawce na Placu Budowy pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
wykonania Robot.

1.1.6.15. ,Prace Towarzyszace”- wszelkie niezbedne ustugi niematerialne,
niezbedne do wykonania robét statych i tymeczasowych z przyczyn technicznych,
organizacyjnych, administracyjnych lub innych ( np.: uzyskanie dodatkowych
zgod i uzgodnien, nadzory branzowe, uzupetnienie projektéw wykonawczych
wynikajgcych z technologii i metod stosowanych przez Wykonawce, itp.).

1.3 PRZEPLYW INFORMACJI

W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza sie nastepujgcq zmiang:

Na koricu podpunktu. (a) po stowach ,w Zataczniku do Oferty” dodaje sie
nastepujacy — zapis: przekazywane uzgodnionym systemem  transmisji
elektronicznej winny by¢ kazdorazowo potwierdzane na pismie oddzielna
korespondencja.

1.4  PRAWO | JEZYK

Klauzule 1.4 skre$la sie i zastepuje nastepujgco:

(a) Kontraktem rzgdzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej;
(b) Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski;
(c) Jezykiem porozumiewania si¢ jest jezyk polski.

1.5 PIERWSZENSTWO DOKUMENTOW

W niniejszej klauzuli 1.5 wprowadza sie nastepujgcg zmianeg:
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Skresla sie drugie zdanie i liste dokumentéw wymienionych w podpunktach od
(a) do (h) i zastepuje nastepujgco:

W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentow bedzie zgodne z kolejnoscig
zapisang w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystgpia, bedg miaty
kolejnos¢ waznosci taka, jak dokumenty, ktére modyfikujg.

4 % 4 CESJE

Klauzule 1.7 skre$la sig i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca nie sceduje realizacji Kontraktu na osobe trzecia.
Zakazuje sie dokonywania przelewu czesci lub catosci wierzytelnosci objetych
Kontraktem bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

1.8 PRZECHOWYWANIE | DOSTARCZANIE DOKUMENTOW

W niniejszej klauzuli 1.8 wprowadza sie nastepujace zmiany:
Na koricu pierwszego akapitu dodaje sie nastepujacy zapis:

Razem z powiadomieniem o wyznaczeniu Daty Rozpoczecia wydanym przez
Inzyniera zgodnie z klauzulg 8.1 [Rozpoczecie Robot] Wykonawca otrzyma:

- dokumentacje projektowa (1 egz.)

Wykonawca bedzie rowniez prowadzit na Terenie Budowy Dziennik Budowy,
zgodnie z klauzulg 4.25 [Dziennik Budowy].

Na koricu drugiego akapitu dodaje sie nastepujgcy zapis:

Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, $wiadectwa,
obliczenia i/lub inng techniczng dokumentacje, jak okredlone zostato w
Specyfikacjach lub jak wymagane jest przez Inzyniera. W przypadku opdznienia
w przekazaniu lub nie zatwierdzenia takich dokumentéw, Wykonawca nie bedzie
uprawniony do zadnych roszczer odnosnie do dodatkowego czasu lub Kosztu.

Na koricu trzeciego akapitu dodaje sie nastepujacy zapis:

Przez okres realizacji Robdét Kontrakt bedzie dostepny dla Inzyniera,
Przedstawiciela Inzyniera oraz dla innych oséb upowaznionych pisemnie przez
Inzyniera. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za uzupetnianie dokumentow
Kontraktu.

Dodaje sie akapit pigty w nastepujacym brzmieniu:

Wykonawca przygotuje i dostarczy Inzynierowi dokumentacje powykonawcza w 4
kpl.+2 kpl. w wersji elektronicznej (wersja PDF i wykonana w programie
AutoCAD lub innym réwnowaznym programie kreslarskim), nie pézniej niz 14 dni
przed przejeciem Robot zgodnie z klauzulg 10.1 [przejecie robét i odcinkéw].
Inzynier Kontraktu przekaze Zamawiajgcemu kompletng i zatwierdzong
dokumentacje powykonawczg w 3 kpl.+ 1 kpl. w wersji elektronicznej zgodnie z
klauzulg 4.1 .d.

Dodaje sie akapit szésty w nastepujgcym brzmieniu:
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Prace towarzyszace i roboty tymczasowe wraz z kosztami ich realizacji
i optatami, w tym koszty zwigzane z uzupetnieniem i wykonaniem dokumentacji
wykonawczej i odbiorowej oraz aktualizacjg pozwolen, ktére utracity waznosc,
ponosi Wykonawca.

1.9 OPOZNIENIE RYSUNKOW LUB INSTRUKCJI

W niniejszej klauzuli 1.9 wprowadza sie nastepujgcg zmiane:
Podpunkt (b) skresla sie jako nie majgcy zastosowania.

110 UZYWANIE DOKUMENTOW WYKONAWCY PRZEZ
ZAMAWIAJACEGO

W niniejszej klauzuli 1.10 wprowadza sie nastepujgcg zmiane:

skresla sie jako nie majgcy zastosowania ostatni akapit za podpunktem (c)
zastepujgc go nastepujgcym tekstem:

Dokumenty Wykonawcy i inne dokumenty projektowe sporzadzone przez
Wykonawce (lub na jego rzecz) bedg mogly by¢ bez zgody Wykonawcy
uzywane, kopiowane oraz przekazane stronie trzeciej w celach dozwolonych w
niniejszej Subklauzuli, a takze w kazdym innym przypadku gdy Zamawiajgcy lub
strona trzecia bedzie ich potrzebowata w zwigzku z wykorzystaniem terenu, na
ktorych realizowano Kontrakt na inne cele.

Wykonawca zapewnia Zamawiajacego, ze udzielenie przez niego licencji na
korzystanie z Dokumentacji nie spowoduje naruszenia praw osob trzecich. W
przypadku, gdyby osoby trzecie wystgpity przeciwko Zamawiajgcemu z
roszczeniami z tytutu takiego naruszenia, Wykonawca wstgpi do ewentualnego
postepowania w sprawie oraz zwroci Zamawiajgcemu wszystkie koszty, jakie
ponidst Zamawiajgcy w zwigzku ze zgtoszeniem roszczen przez osobe trzecia.

1.12. POUFNE SZCZEGOLY

Na koncu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje sie nastepujacy tekst:

Wykonawca i jego personel zobowigzani sg do zachowania tajemnicy zawodowe;
przez caty okres obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu.

Strony bedg uwazaé szczegoty Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim
pozwala Prawo Kraju.

1.13. SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOSC

W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza sie nastepujgcg zmiang:

Skresla sie podpunkt (c) i zastepuje go nastepujgco:

(c) Wykonawca nie zmieni swojego skfadu ani statusu prawnego podczas
catego okresu wykonywania Kontraktu (z Okresem Zgtaszania Wad i okresem
rekojmi wiacznie) bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego

Dodaje sie podpunkt (d) w nastepujgcym brzmieniu:
(d) Lider bedzie upowazniony do zaciggania zobowigzan, do przyjmowania
zaptaty od Zamawiajgcego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu
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wszystkich Partneréw, razem i kazdego z osobna.
Zaden z Partnerow nie moze odwota¢ upowaznienia udzielonego Liderowi.

Klauzula2 Zamawiajacy

2.1 PRAWO DOSTEPU DO TERENU BUDOWY

W niniejszej klauzuli 2.1 wprowadza sie nastepujacg zmiane:
Podpunkt (b) skresla sie jako nie majgcy zastosowania.

Na koricu niniejszej klauzuli 2.1 dodaje sie :

Prawo dostepu Wykonawca uzyskuje z chwilg protokolarnego Przekazania Placu
Budowy, ktére nastepuje na pisemny wniosek Wykonawcy, weditug potrzeb
wynikajgcych z Harmonogramu.

2.2 ZEZWOLENIA, LICENCJE LUB ZATWIERDZENIA

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po stowach ,na zadanie” dodaje sie
stowa ,i na koszt”.
Na koricu niniejszej Klauzuli 2.2 dodaje sie nastepujacy tekst:

Wykonawca uzyska wszelkie dodatkowe zezwolenia, wymagane w
Rzeczpospolitej Polskiej, od witasciwych wiadz na swodj wiasny koszt (np.
przektadki medidw, utylizacji odpadéw, itp.). Terminy uzyskania tych zezwolen
nie naruszg Harmonogramu Robét.

2.4 PRZYGOTOWANIE FINANSOWANIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
SkreSla sie cafg tres¢ Klauzuli 2.4. jako nie majacg zastosowania
w niniejszych Warunkach.

Klauzula 3 Inzynier

3.1 OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA INZYNIERA

Trzeci akapit niniejszej klauzuli 3.1 otrzymuje brzmienie:

Inzynier moze korzysta¢ z upowaznien przynaleznych Inzynierowi, takich jak sg
one wyszczegolnione w Kontrakcie lub w sposdb oczywisty z Kontraktu
wywnioskowane. Inzynier uzyska uzgodnienie Zamawiajacego przed podjeciem
swoich obowigzkow czy czynno$ci okreslonych w nastepujgcych klauzulach
Warunkéw Ogolnych:

a. klauzula 3.2 [Petnomocnictwa wydane przez Inzyniera]
b. klauzula 4.4 [Podwykonawcy]
C. klauzula 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukoriczenie]
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d. klauzula 8.8 [Zawieszenie Robdt]

e. klauzula 12.3 [Wycena]

f. klauzula 13 [Zmiany i Korekty]

g. klauzula 17.4 [Nastepstwa ryzyka Zamawiajgcego]
h. klauzula 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]

Niezaleznie od obowigzku uzyskiwania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli
w opinii Inzyniera zdarzyt sie wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia lub
Robot lub sasiadujgcg nieruchomos¢é moze on, bez zwalniania Wykonawcy z
zadnego z jego obowigzkéw i odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu, poleci¢
Wykonawcy wykona¢ kazdg takg prace, ktéra w opinii Inzyniera, moze byc
konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody
Zamawiajacego, winien zastosowac sie do kazdego takiego polecenia Inzyniera.
Jezeli takie polecenie stanowi Zmiane, klauzula 13 [Zmiany i korekty] bedzie
miata zastosowanie, chyba, ze zachodzi potrzeba pilnego wykonania.

3.4 ZMIANA INZYNIERA

W niniejszej klauzuli 3.4 wprowadza sie nastepujgcg zmiane:

W pierwszym zdaniu wyraz ,42” zastepuje sie wyrazem ,14". Skreéla sie ostatnie
zdanie zaczynajace sie od stdw ,Zamawiajgcy nie zamieni ...”

W przypadku, gdy Inzynier nie moze wykonywaé¢ swoich obowigzkow lub
uprawnien, Zamawiajgcy uprawniony jest do niezwlocznego zastgpienia
Inzyniera bez obowigzku zachowania 14 dniowego terminu na powiadomienie
Wykonawcy.

Klauzula 4 Wykonawca

Dodaje sie dodatkowy zapis o nastepujgcym brzmieniu:

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia o wszelkich wadach, brakach,
niespojnosciach projektu, ktore moga wptywac na osiggniecie zamierzonego celu
inwestycji. Brak zawiadomienia powoduje, ze Wykonawca nie moze zwolni¢ sig
od odpowiedzialnoéci z tytutu nie wykonania lub nienalezytego wykonania
umowy jesli byto to spowodowane wyzej wymienionymi usterkami dokumentaciji.

4.1 OGOLNE ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Na koricu podpunktu (d) dodaje sie nastepujgcy zapis :

...i przez niego odebrane i uznane za prawidtowe i kompletne.

Po podpunkcie (d) dodaje sie pakt. (e) o brzmieniu:

(e) Wykonawca w terminie 7 dni przediozy Inzynierowi szczegotowe kalkulacje
cen jednostkowych w rozbiciu na naktady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych
naktadéw: robocizny, materiatow i sprzetu wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu
i transportu oraz narzuty kosztow posrednich (ogélnych i zysku) wskazanych
przez Inzyniera pozycji kosztorysu ofertowego wykonawcy.
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4.2 ZABEZPIECZENIE WYKONANIA

Skresla sie catg tres¢ klauzuli 4.2 i zastepuje nastepujgcym tekstem:

Wykonawca wniesie Zamawiajgcemu Zabezpieczenie Wykonania najpoznigj
w dniu podpisania Kontraktu.

Zamawiajgcy moze z zabezpieczenia zada¢ platnosci wszelkich kwot,
powstatych z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy w tym
kar, odszkodowan, i kosztow wykonania zastepczego.

Z kwoty zabezpieczenia Zamawiajgcy ma prawo zaptaci¢ nalezne
Podwykonawcom wynagrodzenie.

Jesli w czasie wykonania Kontraktu osoba wystawiajaca gwarancje lub
poreczenie okaze sie niezdolna do wykonania swoich zobowigzan, Zamawiajgcy
listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru zwréci sie do
Wykonawcy z wezwaniem do dostarczenia nowej gwarancji lub poreczenia na
tych samych warunkach, co poprzednia. Jesli Wykonawca w ciagu 30 dni od daty
otrzymania powiadomienia nie przedstawi nowej gwarancji lub poreczenia,
Zamawiajgcy moze rozwigza¢ Kontrakt na mocy klauzuli 15.2 [Rozwigzanie
Kontraktu przez Zamawiajgcego).

Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w nastepujacy
sposob:

1) Zamawiajgcy zwréci 70% zabezpieczenia w terminie do 30 dni od dnia
wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
ti. od daty wydania przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia dla catosci Robot
wedtug klauzuli 10.1 [Swiadectwo przejecia].

2) Zamawiajgcy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu Rekojmi za
Wady kwote wynoszacg 30% wysokosci zabezpieczenia wykonania.
3) Kwota, o ktérej mowa w poprzednim punkcie zostanie zwrdécona w ciggu

15 dni po uptywie Rekojmi.
4.3 PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY

Na koncu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po stowach ,dla
komunikowania si¢” dodaje sie stowa ,lub Wykonawca udostepni wystarczajaca
liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach
pracy”.

4.4 PODWYKONAWCY
Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.4:

Zdanie pierwsze niniejszej klauzuli 4.4. otrzymuje brzmienie:

Jezeli Wykonawca zamierza podzleci¢ zakres robédt, dla ktérego Zamawiajacy
ustanowit warunek udziatu w postepowaniu w zakresie wiedzy i doswiadczenia,
ktérego spetnienie Wykonawca zobowigzany byt wykazaé w ofercie,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, ktéremu podzlecono ten zakres,
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rowniez musi wykaza¢ sie spetnieniem tego warunku, w celu uzyskania
akceptacji Zamawiajacego. Powyzsze ma zastosowanie réwniez w odniesieniu
do podwykonawcéw, dla ktorych Wykonawca wskazat w Formularzu Oferty
czesci zamowienia, ktore zamierza podzlecic.

Drugie zdanie drugiego akapitu niniejszej klauzuli 4.4. skresla sig i
zastepuje nastepujaco:

Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy o podwykonawstwo czesci
Kontraktu z innymi podmiotami z zastrzezeniem, ze nie spowoduje to wydtuzenia
Czasu na Wykonanie, ani nie zwiekszy kosztow wykonania niniejszego Kontraktu
oraz nie ograniczy zakresu odpowiedzialnosci Wykonawcy, badz obowigzkow
jemu przypisanych.

Na koncu niniejszej klauzuli 4.4. wprowadza sie nastepujacy zapis:

Okreéla sie nastepujgce zasady zawierania uméw z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami:

(a) Jezeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo robot budowlanych w ramach niniejszego
Kontraktu, jest obowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, spefniajacego wymogi okreslone w lit. (h) ponizej, wraz z czescig
dokumentacji, dotyczaca wykonania robét okre$lonych w projekcie umowy, nie
pézniej niz 28 dni przed planowanym skierowaniem podwykonawcy do
wykonania robot, przy czym do przedkladanego przez Wykonawce
Zamawiajgcemu projektu umowy pomiedzy podwykonawcag a dalszym
podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca
zobowigzany jest dotgczy¢ swojg zgode na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

(b) Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez
Wykonawce projektu umowy podwykonawczej, ktérej przedmiotem sq roboty
budowlane, wraz z czes$cig dokumentacji, dotyczacg wykonania robot
okreslonych w projekcie umowy, nie zgfosi na piSmie zastrzezen, bedzie sie
uwazafo, ze Zamawiajgcy wyrazit zgode na zawarcie umowy zgodnej Zz
przedstawionym projektem, z uptywem tego terminu. Zamawiajgcy moze zgtosic
zastrzezenia do przedfozonego projektu umowy o podwykonawstwo robot
budowlanych w zakresie w jakim nie spefnia on wymagar okreslonych w
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, w szczegdlnosci w lit. (h)
ponizej.

(c) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca w terminie 7 dni od
daty zawarcia umowy z podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, przedkiada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé¢ =z
oryginafem kopie zawartej umowy z podwykonawcg, wraz z zalgczonym
Harmonogramem Prac Podwykonawcéw, o ktérym mowa w lit. (h) (ix)
ponizej.

(d) W terminie 14 dni od przedstawienia umowy podwykonawczej, Zamawiajgcy
moze zglosié¢ sprzeciw do umowy o podwykonawstwo robot budowlanych, w
zakresie w jakim nie spetlnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji
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istotnych warunkoéw zamowienia, w szczegdélnosci w lit. (h) ponizej.
Niezgfoszenie sprzeciwu w ww. terminie oznacza, ze Zamawiajgcy wyrazit zgode
na zawarcie umowy, z uptywem tego terminu i od tego momentu podwykonawca
lub dalszy podwykonawca uprawniony jest do podjecia robot budowlanych
objetych przedmiotem umowy | wstepu na plac budowy.

(e) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, ktéremu powierzono
realizacje czesci Kontraktu w zakresie dostaw Ilub ustug, przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczona za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo
dostaw lub ustug, o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy
w sprawie zamoéwienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w specyfikacji istotnych
warunkéw zamodwienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu  obowigzkowi.
Whwtaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o
podwykonawstwo dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zi.
Umowa o ktérej mowa wyzej winna spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone
w specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia, w szczegolnosci w lit. (h)
ponizej (o ile dotyczg), w tym przewidywa¢ termin ptatnosci na rzecz
podwykonawcy nie diuzszy niz 30 dni od daty doreczenia mu faktury lub
rachunku za wykonane dostawy lub ustugi. Do umowy nalezy dotgczyé
Harmonogram Prac Podwykonawcow, o ktorym mowa w lit. h) i x) ponizej.
(f) W przypadku kiedy przedtozona umowa z podwykonawca dostaw lub ustug
nie spetnia wymogoéw, o ktérych mowa powyzej, Zamawiajacy wzywa
wykonawce do doprowadzenia zmian w zawartej umowie wyznaczajgc w tym
celu termin nie dtuzszy niz 14 dni pod rygorem naliczenia kary umownej, o ktorej
mowa w lit. (0) pkt. (v) ponize;.

(9) Regulacja lit. (a) i (b) ma odpowiednie zastosowanie do wymagane;
akceptacji przez Zamawiajacego projektu zmiany umowy o podwykonawstwo
robé6t budowlanych.

Regulacja lit. (c) i (d) ma odpowiednie zastosowanie do wymaganej akceptacji
przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo robét budowlanych,
a regulacja lit. (e) i (f) ma réwniez odpowiednie zastosowanie do wymagane;
akceptacji przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo dostaw
lub ustug.

(h) Zamawiajgcy okresla nastepujgce wymogi dotyczace uméw zawartych z
podwykonawcy lub dalszym podwykonawca, ktérych niespetnienie spowoduje
przez Zamawiajgcego wniesienie odpowiednio zastrzezen, sprzeciwu lub
wezwania do zmiany, o ktérych mowa odpowiednio w lit. (b), (d) lub (f):

(i) umowa musi zawierac:

- rodzaj i zakres zlecanych prac;

- termin wykonania, zgodny z terminem wykonania zleconych prac
okreslonym dla tych prac w Programie Rob6t Wykonawcy;

- wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, nie
wigksza niz wysoko$¢é wynagrodzenia okreslong w Ofercie Wykonawcy za
ten sam zakres robét;

(i) okreslony w umowie termin platnosci kwot naleznych, nie moze
przekroczy¢ 30 dni od dnia dorgczenia faktury lub rachunku, a ponadto
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ptatnosci w stosunku do podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy muszg by¢

zgodne z ustawa Kodeks cywilny oraz ustawg o terminach zaptaty w

transakcjach handlowych (Dz. U. z 2013r. poz. 403 z p6zn. zm.),

(iii) okresy rozliczeniowe w umowie z podwykonawcg lub dalszym

podwykonawcg nie mogg by¢ diuzsze anizeli okresy rozliczeniowe w Kontrakcie

z Wykonawca,

(iv) zasady dokonywania przez Wykonawce odbioru prac wykonywanych przez

podwykonawce, z tym zastrzezeniem, iz odbiory stanowigce podstawe ptatnosci

na rzecz podwykonawcow odbywac sie bedg nie rzadziej anizeli odbiory tych

samych prac wchodzacych w sktad robdt odbieranych przez Zamawiajgcego.

Odbiory prac wykonanych przez podwykonawcéw bedg sie obywaty wczesniej

anizeli terminy odbioréw prac dokonywanych przez Zamawiajacego. Odbiér robot

przez Zamawiajacego nie moze stanowi¢ warunku odbioru prac wykonanych

przez Podwykonawce,

(v) zasady ustalania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, przy czym

warunki w ten sposéb okreslone nie mogag by¢ gorsze anizeli okreslone w

analogicznych postanowieniach zawartych w umowie pomigdzy Zamawiajacym a

Wykonawcg. Terminy zwolnienia gwarancji nalezytego wykonania umowy

okre$lone w umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg i podwykonawcg lub

dalszym podwykonawcg nie moga uptywac pézniej anizeli terminy zwolnienia

gwarancji nalezytego wykonania umowy zawarte w umowach pomigdzy

Zamawiajacym a Wykonawca,

(vi) umowa musi zawierac¢ regulacje o zakazie dokonywania w niej zmian w tym

rozszerzania zakresu, zlecania robét zamiennych lub dodatkowych, bez zgody

Zamawiajgcego,

(vii) umowa nie moze zawiera¢ zapisow dotyczacych dokonywania wzajemnych

potracen naleznosci pomiedzy Wykonawca i jego podwykonawcy lub dalszym

podwykonawca, wynikajacych z roszczen innych, anizeli zwigzane z realizacjq

niniejszego Kontraktu,

(viii) umowa nie moze zawierac¢ zapisow sprzecznych z trescig SIWZ,

(ix) do kazdej przedktadanej do akceptacji, po$wiadczonej za zgodnosc¢

z oryginatem kopii zawartej umowy podwykonawczej, Wykonawca

zobowigzany jest zataczyé Harmonogram Prac Podwykonawcow, ktory

bedzie kazdorazowo aktualizowany, w przypadku zmiany umowy lub

zatwierdzenia nowego podwykonawcy. Harmonogram ten musi zawierac

aktualny na dzien jego sktadania wykaz podwykonawcow realizujgcych okreslony

zakres prac w ramach Kontraktu, z rozbiciem na poszczegolne ich elementy, ze

wskazaniem okresu ich wykonania, okreséw rozliczeniowych i terminéw

pfatnosci. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ kazdoczesnego zwrocenia

sie do Wykonawcy o udzielenie informacji, czy kwoty dla ktérych termin ptatnosci

zgodnie z ww. Harmonogramem uptynat, zostaty zaptacone, w celu umozliwienia

stwierdzenia podstawy do naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w lit. (0)

pkt. (i), (ii) ponizej.

(i) W odniesieniu do wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane roboty,
przed wystawieniem Faktury VAT, Zamawiajgcy 2zada od Wykonawcy
przedstawienia dowodéw w formie oséwiadczen dotaczonych do biezacych
PSP , ze podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, biorgcy udziat w realizacji
odebranych roboét, otrzymali wszystkie kwoty wymagalne, nalezne im na mocy
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wczesniejszych faktur VAT, pomniejszone o odpowiednie potracenia, o ile takie
wynikaty z zawartych umow.

() Przed wystawieniem ostatecznej faktury do Przejsciowego Swiadectwa
Ptatnosci Wykonawca dotgcza oSwiadczenie o braku zalegtosci pfatnosci w
stosunku do Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow oraz oswiadczenie
Podwykonawcdw o uregulowaniu ptatnosci od Wykonawcy w ramach Kontraktu.
(k) Sktadajgc oswiadczenia, o ktorym mowa powyzej lit. i) i j) Wykonawca i
Podwykonawca jest obowigzany do zawarcia w nim klauzuli nastepujgcej tresci:
~Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zltozenie nieprawdziwego
oswiadczen lub poswiadczenia nieprawdy”. Klauzula ta zastepuje pouczenie o
odpowiedzialnosci karnej za sktadanie fatszywych zeznaé¢. O$wiadczenia sktadajg
osoby uprawnione do reprezentowania poszczegélnie Wykonawcy i
Podwykonawcy.

(I) W zwigzku z naruszeniem powyzszych regulacji, Zamawiajgcy jest uprawniony
do dochodzenia od Wykonawcy zaptaty kar umownych, z tytutu:

(i) nieprzedtozenia do akceptacji Zamawiajacego projektu umowy
podwykonawczej, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany, w wysoko$ci 0,1% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (z VAT), za
kazdy dzien opodznienia, w stosunku do terminu okreslonego w lit. (a) powyzej,

(i) nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, wraz z wymaganym Harmonogramem
Prac Podwykonawcow, w wysokosci 0,1 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
(z VAT), za kazdy dzien op6znienia, w stosunku do terminu okre$lonego w lit. (c)

i (e) powyzej.
4.7 WYTYCZENIE

Na koncu ninigjszej klauzuli 4.7 dodaje sie:

Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjna Robdt zgodnie z Prawem
Budowlanym i innymi przepisami. Po ukonczeniu Robdt Wykonawca wykona i
dostarczy Zamawiajgcemu powykonawczg dokumentacje geodezyjng, jak
okreslono w Specyfikacjach.

4.8 PROCEDURY BEZPIECZENSTWA

Nastepujgcg zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.8:
Na koncu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje sie:
oraz dostarczy¢ Zamawiajagcemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie
pozniej niz w Dacie Rozpoczecia robét budowlanych, okreslong w programie
Wykonawcy, a takze modyfikowa¢ ten plan dla zapewnienia jego zgodnosci z
wymogami prawa.
Po podpunkcie (e) dodaje sie dodatkowy podpunkt (f) o nastepujacej tresci:

(f) uzyskiwa¢ akceptacje Inzyniera dla planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4.9 ZAPEWNIENIE JAKOSCI

Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skresla sie i zastepuje
nastepujgco:
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W terminie 28 dni od wejscia w zycie Kontraktu Wykonawca przedstawi
Inzynierowi szczegoty tego systemu i zawierac¢ on bedzie:

(a) procedury zarzgdzania jako$cig do stosowania na Placu Budowy,

(b) strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzadzania jakoscia,

(c) ewidencje podrecznikdéw zarzadzania jakoscig, jakie bedg wykorzystane,
(d) procedury zapewniajgce, ze wszyscy Podwykonawcy spetniajg wymogi

co do zarzadzania jakoscia,
Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla przedstawionego systemu
zapewnienia jakosci w terminie 42 dni od wejécia w zycie Kontraktu.

410 DANE O TERENIE BUDOWY

Pierwszy akapit niniejszej klauzuli 4.10 skre$la sie i zastepuje nastepujgco:
Informacje o Terenie Budowy bedace w posiadaniu Zamawiajgcego zawarte
zostaty w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia. Pozostate dane
Wykonawca uzyska we wtasnym zakresie.

Nastepujgce stowa dodaje sie na koricu podpunktu (a): ,i istniejgcg infrastrukturg
techniczng’.

Na koncu niniejszej klauzuli 4.10 dodaje sie nastepujgcg tresc:

Wykonawca o$wiadcza, ze nie bedzie zastaniat sie nieznajomoscig tych
warunkéw, ani nie bedzie zgtaszat zadnych roszczen wynikajgcych ze stanu
faktycznego odmiennego od zatozen przyjetych w kalkulacjach i warunkach
wykonania Prac.

411 ZATWIERDZONA KWOTA KONTRAKTOWA

Na poczatku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje sie nastepujacy tekst:

Uznaje sie, iz w celu doktadnego zrozumienia zakresu Robot i ustalenia
wystarczalnoéci Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed
ztozeniem Oferty doglebnie zaznajomit sie z zawarto$cig i wymaganiami
dokumentacji projektowej oraz Warunkami Kontraktu.

413 PRAWO PRZEJAZDU | ZAPLECZE

Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.13:

Dodaje sie drugi i trzeci akapit o brzmieniu:

Wykonawca utrzyma w sposéb bezpieczny ruch pojazdow na wszystkich
drogach publicznych (drogach, sciezkach rowerowych, chodnikach, torowiskach i
tym podobnych) zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas Robot.
Wykonawca uzyska na whasny koszt wszystkie niezbedne Rysunki i pozwolenia
w tym zakresie.

Wykonawca na wiasny koszt utrzyma staty dostep do wszystkich posesji przez
caty okres trwania Robot.

414 UNIKANIE ZAKLOCEN
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Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.14:

Pod podpunktem (b) dodaje sie nastepujgce podpunkty (c) i (d):

(c) Tam, gdzie w ramach Kontraktu wymagane jest zamkniecie drogi
publicznej, przed takim zamknigciem drogi wymagana jest zgoda Inzyniera. W
ciggu, co najmniej 7 dni przed zamknieciem drogi Wykonawca przedstawi
Inzynierowi propozycje sposobu wykonania prac, termin ukonczenia oraz
uzgodniony przez odpowiednie instytucje ,Projekt organizacji ruchu drogowego
na czas budowy”. Inzynier zatwierdzi propozycje Wykonawcy lub zazada jej
poprawienia tak, by byta ona zgodna z zapisami ninigjszej klauzuli oraz
przepisami lokalnymi.

(d) Wykonawca opracuje na witasne ryzyko i koszt Projekt organizacji ruchu i
uzyska dla niego uzgodnienia odpowiednich wtadz.

418 OCHRONA SRODOWISKA
Nastepujgcy tekst dodaje sie jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.18.

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wéd gruntowych
i opadowych z catego Placu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem
Robadt, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone, zgodne z
obowigzujacymi przepisami.

419 ELEKTRYCZNOSC WODA | GAZ

Tekst klauzuli 4.19 skredla sie i zastepuje nastepujgco.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug,
ktérych moze potrzebowaé do wykonania Robot objetych Kontraktem.

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejacych
kontrolowanych zrodet, Wykonawca musi zastosowa¢ sie do warunkéw
przedstawionych mu przez kompetentne wiadze oraz musi zaplacié za
korzystanie z mediéw oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane optaty. Wykonawca
na wiasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelkg aparature konieczng do korzystania
przez niego z tych ustug i do pomiaru pobranych ilosci.

Wszystkie powyZzsze koszty uwaza sie za wliczone w Cene Kontraktowa.

4.20 SPRZET ZAMAWIAJACEGO | PRZEDMIOTY UDOSTEPNIANE
BEZPLATNIE

Klauzule 4.20 skresla sig jako nie majgca zastosowania w niniejszych
Warunkach.

4.21 RAPORTY O POSTEPIE PRACY

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.21:
Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujgco:
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Miesieczne raporty o postepie bedg przygotowywane przez Wykonawce wedtug
wzoru opracowanego przez Inzyniera i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego i
beda przedktadane Inzynierowi w czterech egzemplarzach.

Nastepujgcy tekst dodaje sie jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.21

Raport Wykonawcy podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera w terminie 14 dni od
daty ztozenia dokumentu. W przypadku nie zatwierdzenia Inzynier okresli tryb
postepowania na mocy klauzuli 3.5"

Na koricu niniejszej klauzuli dodaje sie podpunkty (i) i (j) i tekst w brzmieniu:

oraz

(i) prognoze Ceny Kontraktowej, ktora zawiera¢ bedzie wszystkie pozycje, o ile
takie bedg wedtug klauzuli 12 [Obmiary i wycena], klauzuli 13 [Zmiany i korekly]
oraz klauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitraz], a takze

(j) uaktualnione plany ptatnosci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan
Ptatnosci] w odstepach miesiecznych.

W terminie 3 dni od przeditozenia Inzynierowi przez Wykonawce raportu o
postepie, Wykonawca zorganizuje na Placu Budowy spotkanie dotyczace
postepu, w ktorym udziat wezmg Inzynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy, celem
dokonania przegladu raportu o postepie oraz innych zwigzanych z tym kwestii.
Kazdorazowo o takich spotkaniach Wykonawca bedzie informowat
Zamawiajacego, ktérego personel moze réwniez uczestniczy¢ w tych
spotkaniach.

W terminie 4 dni od spotkania dotyczacego postepu Inzynier przedstawi protokot
ze spotkania, celem zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy. Protokot
ten nie bedzie zastepczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatow wymaganych
Kontraktem, a odnoszacych sie do klauzuli 1.3. [Przepfyw informacji].

Zamawiajacy, Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy moze wymagac
dodatkowych spotkari poza miesiecznymi spotkaniami dotyczgcymi postepu i
powinien zapewni¢ zawiadomienie o takim dodatkowym spotkaniu z 3-dniowym
wyprzedzeniem, podajac jego powody.

4.22 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.22:

Na konicu podpunktu (b) dodaje sie zdanie o brzmieniu:

Takie upowaznienie powinno by¢ wydane przez Inzyniera lub Zamawiajgcego na
pismie.

4.23 DZIALANIA WYKONAWCY NA TERENIE BUDOWY

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.23:
Skreéla sie drugie zdanie trzeciego akapitu i zastgpuje zapisem:
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Wykonawca przywroci Teren Budowy do stanu pierwotnego i pozostawi go w
stanie czystym i bezpiecznym. W celu udokumentowania doprowadzania Terenu
Budowy i Robét do stanu pierwotnego Wykonawca bedzie prowadzit
szczegotowg dokumentacje fotograficzng obejmujacg stan Terenu Budowy przed
Rozpoczeciem Roboét oraz po ich zakonczeniu. Prowadzong dokumentacje
fotograficzng Wykonawca wigczy do Dokumentaciji Powykonawczej.

Na konicu niniejszej klauzuli 4.23 dodaje sie tekst w brzmieniu:

Przekazany Teren Budowy bedzie zewnetrznie oznakowany przez
Wykonawce w zakresie granic placu oraz wymagan bhp i ppoz. zgodnie z
przepisami Prawa Budowlanego.

Wykonawca zaopatrzy Teren Budowy w zakresie udostepnionym mu do realizacji
Prac w tablice informacyjng zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca na Terenie Budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami. Kazdy
odpad musi by¢ zagospodarowany zgodnie z obowigzujgcym prawem i w
uzgodnieniu z Inzynierem.

Dodaje sie nowa klauzule 4.25 [Dziennik Budowy] w brzmieniu:
4.25. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik Budowy zostanie dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajgcego.
Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik
Budowy bedzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem
Budowlanym. Informacje beda wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez
osoby wtasciwie umocowane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.

Whpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera ze stosowania sie
do wymagan klauzuli 1.3 [Przeptyw Informacji], chyba, ze bedzie to uzgodnione
przez Strony i Inzyniera i potwierdzone na pismie.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wiasciwie umocowane
osoby nie reprezentujgce Zamawiajacego, Wykonawcy oraz Inzyniera beda
natychmiast zgtaszane Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier
oraz Wykonawca kazdy wedtug stosownej wiasciwoéci podejmie wszelkie
dziatania wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym
oraz Kontraktem.

Dodaje si¢ nowa klauzule 4.26 [Zabezpieczenie przylegajacych
nieruchomosci] w brzmieniu:

4.26 ZABEZPIECZENIE PRZYLEGAJACYCH NIERUCHOMOSCI

Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swéj koszt, podejmie wszelkie
srodki zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlana oraz
aktualne okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa posiadaczy posesiji i budynkéw
sgsiadujgcych z Placem Budowy i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek
zaktécen czy szkod.
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Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed, i przejmie odpowiedzialno$¢
materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen
wniesionych przez wiascicieli posesji czy budynkéw sasiadujgcych z Placem
Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktdcenia czy
szkody.

Dodaje sie nowa klauzule 4.27 [Istniejgce Instalacje] w brzmieniu:
4.27 ISTNIEJACE INSTALACJE

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalaciji,
takich jak odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elekiryczne, swiattowody,
wodociggi, gazociagi i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub
innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, kontrolne
wykopy bedg wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog, rowow
odwadniajgcych, wodociggow i gazociagow, sieci kanalizacyjnej, stupow i linii
energetycznych, kabli, punktow osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek
rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcow podczas
wykonywania Robot. Wykonawca niezwiocznie naprawi wszelkie powstate
uszkodzenia na wiasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne
prace nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i
zezwolenia wiadz lokalnych, przedsiebiorstw i wiascicieli, wymagane do
niezbednego zdemontowania istniejacych instalacji, zamontowania instalacji
tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania
istniejacych instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z
Inzynierem.

Wykonawca powiadomi Inzyniera na piémie o planowanym zamknieciu drog
i odcieciu mediéw nie pozniej niz na 7 dni przed planowanym przystgpieniem do

tych prac. Wykonawcy nie wolno dokona¢ zamknigcia drég lub odcigcia mediow
bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Inzyniera.

Klauzula 5 Wyznaczeni Podwykonawcy

5.1 DEFINICJA ,WYZNACZONEGO PODWYKONAWCY”

Wykresla sie podpunkt (b)
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5.4 DOWODY PLATNOSCI

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 5.4
Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Przed wystawieniem Przej$ciowego Swiadectwa Platnosci, obejmujacego kwote
nalezng mianowanemu Podwykonawcy, Inzynier zada od Wykonawcy
oswiadczenn od mianowanych Podwykonawcow, do ktorych uméw ma
zastosowanie art. 647'§ 5 k.c. oéwiadczen, ze otrzymali wynagrodzenie oraz od
Wykonawcy o nie zaleganiu z ptatnoscia dla Podwykonawcow (zgodnie z
klauzulg 4.4). Tak dlugo jak stosowne o$wiadczenia nie wptyng do
Zamawiajgcego tak dlugo Wykonawca nie otrzymuje tych kwot wynagrodzenia.
Wykonawca nie ma prawa do domagania sie z tego tytutu odsetek za opdznienie
w ptatnosci.

Klauzula 6 Kadra i Robotnicy

6.2 STAWKI WYNAGRODZEN ORAZ WARUNKI ZATRUDNIENIA

Nastepujgcy tekst dodaje sie na koricu niniejszej klauzuli 6.2

Powyzsze postanowienia niniejszej klauzuli dotyczg catej kadry i robotnikdw,
a wszelkie koszty, optaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione przez
Wykonawce oraz wszelkie ryzyko zwigzane z zastosowaniem niniejszej klauzuli,
wiaczajac wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cta, optaty medyczne i inne, koszty
utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uwaza sie wigczone i objete cenami
jednostkowymi lub stawkami wprowadzonymi przez Wykonawce w wyceniony
Przedmiar Robot.

6.7 ZDROWIE | BEZPIECZENSTWO

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 6.7:

Dodaje sie czwarty akapit o brzmieniu:

Wykonawca bedzie przestrzegat na Terenie Budowy bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z Planem Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia, o ktorym mowa w
klauzuli 4.8 [Procedury bezpieczerstwal.

6.8 KADRA WYKONAWCY

Na koncu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje sie nastepujacy zapis:

Wykonawca zapewni, ze Robotami bedg kierowaty osoby posiadajace
uprawnienia budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla
poszczegolnych branz oraz beda posiada¢ ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej.

6.9 PERSONEL WYKONAWCY

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 6.9:
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Pierwsze zdanie pierwszego akapitu otrzymuje brzmienie:

Wykonawca skieruje do kierowania Robotami personel wskazany w ofercie
Wykonawcy. W razie potrzeby Wykonawca zapewni wystarczajgca liczbe
kompetentnych ttumaczy na terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy.

Po pierwszym akapicie dodaje sie drugi akapit o brzmieniu:

Jezeli wystgpi taka okolicznos¢, to Wykonawca wystapi na pismie do
Zamawiajacego 0 zmiane, w trakcie realizacji niniejszego Kontraktu,
ktorejkolwiek z osob wskazanych w Ofercie Wykonawcy jako wtasciwej do
kierowania Robotami. Wniosek musi by¢ uzasadniony przez Wykonawce na
pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Inzyniera. Inzynier
zaakceptuje takg zmiane wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanych osob bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i doswiadczenia wymaganego od tych oséb postanowieniami Specyfikacii
Istotnych Warunkow Zamoéwienia.

Wykonawca musi przedtozy¢ Inzynierowi propozycje zmiany, o ktérej mowa
wyzej, nie pozniej niz 7 dni przed skierowaniem do kierowania Robotami
ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji Kontraktu wynikajgca z
braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany Czasu na
Ukonczenie Robot.

Wykonawca zobowigzany jest do zatrudniania na Terenie Budowy personelu
posiadajacego wymagane przepisami prawa kwalifikacje odpowiednio do
petnionej funkcji i rodzaju wykonywanych robét oraz przeszkolonego w zakresie
obowigzujgcych przepisdéw bhp i p-poz. Wszyscy pracownicy Wykonawcy obecni
na Terenie Budowy bedg nosi¢ oznakowane ubrania robocze celem umozliwienia
jednoznacznej identyfikacji firmy, jaka reprezentujg.

Dodaje sie nowg klauzule 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy]:

6.12 Zagraniczny personel i robotnicy

Wykonawca moze zatrudnic do wykonania Robét personel zagraniczny i
robotnikow, jesli jest to zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczgcymi
wiz pobytowych, pozwolen na prace oraz uprawnien wymaganych od personelu
inzynieryjnego i zarzadzajgcego.

Klauzula 7 Urzadzenia, materiaty i wykonawstwo

7.4 PROBY

Wprowadza sig nastepujace zmiany do niniejszej klauzuli 7.4:
W piagtym akapicie, podpunkcie (b) skreéla sie wyrazy: ,plus umiarkowany zysk”.
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Klauzula 8 Rozpoczecie, opdznienia i zawieszenie

8.1 ROZPOCZECIE ROBOT

Drugie i trzecie zdanie niniejszej klauzuli 8.1 skreéla sie i zastepuje nastepujgco:
Data Rozpoczecia nie bedzie pdzniejsza niz 30 dni po dacie wej$cia Kontraktu w
zycie. Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robét w Dacie Rozpoczecia, a
nastepnie bedzie wykonywat Roboty z nalezytym pospiechem i bez opdznien.

W terminie, co najmniej 7 dni poprzedzajgcych Date Przekazania Placu Budowy
Zamawiajgcy, zgodnie z art. 41 polskiego prawa Budowlanego, zawiadomi
organ, ktory wydat pozwolenie na Budowe o planowanym rozpoczeciu Robot.
Do tego zawiadomienia beda dotgczone nastepujgce dokumenty wynikajgce z
powyzszego artykutu:

(a). Oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzku kierowania
budowg (robotami budowlanymi) wraz z kopig uprawnien budowlanych i wazne
zaswiadczenie o przynaleznosci do wlasciwej izby zawodowej;

(b). Dziennik budowy wraz z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Réwniez w terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych Date przekazania Placu
Budowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu liste wszystkich pozwolen
wymaganych do rozpoczecia, wykonania i ukonczenia Robét na podstawie
harmonogramu Robét przedktadanego w tym czasie zgodnie z klauzulg 8.3
[Program].

W uzgodnieniu z wtadzami lokalnymi i zarzadcami urzadzen uzytku publicznego
Wykonawca sporzadzi i przekaze Inzynierowi harmonogram przedkfadania w
pemni udokumentowanych wnioskow o udzielenie pozwolen na wykonanie
réznych czesci Robot. Razem z takim harmonogramem Wykonawca przedtozy
Inzynierowi liste wszystkich wiekszych pozycji Sprzetu Wykonawcy, jakich on lub
jego Podwykonawcy zamierzajg uzy¢ (np. koparki, ciezarowki, dzwigi, ubijarki,
mieszarki, urzadzenia do ukfadania asfaltu, itp.), zawierajacg ich charakterystyke.

Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowienn tego harmonogramu, koszty
wszelkich opdzniery poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z opdznieniem
w wydaniu jakiegokolwiek pozwolenia niezbednego do przeprowadzenia Robot,
zostana poniesione przez Wykonawce.

Wykonawca spetni wymagania zawarte w pozwoleniach | zapewni
wystawiajgcym je wtadzom petng mozliwos¢ inspekcji i sprawdzenia Robot.
Zgodnos¢ w wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z
jakiegokolwiek obowigzku czy odpowiedzialnoéci w ramach Kontraktu.

8.3 PROGRAM

Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skreéla sie i
zastepuje nastepujgco:.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegbtowy Harmonogram w formie
uzgodnionej z Inzynierem najpozniej 7 dni przed Datg Rozpoczecia okreslong w
klauzuli 8.1 [Rozpoczecie Robdt]. Wykonawca winien przechowywaé na Terenie
Budowy kopie Harmonogramu robét sporzadzong w formie wykresu graficznego
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ukazujacego postep wszystkich rodzajow Robét w odniesieniu do wykonania
Kontraktu.

Harmonogram winien przedstawia¢ procentowy postep Robdt w odniesieniu do
ich wartosci. Postep robét bedzie oceniany na podstawie zatwierdzonego przez
Inzyniera Rozliczenia Miesiecznego Wykonawcy, wystawionego w ostatnim
miesigcu danego kwartatu realizacji Robot.

Podczas przygotowywania Harmonogramu nalezy w petni uwzgledni¢
niekorzystne warunki atmosferyczne, mogace ograniczy¢ postep Robdt, ktore
moga wystgpi¢ w okresie zimowym. Harmonogram przewidujacy ograniczenia
tempa prac powinien by¢é zaaprobowany przez Inzyniera, jednakze zgoda taka
nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzan kontraktowych zakonczenia Robot
zgodnie z Czasem na Ukonczenie.

Harmonogram bedzie podlegat akceptacji Inzyniera i Zamawiajgcego.
Niedotrzymanie okre$lonego w zaakceptowanym przez Strony Harmonogramie
procentowego Postepu Robdt bedzie traktowane przez Strony, jako zwitoka oraz
bedzie stanowito podstawe do naliczania kary zgodnie z klauzulg 8.7.
Harmonogram winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce, co miesigc, jezeli
zajdzie taka potrzeba i dostarczany Inzynierowi, jako cze$¢ kazdego raportu
o postepie sktadanego zgodnie z klauzulg 4.21 [Raporty o postepie].

Dodaje sie podpunkty (e), () i (g) w brzmieniu:

(a) ukfad uwzgledniajgcy szczegodtowy podziat robét zgodny z uktadem Srodkow
trwatych obowigzujacych u Zamawiajgcego. Zasady podziatu $rodkéw trwatych
zostang Wykonawcy sprecyzowane przez Zamawiajacego. Szczegotowy podziat
zgodnie z zakresem robot i dokumentacja projektowg lezy po stronie Wykonawcy
zgodnie ze wspomnianymi zasadami. Kazdorazowa aktualizacja zmiany w
zakresie robot wymagac bedzie rewizji uktadu. Forma i tres¢ szczegotowego
podziatu robét zgodnego z uktadem érodkéw trwatych obowigzujacym u
Zamawiajgcego wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i
Inzyniera,

(b) Wykonawca na biezgco przy aktualizacji Harmonogramu zobowigzany jest
do wykazywania zaawansowania robot oraz planéw w ukfadzie opisanym w
punkcie (e),

(c) Harmonogramy winny uwzglednia¢ podziat na koszty kwalifikowane
i niekwalifikowane.

8.4 PRZEDLUZENIE CZASU NA UKONCZENIE

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 8.4:
Podpunkt (d) skresla sie jako nie majacy zastosowania.

Nastepujacy tekst dodaje sie na koricu niniejszej klauzuli 8.4.
Przedtuzenie czasu nie moze by¢ dtuzsze od przerwy je powodujacej.

Zmienia sie tytut Klauzuli 8.7 [Kary za zwfoke] na ,,Kary umowne”
8.7 KARY ZA OPOZNIENIE

Klauzula 8.7 otrzymuje tytut KARY UMOWNE” i nowe brzmienie:
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Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

(a) Za niedotrzymanie terminow wykonania wynikajacych z harmonogramu (za
wyjatkiem dotrzymania Czasu na Ukonczenie Robot, do ktéorego ma
zastosowanie pkt. (b) niniejszej klauzuli), w taki sposéb, iz do dat podanych w
klauzuli 8.3 (Harmonogram) niniejszych warunkéw nie wykona robét o
wartosciach stanowigcych wskazane w tej czesci klauzuli czesci Zatwierdzone;j
Kwoty Kontraktowej, zostanie naliczona kara umowna w wysokos$ci 3%
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za kazde z opdznien z zastrzezeniem:

- Jezeli opdznienie w wykonaniu zostanie w kolejnym z terminéw
harmonogramu nadrobione lub zmniejszone, naliczona kara ulega anulowaniu
(gdy nadrobiono cato$¢ opoznienia) lub proporcjonalnemu zmniejszeniu,

= Jezeli mimo niedotrzymania terminéw wykonania wynikajacych z
harmonogramu Wykonawca dotrzyma czas na Ukonczenie Robdét (klauzula 8.2)
naliczone w/w kary umowne zostang anulowane.

(b) za przekroczenie Czasu na Ukonczenie Robét w nastepujgcej wysokosci:

a) 0,05% wynagrodzenia za kazdy dzien opoéznienia w pierwszych
siedmiu dniach liczonych od dnia nastepnego po dniu ustalonym na dzien
ukonczenia robot,

b) 0,15% wynagrodzenia za kazdy dzien opo6znienia w nastepnych
siedmiu dniach liczonych od dnia nastepnego po zakonczeniu siedmiu dni, o
ktorych mowa w ppkt. a),

c) 0,3% wynagrodzenia za kazdy dzien opoznienia w nastepnych siedmiu
dniach liczonych od dnia nastepnego po zakonczeniu siedmiu dni, o ktérych
mowa w ppkt. b),

d) 0,5% wynagrodzenia za kazdy dziert opdznienia w nastepnych siedmiu
dniach i kolejnych liczonych od dnia nastepnego po zakonczeniu siedmiu dni, o
ktorych mowa w ppkt. c)

okreslonego w klauzuli 8.2 [Czas na ukonczenie] Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej (z podatkiem VAT), o ktérej mowa w klauzuli 1.1.4.1 [Zatwierdzona
Kwota Kontraktowa].

(c) Za nieterminowe usuwanie usterek w okresie rekojmi lub gwarancji w
nastepujacej wysokosci:

a) 0,2% wynagrodzenia za dang wade za kazdy dzien opdznienia w
pierwszych siedmiu dniach liczonych od dnia nastepnego po dniu ustalonym na
dzien usuniecia usterki,

b) 0,3% wynagrodzenia za dang wade za kazdy dzien opdznienia w
nastepnych siedmiu dniach liczonych od dnia nastepnego po zakonczeniu
siedmiu dni, o ktérych mowa w ppkt. a),

c) 0,4% wynagrodzenia za dana wade za kazdy dziedn opdznienia w
nastepnych siedmiu dniach liczonych od dnia nastepnego po zakonczeniu
siedmiu dni, o ktérych mowa w ppkt b),

d) 1% wynagrodzenia za dang wade za kazdy dzien opoznienia w
nastgpnych siedmiu dniach liczonych od dnia nastepnego po zakorczeniu
siedmiu dni, o ktérych mowa w ppkt. c).
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(d) Za nieterminowe przystapienie do usuwania usterek w okresie rekojmi
lub gwarancji w nastepujacej wysokosci:

a) 0,2% wynagrodzenia za dang wade za kazdy dzien opdznienia w
pierwszych siedmiu dniach liczonych od dnia nastepnego po dniu ustalonym na
dzien usuniecia usterki,

b) 0,3% wynagrodzenia za dang wade za kazdy dzien opdznienia w
nastepnych siedmiu dniach liczonych od dnia nastepnego po zakoriczeniu
siedmiu dni, o ktérych mowa w ppkt. a),

c) 0,4% wynagrodzenia za dang wade za kazdy dzien opoznienia w
nastepnych siedmiu dniach liczonych od dnia nastepnego po zakorczeniu
siedmiu dni, o ktérych mowa w ppkt b),

d) 1% wynagrodzenia za dang wade za kazdy dzien opodznienia w
nastepnych siedmiu dniach liczonych od dnia nastepnego po zakonczeniu
siedmiu dni, o ktérych mowa w ppkt. c).

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne z tytutu odstgpienia od
Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10%
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej (z podatkiem VAT).

W przypadku, gdy kary umowne nie pokrywajg szkody, Zamawiajgcy ma prawo
zagda¢ odszkodowania na zasadach ogolnych wynikajgcych z Kodeksu
Cywilnego.

Klauzula 10 Przejecie przez Zamawiajacego

10.1 PRZEJECIE ROBOT | ODCINKOW

Na koncu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje sie nastepujgcy zapis:

Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robot, Wykonawca
zobowigzany jest, zgodnie ze wskazéwkami Inzyniera i pod jego nadzorem,
sporzadzié wszelkie dokumenty i dokona¢ wszelkich czynnosci niezbednych do
uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie Robét od
wtasciwych wtadz lokalnych.

10.2 PRZEJECIE CZESCI ROBOT

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 10.2:
W czwartym akapicie skre$la sie wyrazy: ,rozsadny zysk” i ,zysku”.
Skresla sie ostatni, piaty akapit.

10.3 ZAKLOCANIE PROB KONCOWYCH

Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 10.3:
Skresla sie podpunkt (b) jako nie majacy zastosowania w niniejszych
Warunkach.
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Klauzula 11 Odpowiedzialno$¢ za wady

111  DOKONCZENIE ZALEGLYCH PRAC | USUWANIE WAD

Na koricu Klauzuli 11.1 dodaj sie pkt ¢

Jezeli wystapi wada, ktéra uniemozliwi eksploatacje to Wykonawca jest
zobowigzany do przystgpienia do jej usuniecia w terminie 4 godzin od chwili
otrzymania zawiadomienia.

Maksymalny czas na usuniecie wady to 1 dzien — aby byta mozliwa eksploatacja
i nie dtuzej niz 5 dni dla catosci prac.

Ustala sig ze, czas usuwania kazdej wady nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni od dnia
zawiadomienia.

11.3 PRZEDLUZENIE OKRESU ZGLASZANIA WAD

Wprowadza sie nastepujace zmiany do niniejszej klauzuli 11.3:
Na koricu pierwszego akapitu klauzuli 11.3 dodaje sie:

Powyzsze nie wytacza roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi, o ktérych mowa
w klauzuli 11.10. Okres zgtaszania Wad i okresy gwarancji i rekojmi biegng
rownolegle. Krotszy termin ,Okresu Zgtaszania Wad” wynikajacy z niniejszej
umowy jest zwigzany wytacznie z koniecznoscig rozliczenia srodkéw uzyskanych
w Komisji Europejskiej. W zadnym jednak wypadku wystawienie Swiadectwa
Wykonania nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzan wynikajacych biegngcych
gwarancji i rekojmi.

11.9 SWIADECTWO WYKONANIA

Skresla sie tre$¢ pierwszego i drugiego akapitu i zastepuje nastepujgco:
Wypetnienie zobowiazan Wykonawcy nie bedzie uznane dopoki Zamawiajgcy i
Inzynier nie dokonajg przegladu i odbioru po okresie zgtaszania wag i usterek,
przeprowadzonego zgodnie z wymogami Kontraktu i dopdki Inzynier nie wystawi
Wykonawcy Swiadectwa Wykonania stwierdzajacego date, z ktorg Wykonawca
wywigzat sie ze wszystkich zobowigzan wynikajgcych z Kontraktu.

Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania w ciggu 28 dni po uptywie ostatecznego
dnia Okresu Zgtaszania Wad, jednak po tym jak Wykonawca dostarczy wszystkie
Dokumenty Wykonawcy oraz ukoriczy i dokona prob wszystkich Robot, wiacznie
z usunieciem wad. Kopie Swiadectwa Wykonania nalezy dostarczy¢
Zamawiajgcemu.

11.10 NIEWYPELNIONE ZOBOWIAZANIA

Na koncu klauzuli 11.10 dodaje sie nastepujgcy zapis:
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Roboty objete sg okresem Rekojmi za Wady i Gwarancjg Jako$ci zgodnie z
Prawem Kraju. Okres Rekojmi za Wady i Gwarancja Jako$ci wynoszg ilo$¢
miesiecy zgodnie ze ztozona ofertg liczac od daty wystawienia Swiadectwa
Przejecia catosci Robét.

Z tytutu Rekojmi za Wady Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia opisane w
przepisach Kodeksu Cywilnego.

Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do wyboru dochodzenia roszczen albo
z tytutu Gwarancji Jakosci albo z tytutu Rekojmi za Wady.

W zataczeniu projekt Karty Gwarancyjne;.

11.11 ZWOLNIENIE TERENU BUDOWY

Na poczatku klauzuli 11.11 zmienia sie zapis : ,Po otrzymaniu” na nastepujgce
sfowa ,Do otrzymania”

Nastepujgcy zapis dodaje sie po pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 11.11:

Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania Terenu Budowy oraz
zagospodarowania badz utylizacji wszelkich odpadéw. Wszystkie odpady muszg
byé ewidencjonowane. Odpady pochodzace z obiektéw bedacych wiasnoscia
Zamawiajgcego zostang postawione do dyspozycji Zamawiajacego, a jezeli
Zamawiajgcy nie jest zainteresowany ich zagospodarowaniem, Wykonawca
winien je zagospodarowa¢, badz zutylizowa¢ na wiasny koszt - zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami o ile Zamawiajgcy nie postanowi inaczej.
Wykonawca powinien posiada¢ wszystkie niezbedne zgody i decyzje w
powyzszym zakresie.

Klauzula 12 Obmiary i wycena

121 OBOWIAZKOWE OBMIARY ROBOT

Nastepujacy zapis dodaje sie po pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 12.1:
Wykonawca, zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, bedzie prowadzit
i przechowywat Ksigzke Obmiarow. Ksigzka Obmiaréw winna by¢ prowadzona
nieprzerwanie na podstawie codziennych zapiséw obmiaréw, dokonywanych
przez Wykonawce wspolnie z Inzynierem zgodnie z kolejnoscig wykonywania
Robot, przed zakryciem kazdej ich czesci. Wymiary, notatki, obliczenia i rysunki
niezbedne do okreslenia ilosci podczas obmiaréw Robét oraz wyniki obmiarow
winny byé wprowadzone do Ksigzki Obmiaréw niezwtocznie po ich dokonaniu.
Ksiazka Obmiaréw przygotowana przez Wykonawce winna by¢ sprawdzona
i podpisana przez Inzyniera w terminie do 14 dni od jej otrzymania. Ksigzka
Obmiaréw powinna byé prowadzona dla kazdego zadania odregbnie.

12.2 METODY OBMIARU

Podpunkt (b) niniejszej klauzuli 12.2 skresla sig i zastepuje nastepujgco:
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(b) szczegOtowe metody | zasady obmiaréw zawierajga Specyfikacje
Techniczne i Przedmiar Robét.

12.3 WYCENA

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 12. 3.
Nastepujgcy zapis dodaje sie jako pierwsze zdanie ninigjszej klauzuli:

Ceny jednostkowe robét dla pozycji okreslonych w wycenionym Przedmiarze
Robot sg state na okres wykonywania Kontraktu i nie podlegaja zmianom.

W drugim akapicie skre$la sie podpunkt (a) jako nie majgcy zastosowania w
niniejszych Warunkach.
W trzecim akapicie drugie zdanie zastepuje sie zdaniem o brzmieniu:

W przypadku braku cen jednostkowych bedacych podstawg do rozliczen w
Kontrakcie, nalezy nowe ceny wyliczy¢ z uwzglednieniem nastepujgcych
czynnikéw cenotwarczych:

- stawki robocizny kosztorysowej, wskaznikéw kosztow posrednich, kosztéw
zakupu oraz zysku wedtug aktualnych wydawnictw ,Sekocenbud”, stosujgc
wskazniki nie wyzsze niz $rednie dla odpowiedniego rodzaju robot (stawka
roboczogodziny dla regionu: Matopolskie)

- materiatdw i sprzetu wedtug aktualnych wydawnictw ,Sekocenbud”, stosujgc
ceny nie wyzsze niz srednie.

W przypadku braku odpowiednich cen materiatéw i sprzetu w wydawnictwach
»Sekocenbud” Wykonawca na zadanie Inzyniera dostarczy stosowne faktury do
wgladu.

Cene jednostkowg nalezy obliczy¢ w oparciu o ogolnodostepne katalogi, a w
przypadku Robdt, dla ktérych nie okreslono podstaw wyceny w
ogdlnodostepnych katalogach, cene nalezy obliczy¢ wedtug kalkulacji
indywidualnej, zaakceptowanej przez Inzyniera.

Klauzula 13 Zmiany i korekty

13.1 Prawo do zmieniania
Ostatni akapit skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Wykonawca wprowadzi zmiany dopiero po tym jak Zamawiajgcy je zatwierdzi i
Inzynier je poleci.

13.2 ANALIZA WARTOSCI

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejézej klauzuli 13.2:
W trzecim akapicie podpunkt (c) otrzymuje nowe brzmienie:
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(c) Jezeli zmiana ta daje w rezultacie zmniejszenie kontraktowej wartosci tej
czesci, to Inzynier za zgodg Zamawiajacego bedzie postepowat zgodnie z
klauzula 3.5 [Ustalenia].

Skresla sie ostatni akapit rozpoczynajgcy sie od stow: Jezeli.”
13.5 KWOTY TYMCZASOWE

Klauzule 13.5 skresla sie jako nie majaca zastosowania w niniejszych
Warunkach.

13.8 KOREKTY UWZGLEDNIAJACE ZMIANY KOSZTU

Klauzule 13.8 skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych
Warunkach.

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i zaptata

141 CENA KONTRAKTOWA
Na koricu niniejszej klauzuli 14.1 dodaje sie nastepujgcy tekst:

Wykonawca czyni niniejszym zobowigzanie, iz na wiasny koszt zabezpieczy si¢
od ewentualnych szkdéd mogacych powstaé wskutek réznic kursowych w zwigzku
z realizacjg niniejszej umowy. W zwigzku z powyzszym nie stuzy Wykonawcy
w stosunku do Zamawiajgcego zadne roszczenie, ktére mogtyby wyniknac z
tytutu réznic kursowych.

14.2 ZALICZKA

Klauzule 14.2 skreéla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych
Warunkach.

14.3 WNIOSKI O PRZEJSCIOWE SWIADECTWO PLATNOSCI

Na poczatku niniejszej klauzuli 14.3 dodaje sig nastepujgcy tekst:

Wykonawca kazdorazowo uzgodni z Inzynierem forme i kazdorazowo tresc¢
Rozliczen wykazujgc szczegdtowo kwoty, do ktérych otrzymania Wykonawca
uwaza sie za uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszacymi. Forma
Rozliczenia (i dodatkowe materiaty) muszg byé zgodne z obowigzujgcymi
wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej.
Cata korespondencja pomiedzy Wykonawcg i Inzynierem dotyczgca wszystkich
ptatnosci musi by¢ wysytana w kopii do Zamawiajgcego.

Na koricu niniejszej klauzuli 14.3 dodaje sie nastepujgcy tekst:
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W przypadku przedktadania wraz z Raportem wniosku o wystawienie
Przej$ciowego Swiadectwa Ptatnosci, Wykonawca zobowigzany jest przedstawié
rozdziat ilosci robot oraz kwot ujetych w Rozliczeniu w uktadzie, ktory opisano w
Klauzuli 8.3 pkt. (e), (), (9).

Forma i treS$¢ zatgcznika do Raportu zawierajgcego rozdzielenie ilosci robot i
kwot ujetych w Rozliczeniu na uktad szczegétowy zgodny z uktadem srodkdow
trwatych obowiazujgcych u Zamawiajgcego wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego i Inzyniera.

Skresla sie w Klauzuli 14.3 ppkt. d i e.
14.4 PLAN PLATNOSCI

Tekst ostatniego akapitu niniejszej klauzuli 14.4 skre$la sie | zastepuje
nastepujgco.

Wykonawca, co miesiac dostarczaé bedzie Inzynierowi przewidywany
szczegOtowy plan ptatnosci na kolejne miesiace dla wszystkich ptatnosci, do
ktérych Wykonawca jest uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy
przewidywany plan ptatnosci zostanie przedtozony w Dacie Rozpoczecia i winien
obejmowac okres do konca pierwszego miesigca kalendarzowego nastepujacego
po Dacie Rozpoczecia, oraz kazdy kolejny miesigc trwania Robét. Przewidywane
plany ptatnosci beda sktadane po osiggnieciu minimum okreslonego w SIWZ do
czasu wystawienia Swiadectwa Przejecia catoéci Robot. Plan ptatnosci bedzie
przekazywany w formie wskazanej przez Inzyniera.

14.5 URZADZENIA | MATERIALY PRZEZNACZONE DO ROBOT

Klauzule 14.5 skresla sie jako nie majacag zastosowania w niniejszych
Warunkach.

14.6  WYSTAWIANIE PRZEJSCIOWYCH SWIADECTW PLATNOSCI

Wprowadza sie nastepujgce zmiany do niniejszej klauzuli 14.6:

Na koncu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje sie:

Przejsciowe Swiadectwa Ptatnosci powinny mieé wyodrebnione czesci dotyczace
kosztow kwalifikowanych i niekwalifikowanych, Inzynier bedzie podejmowat
decyzje dotyczace wyodrebnienia kosztow (lub wartosci) kwalifikowanych i
niekwalifikowanych (o ile wystapia) na podstawie wytycznych Narodowego
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej.

Inzynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczace kwalifikowalnosci kosztow lub
innych wartosci dla potrzeb sporzgdzania rozliczen.
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147 ZAPLATA

Zapis w klauzuli 5.4

Przed wystawieniem Swiadectwa Ptatnosci (po uzyskaniu minimalnej kwoty),
obejmujgcego kwote nalezng mianowanemu Podwykonawcy, Inzynier zgda od
Wykonawcy oswiadczert od mianowanych Podwykonawcow, do ktorych umoéw
ma zastosowanie art. 647'§ 5 k.c. o$wiadczen, ze otrzymali wynagrodzenie oraz
od Wykonawcy o nie zaleganiu z ptatnoscig dla Podwykonawcow. Tak dtugo jak
stosowne o$wiadczenia nie wptyng do Zamawiajgcego tak dtugo Wykonawca nie
otrzymuje tych kwot wynagrodzenia. Wykonawca nie ma prawa do domagania
sie z tego tytutu odsetek za opdznienie w ptatnosci.

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 14.7:

Dodaje sie pierwszy akapit 0 brzmieniu:

Wykonawca wystawi fakture VAT nie pozniej niz 7 dni od daty zatwierdzenia
Przej$ciowego Swiadectwa Ptatnosci przez Zamawiajgcego.

W drugim akapicie skresla sig podpunkt (a) nie bedzie miat zastosowania.
Podpunkty (b) i (c) skre$la sie i zastepuje nastepujgco:

(b) kwote poswiadczona w Przejsciowym/ Koncowym Swiadectwie Platnosci
w terminie do 30 dni od daty otrzymania kompletu dokumentéw uzasadniajgcych
zadanie zaptaty, w tym prawidtowo wystawionej faktury Wykonawcy.

Na koricu niniejszej klauzuli dodaje sie:
Za dzien dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego kwotg zaptaty.

14.8 OPOZNIONA ZAPLATA

Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skres$la sie i zastepuje nastepujgco:

Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaptaty zgodnie z klauzulg 14.7 [Zapfata], to
Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (wedtug
ustawy Kodeks Cywilny) obliczonych miesiecznie od kwoty niezaptacone;
w okresie opoznienia z zastrzezeniem Klauzuli 5.4. Odsetki beda naliczane za
okres, jaki uptynie od dnia, w ktérym przypadat termin zaptaty (bez wliczania tego
dnia) do dnia, w ktorym zostat obcigzony rachunek Zamawiajacego (wliczajgc ten
dzien).

Klauzula 15 Rozwiagzanie Kontraktu przez Zamawiajgcego

15,5 UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO DO ROZWIAZANIA KONTRAKTU

Niniejsza klauzula 15.5 otrzymuje nowe brzmienie:

Zgodnie z artykutem 145 ustawy Prawo zamoéwien publicznych w razie
zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Kontraktu nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia
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Kontraktu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Kontraktu w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

W przypadku takiego rozwigzania Kontraktu przez Zamawiajgcego, Wykonawca
moze zazgda¢ wytgcznie naleznej mu zaptaty z tytutu wykonania czesci
Kontraktu.

Klauzula 16 Zawieszenie i wypowiedzenie kontraktu przez Wykonawce

16.1 UPRAWNIENIA WYKONAWCY DO ZAWIESZENIA ROBOT

Na koncu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po sfowach ,... tak szybko, jak
bedzie to mozliwe ,dodaje sie nastepujgce stowa: ,jednakze nie pdzniej niz w
terminie 7 dni od daty otrzymania takiego Swiadectwa Pfatnosci, dowodu lub
zaptaty”.

16.2 ROZWIAZANIE KONTRAKTU PRZEZ WYKONAWCE

Podpunkt (g) na kornicu niniejszej klauzuli 16.2 (g) po stowie dziatanie Iub
wydarzenie dodaje sie nastepujgcy tekst: odstapienie nastapi w trybie zgodnym z
obowigzujgcymi przepisami.

16.4 ZAPLATA PO ROZWIAZANIU

Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skresla sie jako nie majgcy zastosowania w
niniejszych Warunkach.

Klauzula 18 Ubezpieczenie

18.2 UBEZPIECZENIE ROBOT | SPRZETU WYKONAWCY
Nastepujgcg zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 18.2:
Pierwsze zdanie pierwszego akapitu otrzymuje brzmienie:

Wykonawca ubezpieczy Roboty, Urzagdzenia, Materialy i Dokumenty Wykonawcy
na kwote nie nizszg od Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraz

201 ROSZCZENIA WYKONAWCY

Nastepujgcg zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 20.1
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W przedostatnim akapicie rozpoczynajacym sie od stow ,Inzynier winien...." po
stowach ,zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia]” dodaje sie ,i z klauzulg 13.3
[Procedura wprowadzania zmian]"

20.6 ARBITRAZ

Podpunkt (a) niniejszej klauzuli 20.6 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
(a) spor bedzie ostatecznie rozstrzygniety zgodnie z Regulaminem Sadu
Arbitrazowego przy Krajowej lzbie Gospodarczej w Warszawie, miejscem
arbitrazu bedzie siedziba Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie.
Podpunkty (b i ¢) niniejszej klauzuli 20.6 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Zasady jakimi nalezy sie kierowac przy stosowaniu arbitrazu:
- miejscem arbitrazu powinna by¢ Rzeczypospolita Polska,
- jezykiem w ktorym bedzie prowadzone postepowanie, powinien byC jezyk
polski,
- prawem wiasciwym dla rozstrzygniecia sporu powinno by¢ prawo polskie.

Dodaje sie nowa Klauzule 21 [Dziatania kontrolne i sprawdzajgce oraz aspekty
spofeczne] w brzmieniu:

Klauzula 21 Dziatania kontrolne i sprawdzajace oraz aspekty spotecznie

21.1 Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajgcym
podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy obowigzujgcego Prawa.

21.2 Uprawnione instytucje moga przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentow
lub kontrole na miejscu, jakie uznajg one za niezbedne w celu uzyskania
informacji dotyczacych wykonywania Kontraktu.

21.3 Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie dostarczy¢ uprawnionym
instytucjom, na ich prosbe, wszelkie dokumenty dotyczace wykonywania
Kontraktu.

21.4 Aspekty spotecznie

1. Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wykonujgce czynnosci w zakresie
prac budowlanych, w tym w szczegolnosci wykonujgce prace ziemne,
kanalizacyjne, wykonanie nawierzchni, obstugujagce maszyny budowlane i
urzadzenia oraz realizujgce prace konstrukcyjne, montazowe i porzadkowe beda
zatrudnione w ramach stosunku pracy jako jego pracownicy w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tekst jedn..
Dziennik Ustaw z 2016 r., poz. 1666 z pdzn. zm.). Wykonawca zobowigzany jest
zagwarantowaé¢ zatrudnienie na powyzszych zasadach przez okres
wykonywania tych czynno$ci w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia
przynajmniej 10 osdb, przy czym taczny wymiar czasu pracy rzeczonych
pracownikow ma odpowiada¢ dziesieciu petnym etatom. Zobowigzanie
wynikajgce ze zdan poprzednich dotyczy réwniez podwykonawcdw, ktorym
Wykonawca zleci opisane czynno$ci zwigzane z realizacjg ustug objetych
zakresem niniejszej umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze przy realizacji przedmiotu umowy minimalna
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wymagana ilos¢ osob zatrudnionych na umowe o prace wskazana na liscie
(wykazie) stanowiacej zatacznik do umowy faktycznie uczestniczyé bedzie w
realizacji przedmiotu umowy we wskazanym w SIWZ zakresie oraz zobowigzuje
sie do utrzymania ich zatrudnienia przez caty okres trwania umowy.

3. W przypadku zakonczenia z jakiejkolwiek przyczyny stosunku pracy, o
ktorym mowa w pkt 2 przez ktérgkolwiek ze Stron przed zakonczeniem okresu
realizacji umowy Wykonawca bedzie zobowigzany do zatrudnienia na to miejsce
innej osoby na podstawie umowy o prace.

4. Wykonawca w kazdej umowie o podwykonawstwo obowigzany jest zawrze¢
stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o
prace oséb wykonujgcych przedmiot umowy we wskazanym w SIWZ zakresie
oraz zapisbw umozliwiajacych Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli
wykonywania tego zobowigzania w sposéb przewidziany w niniejszej umowie i
SIWZ.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo do
wykonywania czynnosci kontrolnych odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace w
zakresie czynnosci wskazanych w SIWZ przy realizacji niniejszego zaméwienia
w nastepujacy sposob:

1) Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest w terminie
do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego wezwania przedstawic¢
(okaza¢, przedtozyé do wgladu) wszelkie niezbedne oéwiadczenia lub
dokumenty w celu potwierdzenia zatrudnienia na podstawie umowy o prace
pracownikow zaangazowanych przy realizacji niniejszej umowy np.:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace o0sOb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnoéci: doktadne
okreslenie podmiotu skfadajgcego os$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych oséb,
rodzaju umowy o prace oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy:;

b) poswiadczona za zgodno$c¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osdb wykonujacych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowiazkow, jezeli
zostat sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w
sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy
i rodzaj umowy o prace powinny by¢é mozliwe do zidentyfikowania:

¢) poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dokumentéw potwierdzajgcych optacanie skladek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o
prace (wraz z informacjg o liczbie odprowadzonych sktadek) tj.:

1. zaswiadczenie wrasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
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zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy lub

2. poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrong
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji),

2) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia (bez uprzedzenia)
kontroli przez przedstawicieli Zamawiajgcego lub upowaznione osoby trzecie na
miejscu wykonywania przedmiotu umowy, w celu zweryfikowania, czy osoby
wykonujgce wskazane przez Zamawiajgcego w SIWZ czynnosci przy realizacji
zaméwienia sg osobami faktycznie uczestniczacymi w realizacji przedmiotu
umowy w zakresie czynnosci wskazanych w SIWZ na podstawie umowy o prace.
Wykonawca zapewnia, ze osoby te oraz inne osoby przebywajace na terenie
budowy zobowigzane zostang poda¢ wykonujgcym czynnosci kontrolne
przedstawicielom Zamawiajacego imiona | nazwiska oraz zakresy
wykonywanych czynnosci,

3) w przypadkach uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa
pracy przez Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic¢ sig o
przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

6. Lista (wykaz) oséb zatrudnionych na umowe o prace przy realizacji
niniejszej umowy stanowi zatagcznik do umowy.

7. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany oséb wskazanych na liscie, o
ktorej mowa w pkt 6 pod warunkiem zachowania ciggtosci zatrudnienia
minimalnej ilosci oséb przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie wskazanym
w SIWZ i w ofercie. Wykonawca obowigzany jest w trakcie trwania umowy
niezwtocznie informowaé Zamawiajgcego o zmianach osob wskazanych na
liscie poprzez dostarczenie listy zaktualizowanej opatrzonej datg oraz okazujac
dokumenty potwierdzajace zatrudnienie tych oséb na podstawie umowy o prace
(dokumenty przyktadowo wymienione w pkt 5 ppkt 1) w ciagu 7 dni
kalendarzowych od zaistniatej zmiany.

8. Zamawiajacy moze w kazdym czasie zazada¢ dodatkowych dokumentéw
lub wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie spetniania przez Wykonawce
lub podwykonawce, w szczegdlnosci jezeli stwierdzi, ze oswiadczenia lub
dokumenty przedstawione przez Wykonawce lub podwykonawce budzg
watpliwosci co do ich autentycznosci lub co do okoliczno$ci, ktére powinny
potwierdzaé. W takim przypadku Wykonawca lub podwykonawca obowigzany
jest do przedstawienia dodatkowych o$wiadczen Iub dokumentow w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.

9. Wykonawca, niezaleznie od innych postanowienn umowy, zapfaci
Zamawiajgcemu kary umowne w odniesieniu do obowigzkéw zatrudnienia osob
na umowe o prace w nastepujacych przypadkach:

1) nieprzedstawienia  (nieokazania, nieprzedtozenia) dokumentow  lub
oswiadczen, o ktérych mowa w pkt 5 ppkt. 1), w wysokoéci 4.000,00 zt, a w
przypadku przedstawienia (okazania, przediozenia) z opdznieniem 200,00 zt za
kazdy dzien opdznienia,
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2) gdy okazane (przedstawione lub przedtozone) dokumenty lub o$wiadczenia
bedg niekompletne lub nie beda potwierdzaty w sposéb jednoznaczny
wymaganego zatrudnienia os6b na umowe o prace, w wysokoséci 50,00 zt. za
kazdy dzien do dnia dostarczenia Zamawiajacemu kompletnych Ilub
jednoznacznie potwierdzajgcych fakt zatrudniania os6éb na umowe o prace
dokumentéw lub oswiadczen,

3) uchybienia terminowi, o ktorym mowa w pkt 7 zdanie drugie lub pkt 8 za
kazdy dzien uchybienia w wysokosci 100,00 zt. za kazdy dzien opdznienia.

10. Strony ustalaja, ze w przypadku niespemienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych wskazane przez Zamawiajacego w SIWZ czynnos$ci w stopniu nie
mniejszym niz wskazany w toku postepowania o udzielenie zamoéwienia,
nieokazanie dokumentow lub o$wiadczen, o ktdérych mowa w pkt 5 ppkt 1) moze
skutkowac odstgpieniem przez Zamawiajacego od umowy z winy Wykonawcy i
naliczeniem kary umownej. O$wiadczenie o odstgpieniu od umowy zostanie
ztozone na piSmie w ciggu 30 dni kalendarzowych od powziecia przez
Zamawiajgcego wiedzy o wymienionym powyzej zdarzeniu uzasadniajgcym
odstgpienie od umowy.

Dodaje si¢ nowa Klauzule 22 [Klauzule koricowe] w brzmieniu:

Klauzula 22 Klauzule konncowe

22,1 Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze
srodkdw publicznych w tym ze $rodkéw Funduszu Spéjnosci:

(a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;

Przez ,praktyki korupcyjne” rozumie sie: propozycje tapowki, prezentu,
wynagrodzenia za ustuge prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako
zachety czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie sie od wykonania
jakiejkolwiek czynnosci zwiazanej z przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem
Kontraktu juz zawartego z Zamawiajgcym,

(b) okaze sig, iz przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie
nadzwyczajnych wydatkéw handlowych:;

Przez ,nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie sie: prowizje nie wymienione
w gtownym Kontrakcie i nie wynikajgce z wiasciwie zawartego kontraktu
powotujgce sie na gtowny Kontrakt, prowizje nie wyptacone w zamian za
faktyczne i prawidtowe ustugi oraz inne $wiadczenia wyptacane z naruszeniem
Prawa Kraju; i w konsekwencji komisja Europejska zawiesi lub uniewazni
wspotfinansowanie Kontraktu, to zastosowanie bedzie miata Klauzula 15.

22.2  Wykonawca musi zawsze dziataé w sposdb bezstronny i jako solenny
doradca zgodnie z kodeksem postepowania obowiazujgcym w jego zawodzie.
Winien on powstrzyma¢ sie od skfadania publicznych o$wiadczen na temat
wykonywanych Robét lub Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiajacego. Nie
moze on w zaden sposob naktada¢ zobowigzan na Zamawiajacego, bez jego
uprzedniej pisemnej zgody.
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22.3 Wykonawca nie moze przyja¢ zadnej innej zaptaty zwigzane] z
Kontraktem niz te, ktére zostaty z nim okreslone. Wykonawca i jego personel nie
mogg prowadzi¢ zadnej dziatalnosci, ani przyjmowa¢ zadnych korzysci
niezgodnych z ich zobowigzaniami w stosunku do Zamawiajgcego.

224 Zgodnie z Prawem obowigzujgcym w Rzeczpospolitej Polskiej, w
szczegblnosci zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
wszelkie zmiany postanowien Kontraktu w stosunku do tresci oferty sg
niedozwolone, chyba, ze Zamawiajacy przewidziat mozliwo$¢ dokonania takiej
zmiany w ogtoszeniu o zamowieniu lub specyfikacji istotnych warunkéw
zamoéwienia oraz okreslit warunki takiej zmiany.

22.5  Strony zastrzegajg mozliwo$¢ zmiany niniejszej umowy w przypadkach
wskazanych w pozostatych klauzulach Kontraktu oraz w sytuacji, gdy:

a) bez wprowadzonej zmiany zadanie nie zostatoby efektywnie ukonczone
ti. nie zostatyby osiggniete zaktadane parametry w tym w szczegolnosci
zaktadany efekt ekologiczny, lub

b) w przypadku pojawienia sie, po wszczeciu postgpowania
nowoczes$niejszych rozwigzan pod warunkiem, ze sie¢ kanalizacyjna |
wodociggowa bedzie spetniata co najmniej takie same parametry jako$ciowe, a
zakres ucigzliwosci nie bedzie wigkszy, lub

c) przy zachowaniu tych samych parametréw jakosciowych Wykonawca
zaproponowatby rozwigzanie zaktadajgce obnizenie ceny.

1. Ponadto Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do
umowy na etapie realizacji prac, w szczegélnosci w przypadkach okreslonych w
art. 144 ustawy PZP, a ponadto w przypadkach okreslonych w niniejszej umowie,
a w szczegolnosci jezeli wystapia nastepujace alternatywne przestanki:

1) wystapig wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
Wykonawcy wykonanie robot w terminie umowy. Do niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajgcych Wykonawcy wykonanie robot w okreslonym
terminie zalicza sie w szczegolnosci dtugotrwate lub intensywne opady
atmosferyczne, niskie temperatury, kleski zywiotowe. W takim przypadku strony
mogq przesunac termin zakorczenia wykonania umowy;

2) nastapi koniecznos¢ wprowadzenia robét dodatkowych niezbednych do
ukonczenia przedmiotu niniejszej umowy, pod warunkiem, ze warto$¢ kazdych
kolejnych robét dodatkowych nie przekracza 50% wartosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w umowie, a ponadto w takim przypadku strony mogg przesungé
termin zakonczenia wykonania umowy;

3) zostanie zawarta umowa na podobne roboty w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy PZP lub wprowadzenie rob6t zamiennych, o ktérych mowa w niniejszej
umowie;

4) nastapi zastgpienie dotychczasowego Wykonawcy niniejszej umowy przez
inny podmiot spetniajacy warunki udziatu w postgpowaniu oraz niepodlegajacy
obligatoryjnemu wykluczeniu z postepowania na mocy art. 24 ust. 1 oraz ust. 5
ustawy PZP, w razie gdy:

a) wykonanie rob6t dodatkowych przez ww. podmiot bedzie korzystniejsze dla
Zamawiajacego z powodéw ekonomicznych lub technicznych, w szczegdlnosci
dotyczacych zamiennoéci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji
objetych przedmiotem niniejszej umowy,
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b) nastgpito potaczenie, podziat, przeksztatcenie, upadito$é, restrukturyzacija,
nabycie dotychczasowego Wykonawcy lub nabycie jego przedsiebiorstwa przez
ww. inny podmiot — wowczas Zamawiajgcy zawrze z ww. podmiotem umowe o
wykonanie zamowienia uzupetniajacego, ktérego wykonanie bedzie uzaleznione
lub nierozerwalnie zwigzane z wykonaniem niniejszej umowy. W takim przypadku
termin zakornczenia wykonania umowy przez nowy podmiot moze zostaé
przesuniety;

5) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz,
warunkujgcych wykonanie niniejszej umowy, ktérych nie mozna byio przewidzie¢
W momencie zawarcia niniejszej umowy. W takim przypadku strony moga
przesunac¢ termin zakonczenia wykonania umowy;

6) Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie
budowlanym, na podstawie ktérego Wykonawca realizuje roboty budowlane,
uniemozliwiajgce wykonanie umowy zgodnie z harmonogramem robot;

7) wystapi konieczno$¢ zmiany oséb koordynujgcych (oséb odpowiedzialnych
za realizacje i przewidzianych do wykonania umowy w ofercie) ze strony
Wykonawcy. W takim przypadku strony moga dokona¢é zmian o0séb
koordynujgcych wykonanie niniejszej umowy, przy czym Strony zgodnie ustalaja,
ze zmiana osdb wykazanych w ofercie oraz przeznaczonych zgodnie z treécig
oferty Wykonawcy do realizacji umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego i dopuszczalna jest wytgcznie w wyjgtkowych sytuacjach, w
szczegolnosci z powodu choroby lub innych zdarzen losowych powodujgcych
niemoznos¢ wykonywania powierzonego jej zakresu obowigzkéw, a wskazana w
zastepstwie osoba lub osoby muszg posiadaé kwalifikacje i do$wiadczenie
spetniajgce, co najmniej wymagania zawarte w SIWZ;

8) wystapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemng lub innymi
obiektami. W takim przypadku strony mogag przesungé termin zakonczenia
wykonania umowy;

9) Wykonawca dokona odkrywek archeologicznych i Konserwator Zabytkéw
wstrzyma roboty. W takim przypadku strony moga przesuna¢ termin zakonczenia
wykonania umowy;

10) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz,
warunkujgcych wykonanie niniejszej umowy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku strony mogg przesunaé termin
zakonczenia wykonania umowy;

11) wystgpig okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy. W takim przypadku strony moga przesunaé termin zakonczenia
wykonania umowy lub zmieni¢ takie elementy umowy, na ktore powyzsze
okoliczno$ci majg wptyw. Powyzsza zmiana nie moze skutkowaé wykroczeniem
poza okreslenie przedmiotu zamoéwienia zawarte w specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia;

12) nastgpi obnizenie lub brak finansowania przedmiotowego zadania;

13) nastgpi udokumentowane opo6znienie wprowadzenia Wykonawcy na budowe
przez Zamawiajgcego;

14) nastgpi zwloka Zamawiajacego w przekazaniu dokumentéw niezbednych do
realizacji umowy;
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15) nastapi konieczno$¢ pozyskania lub wykonania decyzji administracyjnych,
postanowien lub innych aktéw organéw i uprawnionych instytucji, wydanych z
przyczyn, za ktoére Wykonawca nie odpowiada;

16) nastapig opoznienia w uzyskaniu od stosownych instytucji i organow
niezbednych uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych i innych aktow oraz
bedg realizowane przez nie lub osoby trzecie przez nie wskazane okreslone
czynnoséci lub roboty niezbedne dla realizacji niniejszej umowy na przyktad
dostarczenie lub podigczenie mediow, w terminach instrukcyjnych badz
obligatoryjnych wynikajgcych z obowigzujacych przepiséw prawa, z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada.

2. Strony dopuszczajg réwniez mozliwo$¢ zmiany umowy w nastepujgcych
przypadkach:

2.1 zmian w stosunku do treéci oferty, na podstawie ktérych dokonano wyboru
Wykonawcy, ktére nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy - Prawo
zamowien publicznych,

2.2 zmian postanowien umowy zwigzanych z:

1) zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych)
strony umowy i 0séb reprezentujgcych strony (w szczegdlnosci z powodu
nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadkow losowych),

2) zmiang numerdw rachunkéw bankowych Wykonawcy wskazanych w
niniejszej umowie,

3) wystgpieniem oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci
niniejszej umowy,

4) zmiang w KRS lub we wpisie do CEIDG w trakcie realizacji zamoéwienia,
dotyczacych Wykonawcy,

2.3 zmian postanowien umowy korzystnych dla Zamawiajgcego, a polegajacych
m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na skutek
okolicznoéci niemozliwych wczesniej do przewidzenia Ilub obnizenia
wynagrodzenia umownego,

2.4 ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji zasad ptatnosci
wynagrodzenia umownego,

2.5 zmian terminu wykonania zamowienia wskutek wystgpienia okolicznosci
lezgcych wytgcznie po stronie Zamawiajacego,

2.6 zmian terminu wykonania zamowienia i zmian postanowien umowy wskutek
zmiany przepiséw prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego.

3L W przypadkach okreslonych w pkt 1 i 2 przedtuzenie terminu wykonania
Przedmiotu umowy moze nastgpié¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak
nie dluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonywanie
Przedmiotu umowy. Przedtuzenie terminu Zamawiajgcy warunkuje ztozeniem
przez \Wykonawce wniosku o sporzadzenie aneksu do umowy wraz z
powotaniem sie na podstawe zmiany umowy i uzasadnieniem whniosku
opisujgcym okoliczno$ci faktyczne.
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4. Whiosek Wykonawcy o zmiane tresci umowy winien by¢ zgtoszony
Zamawiajgcemu, w terminie 7 dni od momentu wystapienia przestanek do zmian
umowy, okreslonych w pkt 1 2.

5. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy i waloryzaci
wynagrodzenia w przypadku zmiany: - stawki podatku VAT od towarow i ustug,-
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace,- zasad podlegania ubezpieczeniom spofecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne; jezeli zmiany te bedg mialy wptyw na koszty wykonania zaméwienia
przez Wykonawce, przy czym zmiana wynagrodzenia Wykonawcy dotyczy
czynnosci fakturowanych po wejéciu w zycie ustawowej zmiany wysokoSci
stawek. Kazda ze stron w terminie 30 dni od dnia wej$cia w zycie przepisow
zmieniajgcych moze zwrdci¢ sie do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacii
w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.

6. Wykonawca nie moze zada¢ zwiekszenia wynagrodzenia lub zwrotu
innych kosztow bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub
diuzszym czasem wykonywania umowy.

7. Zamawiajgcy przewiduje zmiane umowy w zakresie sposobu spetnienia
swiadczenia w przypadku zmiany technologicznej spowodowanej w
szczegolnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

7.1 zaistnienia mozliwosci osiggnigcia wymaganego efektu przy nizszych
kosztach wykonania robé6t poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametrow technicznych obiektéw
budowlanych, instalacji i urzadzen,

7.2 zaistnienia mozliwosci  osiggniecia wymaganego efektu poprzez
zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub materiatowych zwiekszajacych
jakos¢, parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub
skracajacych termin realizacji zamoéwienia,

7.3 pojawienia sie¢ na rynku materiatow lub urzgdzen nowszej generacji
pozwalajgcych na poniesienie nizszych kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgcych
uzyskanie lepszej jakosci robot,

7.4 pojawienia si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot
pozwalajgcej na skrocenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych
robét lub prac, jak rowniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
7.5 koniecznosci zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w SIWZ i jej zatacznikach, w
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

7.6 odmiennych od przyjetych w SIWZ | jej zatgcznikach warunkow
geologicznych skutkujacych niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy
przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

7.7 odmiennych od przyjetych w SIWZ i jej zatacznikach warunkach terenowych,
w szczegolnosci istnienia niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych, zmiany decyzji, postanowier lub
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uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty uzgadniajace dokumentacije
projektowa,

7.8 koniecznoéci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa,

7.9 koniecznosci wykonania robét oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia
zagrozenia, gdy zaistnieje wypadek wptywajgcy na bezpieczenstwo zycia,
zdrowia, mienia, lub robot na terenie budowy/robdt, lub sgsiadujgcych
nieruchomosci a Wykonawcy wydano polecenie wykonania robét, usuniecia wad
lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia
zagrozenia.

8. W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznoéci wymienionych w
pkt 7 mozliwa jest w szczego6lnosci zmiana sposobu wykonania, zmiana
materiatéw i technologii robo6t, zmiana lokalizacji budowanych urzadzen,
ograniczenie zakresu robot objetych umowa lub zmiana wynagrodzenia.

9. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

226 Zmiany Kontraktu w sytuacjach wskazanych powyzej nastepuja na
warunkach okreslonych w Warunkach Kontraktu w tym w szczegolnosci w
Klauzuli nr 13 — Zmiany i korekty, oraz:

- w zakresie terminu — Klauzuli nr 8,

- w zakresie ceny  — Klauzuli nr 12.
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KARTA GAWARANCYJNA

(Gwarancja Jakosci)

Do: Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0.
ul. Radziszowska 11

32-050 Skawina

Dotyczy:
PROJEKT PN.

»Zadanie 1 — Kontrakt 1 Modernizacja stacji uzdatniania wody w Skawinie”
Nr referencyjny sprawy: ZWiK/JRP/ZP-2/2019

Gwarantem jest [ nazwa adres),..............................
Uprawnionym z tytutu gwarancji jest:
Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Radziszowska 11
32-050 Skawina
§1

Przedmiot i termin gwarancji
1. Niniejsza gwarancja jest wydana w oparciu o tres¢ klauzuli numer 11.10 FIDIC
stanowigca czes¢ sktadowg umowy nr ................. - zawartej
pomiedzy ZWIK Sp. 2z 0.0.,@ ....ooooiiii i, ,
oraz w innych dokumentach bedacych integralna czescia tej Umowy opisanych w
punkcie 2 Aktu Umowy.
2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytulu niniejszej Gwarancji za
caly przedmiot Umowy, w tym takze za czeéci realizowane przez
Podwykonawcow.
3. Termin gwarancji wynosi ...... (zgodnie ze ztozong oferta) miesiecy od daty
wystawienia Swiadectwa Przejecia, o ktorym mowa w klauzuli 11.10 Warunkéw
Ogolnych Kontraktu FIDIC.
4. llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to
rozumie¢ wade fizyczna lub prawna.

§2
Obowigzki i uprawnienia stron

1. O wystgpieniu wad Zmawiajacy powiadomi Wykonawce (Gwaranta) w formie
pisemnej w terminie 3 dni od ujawnienia wad podajac jej rodzaj.

2W przypadku wystapienia wad, Zamawiajgcy moze zadaé ich usuniecia
wyznaczajagc w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin, jezeli jednak
stwierdzone wady uniemozliwiatyby uzytkowanie obiektu, a takze gdy ujawniona
wada moze skutkowa¢ zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi,
zanieczyszczeniem $rodowiska, wystgpieniem niepowetowane] szkody dla
Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest przystgpié do usuniecia wady
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niezwtocznie tj. w terminie do 24 godzin od powiadomienia i usuniecia jej w
najwczesniejszym mozliwym terminie.

3.Po bezskutecznym uplywie wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminu,
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad i szkdéd spowodowanych przez wady na
koszt Wykonawcy innemu podmiotowi (pokrywajac powstatg nalezno$¢ w
pierwsze] kolejnosci z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania) Niezalenie
od tego Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy (Gwaranta) naprawienia
szkody wyniklej ze zwtoki z przystgpieniu do usuwania wad.

4.Usuniecie wad uwaza sie za skuteczne z chwila podpisania przez obie strony
protokotu odbioru prac z usuwania wad.

5Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat
usuwanie wad.

6.W przypadku przeniesienia wtasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na
osobe trzecig uprawnienia wynikajace z gwarancji jakosci przechodzg na
nabywce.

7W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy
Zamawiajgcy jest uprawniony do:

a) Zadania usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku gdy dana rzecz
wchodzgca w zakres przedmiotu Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana do
zadania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad,

b) Wskazania trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad,

c) Zagdania od Gwaranta odszkodowania za szkode (obejmujgcego zarowno
poniesione straty, jak i utracone korzysci), jakiej doznat Zamawiajgcy lub osoby
trzecie na skutek wystgpienia wad;

d) Zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystgpienie do
usuwania wad/wymiany rzeczy na wolna od wad w wysokosci 0,01% za kazdy
dzien zwioki;

e) Zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad/wymian
rzeczy na wolng od wad w wysokosci 0,02% za kazdy dzien zwtoki,

f) Zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunigecia
wad/wymiane rzeczy na wolne od wad w wysoko$ci przewyzszajgcej kwote kary
umownej, o ktorej mowa w lit. d).

8.W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant
jest zobowigzany do:

a) terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego usunigcia na
wiasny koszt wady, przy czym usuniecie wady moze nastgpic rowniez poprzez
wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad;

b) terminowego spetnienia Zamawiajgcego dotyczacego wymiany rzeczy na
wolng od wad,;

c) zaptaty odszkodowania, o ktorym mowa w ust.1 lit ¢);

d) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust.1 lit. d);

e) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust.1 lit. e);

f) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1 lit. f).

9.llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunigciu wady” nalezy przez
to rozumieé réwniez wymiane rzeczy wchodzgcych w zakres przedmiotu Umowy
na wolng od wad.
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10.Naleznos¢ wynikajgca z naliczonych kar Zamawiajacy moze potraci¢ z
pozostate] czesci kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu lub
dochodzi¢ od Gwaranta.

11.0Okres gwarancji biegnie od nowa z przypadku wymiany elementu na nowy,
wolny od wad, a takze w przypadku dokonania istotnych napraw elementu.
12.Gwarancja wygasa automatycznie na te elementy, ktére uzytkownik poddat
remontowi lub wymianie z przyczyn, za ktére nie ponosi odpowiedzialnosci
Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji.

§4
Tryb usuniecia wad
Szczegotowe terminy i tryb usuwania wad okresla klauzula 11 FIDIC

§5
Komunikacja
1. Wszelka komunikacja pomiedzy stronami wymaga zachowania formy
pisemnej.
2. Komunikacja za pomocg telefaksu bedzie uwazana za prowadzona w formie
pisemnej, o ile tres¢ telefaksu zostanie niezwtocznie potwierdzona na pismie, tj.
telefaksu listu potwierdzajacego tre$¢ telefaksu lub e-mail. Data otrzymania tak
potwierdzonego telefaksu bedzie uwazana za date otrzymania pisma.
3. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysyta¢ na adres:
[adres Wykonawcy, nr faksu]
4. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajgcego nalezy wysyta¢ na adres:
Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Radziszowska 11
32-050 Skawina
5. Zmiany w danych teleadresowych, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 strony
obowigzane sg informowac sie niezwtocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili
zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio
znany adres za skutecznie doreczony.
6. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o
upadtosc lub likwidacje powiadomi¢ na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

§6

Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczegélnoéci Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.
poz. 15679 z pézn. zm.).
2. Integralna czescig niniejszej Karty Gwarancyjnej sg Akt Umowy oraz inne
dokumenty bedgce integralng cze$cig Umowy, wymienione w punkcie 2 Aktu
Umowy, w zakresie, w jakim okre$lajg one przedmiot Umowy oraz Zatwierdzona
Kwote Kontraktowa (facznie z podatkiem od towarow i ustug).
3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
4. Niniejszg karte Gwarancyjng sporzadzono w czterech egzemplarzach na
prawach oryginatu, po dwa dla kazdej ze stron.
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WYKONAWCA:

Podpisano i opatrzono pieczecia

.........................................................................

[nazwiska i imiona podpisujgcych (wielkimi
literami)] w charakterze

piecze¢ Wykonawcy
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