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                            WYJAŚNIENIA NR 1 
treści Specyfikacji Warunków Zamówienia  

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu cywilnego nr ZWiK/TW/ZP-34/2024 pn.: „Budowa i przebudowa komór zbiorników 
wody pitnej w Pozowicach na dz. nr 607/1, 608/1, gm. Skawina - obiekt nr 2”.  
 
Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skawinie informuje, że                                  
w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło następujące pytanie, na które Zamawiający udziela 
poniższej odpowiedzi: 

Pytanie nr 1:  
W związku z otrzymanymi ofertami od dostawców zbiornika informujemy, iż termin posadowienia 
zbiornika po dostawie na budowę jest uzależniony od warunków atmosferycznych. Wg zastrzeżeń 
jednego z producentów montaż zbiornika może być przeprowadzony tylko przy sprzyjających 
warunkach pogodowych tj. brak porywistych wiatrów i opadów atmosferycznych, temperatura 
montażu od 5 do 25stC. Inny producent zaoferował możliwość montażu zbiornika jedynie w 
okresie od kwietnia do max. końca września. Ponieważ sześciomiesięczny termin wykonania 
zamówienia przypada głównie na okres zimowy, prosimy o wydłużenie terminu wykonania 
zamówienia do 9 miesięcy, liczonych od dnia zawarcia umowy. 

Odpowiedź nr 1: 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu wykonania zamówienia do 9 miesięcy, liczonych   
od dnia zawarcia umowy łącznie ze złożeniem kompletnej dokumentacji do Powiatowego 
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z wnioskiem  o uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie 
obiektu.   

Zamawiający zmienia termin wykonania zamówienia a w konsekwencji: 
Punkt V ppkt.1 SWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

„1. Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 9 miesięcy, liczonych od dnia zawarcia 
umowy łącznie ze złożeniem kompletnej dokumentacji do Powiatowego Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego z wnioskiem o uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie 
obiektu.”.   
 

 

 

Znak sprawy:DI.261.13.2024  Skawina, 20.09.2024r.  

  

 
 
 
 

 
 
Zainteresowani wykonawcy 
 
 



 

 

Punkt XI ppkt.1 i 4 SWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

„1.  Oferty należy składać do dnia: 27.09.2024r. do godz.10:00 w siedzibie Zamawiającego: Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Radziszowska 11, 32-050 Skawina, Dziennik 
podawczy.”. 

„4.  Otwarcie złożonych ofert nastąpi publicznie w dniu: 27.09.2024r. o godz.10:30 w siedzibie 
Zamawiającego: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Radziszowska 11, 32-050 
Skawina, I piętro sala posiedzeń.”. 
 
Punkt XII ppkt.3 SWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

„3. Powyższe oznacza, iż termin związania ofertą upływa w dniu 25.11.2024r.”. 

W związku z powyższą zmianą zostanie dokonana również stosowna zmiana ogłoszenia o 
zamówieniu. 

 
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytanie i odpowiedź, wyjaśnienia i zmiany, 
stanowią integralną część SWZ, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter wpływają na 
konieczność przedłużenia terminu składania ofert na dzień 27.09.2024r. przy czym godziny i 
miejsce składania oraz otwarcia ofert pozostają bez zmian. Przesunięcie terminu składania i 
otwarcia ofert prowadzi również do zmiany terminu związania ofertą na dzień 25.11.2024r. 
Pozostałe zapisy SWZ i ogłoszenia pozostają bez zmian. 
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