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g Fundusze Rzeczpospolita Unia Europejska

CZESC 111
FORMULARZ AKTU UMOWY

ZAMOWIENIE FINANSOWANE ZE SRODKOW PUBLICZNYCH
(W TYM ZE SRODKOW FUNDUSZU SPOJNOSCI W RAMACH PROGRAMU
OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO 2014-2020)

NAZWA | NUMER ZAMOWIENIA:

PROJEKT PN.
nZadanie nr 5 (Kontrakt 5.2) - Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina
Grabie — Krzegcin — czes¢ II"

Nr referencyjny sprawy: ZWiK/JRP/ZP-2/2020

Niniejszy Kontrakt zawarty zostatw dniu ................... w Skawinie
pomiedzy:

Zaktadem Wodociggow i Kanalizacji Spétka z ograniczong odpowiedzialno$cig
adres ul. Radziszowska 11; 32-050 Skawina; Polska,

zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Srédmiescia Wydziat XI
Gospodarczy pod numerem KRS 0000296154

NIP 9442175422, REGON 120600856, BDO: 000028972

Wysoko$¢ kapitatu zaktadowego 85.767.000,00 zt

(zwanym dalej ,Zamawiajgcym”) z jednej strony, reprezentowanym przez :

.................................................................................................................................

zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w ..ol , Wydziat .........
Gospodarczy Krajowego Rejestru  Sadowego pod numerem KRS
............................... , kapitat zaktadowy w wysoko$ci ..............(dotyczy spotki z
0.0. i spdkki akcyjnej), optacony w czesci/w catosci (dotyczy spdtki akcyjnej),
posiadajgeym REGON .oswswssmsmamns i ONIP: ,

reprezentowanym przez.

(w przypadku osoby fizycznej prowadzacej dziatalnos$¢ gospodarczag)
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.................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwa
................................. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki,
z siedziba T T
ZAMIBSTRAIYITY i sumvosnussunims exasmss ous @b SRS SOIFLes legitymujgcym sne
dowodem osobistym (seria i
NUMET) .. ee et e e e posiadajacym REGON:
.............................. VNI ... s mssimsiannmin
(w przypadku spotki cywilnej )

.................................. prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwg
.................. : zamieszkatym
legitymujgcym sie dowodem osobistym (seria [ numer)

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
prowadzonej przez Ministra Gospodarki,

B oIl s s prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwa
................................. i zamieszkatym
..................................................... legitymujgcym sie dowodem osobistym
£ T W5 (17111 e — wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji

o Dziatalno$ci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki

- prowadzgcymi dziatalno$¢ gospodarcza w formie spotki cywilnej pod nazwa
............................................ z siedzibg w .........., posiadajgcym REGON
.................................... ENIP

(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sig o udzielenie zamowienia,
na przyktad w ramach konsorcjum)

(w przypadku spotki prawa handlowego i osoby fizycznej prowadzacej
dziatalno$¢ gospodarcza)

............. zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w ...........ccceeeveen, Wydziat
.................. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
............................... , kapitat zaktadowy w wysokosci .................... (dotyczy
spotki z 0.0. i spétki akcyjnej), optacony w catosci/w czesci (dotyczy spotki
akcyjnej), posiadajgcym REGON: ... I NIP: ,
reprezentowanym przez.

<. R , prowadzacym dziatalnos¢ gospodarczg pod
VBZWE  convesminsions SOasass i z siedziba W ) zam.
................................................ legitymujgcym sie dowodem osobistym

(BEHR 1| DUMEE) —coemmmmmsmemmimmemnmsssasi sz , wpisanym do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra

Gospodarki, posiadajgcym REGON: s i NIP:
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reprezentowanymi przez petnomocnika — lidera konsorcjum ustanowionego do
reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamowienia i zawarcia umowy
w sprawie zamdwienia publicznego, na podstawie petnomocnictwa nr .... z dnia:

reprezentowanego

Zwanymi dalej Wykonawca.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy zyczy sobie, aby Roboty, okreslone jako:
»Zadanie nr 5§ (Kontrakt 5.2) — Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie
Skawina, Grabie — Krzecin — czesé II"

zostaty wykonane przez Wykonawce, oraz ze przyjat Oferte Wykonawcy na
wykonanie i wykonczenie tych Robét oraz usuniecie w nich wszelkich wad,
ztozong w ramach postepowania o udzielenie zamdéwienia przeprowadzonego
zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 . poz. 1843, z pézn. zm.), w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie Oferty Wykonawcy zdnia .................. ;

Niniejszym ustala sie, co nastepuje:

1. Stowa i wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie bedg miaty takie znaczenie, jakie
przypisano im w Warunkach Kontraktu, wymienionych ponizej.

2. Nastepujgce dokumenty beda uwazane, odczytywane i interpretowane jako
integralna czes¢ niniejszego Kontraktu, wedtug nastepujgcego pierwszenstwa:
(a) niniejszy Akt Umowy;

(b) Warunki Szczegoine Kontraktu;

(c) Warunki Ogélne Kontraktu;

(d) Instrukcja dla Wykonawcéw — (CZESC | SIWZ);

(e) Specyfikacje Techniczne;
() Rysunki i dokumentacja;
(9) wyceniony Przedmiar Robét (po korekcie arytmetycznej);

(h) Formularz Oferty z Zatgcznikiem do Oferty.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Roboty oraz usunaé w nich wszelkie
wady w petnej zgodnosci z postanowieniami Kontraktu.

4. Zamawiajacy, w uznaniu wykonania Robét oraz usuniecia w nich wad przez
Wykonawce, w terminach i w sposéb okreslony w Kontrakcie, zaptaci
Wykonawcy kwote:

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa:
»Zadanie nr 5 (Kontrakt 5.2) - Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie

Skawina, Grabie — Krzecin — czeséé II"

Czeé¢ Il SIWZ — ,Zadanie nr 5 (Kontrakt 5.2) — Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina, Grabie —
Krzecin — czesé II”

Strona 4 z 58



Fundusze : ; ;
Europejskie EZfscleospollta Unia Eit.jlrope_!ska_
Infrastruktura i Srodowisko - o Fundusz Spéjnosci

(bez POdatku VAT ) .ot PLN

(BIOWINIE e oo s o A s e A S A A S8 E3
PLN)

plus: nalezny podatek VAT: .. .ooswsmsssesines i kN

(SIOWNIE o e e e
PLN)

co czyni tacznie cene (Kwote Kontraktowa) ............ccooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinn
PLN

£ 2T T U ——— PLN)

5. Zaptata wynagrodzenia nastgpi na podstawie faktur wystawionych przez
Wykonawce, na jego rachunek bankowy w PLN w terminie do 30 dni od
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury Wykonawcy,
po osiagnieciu minimalnej wysokosci Przejéciowego Swiadectwa Platnosci i
zatwierdzonego przez Zamawiajacego Przej$ciowego Swiadectwa Ptatnosci. Za
dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
Zaptaty bedg dokonywane w PLN na konto bankowe Wykonawcy:
.................................................................... (nazwa banku, petny numer konta)

6. Strony ustalajg nastepujacy termin realizacji zamowienia: 8 miesigcy
(zgodnie z przyjeta oferta Wykonawcy)

1) rozpoczecie roboét — od dnia podpisania umowy;

2) zakonczenie robot—dodnia ... , Z zastrzezeniem ust. 7

7W przypadku wystapienia w trakcie realizacji umowy opadow
atmosferycznych, ktére uniemozliwig wykonywanie robét, a powstata przerwa w
robotach zostanie wpisana za zgodag Inspektora Nadzoru do dziennika budowy -
termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy zostanie przesuniety o tyle dni
ile trwata przerwa.

8.Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé i wykonczyé roboty w petnej zgodnosci
z postanowieniami Kontraktu, Dokumentacjg projektowa, Specyfikacja oraz
pozostatymi dokumentami bedacymi czescig Kontraktu w terminie maksymailnie
8 miesiecy od dnia podpisania umowy z zastrzezeniem ust. 7.

9.0Okres rekojmi i gwarancji wynosi ..... miesiecy liczac od daty wydania
Swiadectwa Przejecia zgodnie z klauzulg ...... Warunkéw Kontraktowych.

10. Kontrakt zostat sporzadzony w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach w
jezyku polskim, z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla

Zamawiajacego.
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11.Na dowdd tego Strony podpisaty zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy
Kontrakt. Niniejszy Kontrakt wchodzi w Zzycie z dniem podpisania go przez obie
Strony.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA :
Podpisano i opatrzono pieczecia Podpisano i opatrzono pieczecia
[podpisy os6b upowaznionych] | [podpisy 0s6b upowaznionych]
[nazwiska i imiona podpisujacych]  [nazwiska | imiona podpisujacych]

[piecze¢ Zamawiajgcego] [piecze¢ Wykonawcy]

Miejsce , data
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CZESC 1112

WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedgce przedmiotem niniejszego Kontraktu beda wykonane zgodnie
z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robét inzynieryjno-
budowlanych projektowanych przez Zamawiajacego, (pierwsze wydanie w
jezyku angielskim i opublikowane przez Miedzynarodowg Federacje Inzynierow
Konsultantéw Fédération Internationale des Ingénieurs - Conseils (FIDIC),
ttumaczenie pierwszego wydania w jezyku angielskim 1999, drugie wydanie
angielsko-polskie 2004r. oraz czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione
2008r. — nazywane dalej FIDIC — czerwona ksiazka, zwane dalej Warunkami
Kontraktowymi), dostepne pod adresem:

SIDIR

PL 00-710 Warszawa

00-241 Warszawa, ul. Dluga 44/50
tel/fax.: +48 022 826 16 72
tel/fax.: +48 022 826 56 49

e-mail: biuro@sidir.pl

Na Warunki Kontraktu skfadajg sie Czeé¢ | — ,,Warunki Ogolne”, ktére stanowig
wyzej wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dia robét
inzynieryjno - budowlanych projektowanych przez Zamawiajgcego oraz
Cze$é Il — ,Warunki Szczegdlne”, ktére zmieniajg i/lub uzupetniajg
postanowienia Warunkoéw Ogolnych.

Uwaza sie, ze Wykonawca zaznajomit si¢ z wymieniong wersjg WARUNKOW
KONTRAKTU DLA BUDOWY DLA ROBOT INZYNIERYJNO -
BUDOWLANYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJACEGO i na
zadanie Zamawiajacego, przedstawi jej kopie, podpisang przez osobe lub osoby
uprawnione do podpisania Kontraktu.

Czesé Il SIWZ ~ ,Zadanie nr 5 (Kontrakt 5.2) — Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina, Grabie —
Krzecin — czesé 11"
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CZESC II/3
WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegélne zmieniaja, uzupetniaja i wprowadzaja
dodatkowe klauzule do Warunkéw Ogolnych. Warunki Ogdlne Kontraktu
pozostaja wigzace o ile Warunki Szczegdine nie stanowig inaczej.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczegélnych nie jest kolejna i jest
zgodna z numeracja klauzul przyjeta w Warunkach Ogéinych.

Czes¢ Il SIWZ - ,Zadanie nr 5 (Kontrakt 5.2) - Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina, Grabie —
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Czes¢ Il /3
WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Spis Klauzul:

CZESEG I /B oot ee oot 9
WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU ...t e et veee s tseesssssesssessssssssesssssssessansns 9
Klauzula 1 POStENORIBHIA GEOMIE - i csntiiasiiis i A s S e i 12
1.1 DEFINICJE o conamsimvibsmmmm ivmevisiss s isiassos i s uiesmms i i s i s s i g s wsiesss 12
LA Kontralth v s thmsmanrdniimmmmmsnvadasibasmgsenisvsilamsobseeosedmmvllac. s 12
1,12, SHrony 1 OS0DY...c.coieiiiiieieiesiiriesees ettt reen st st sabe s s bbb sa s ens s ens 13
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1 8 R 01 1= 1) (i (< O R R CORUI 14
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1.4 PRAWO FIEZYK ...ttt ss s eseasea e en s ebans 16
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i R | T —— 16
1.8 PRZECHOWYWANIE | DOSTARCZANIE DOKUMENTOW ..o 16
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WARUNKI SZCZEGOLNE

Warunki Kontraktu (zwane dalej ,Warunkami” okreslajg prawa i obowigzki Stron
(tj. Zamawiajgcego i Wykonawcy).

Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniaja, uzupetiajg i wprowadzajg dodatkowe
klauzule do Warunkéw Ogélnych.

W  przypadku rozbieznosci pomiedzy odpowiadajgcymi sobie klauzulami
Warunkéw  Ogéinych i Warunkéw Szczegolnych, wigzgce pozostajg
postanowienia Warunkoéw Szczegdinych.

Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczegélnych, pozostajg
wigzgce w brzmieniu podanym w Warunkach Ogolnych.

Klauzula 1 Postanowienia ogodine

1.1 DEFINICJE

1.1.1. Kontrakt

Klauzule 1.1.1.1 skreéla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.1.1 ,Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Specyfikacje
Techniczne, Rysunki, Formularz Oferty z Zatgcznikiem do Oferty, oraz inne
dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢é w niniejszych
Warunkach uzywany jest termin ,Kontrakt” oznacza takze ,umowe” w rozumieniu
przepisbw Prawa obowigzujgcego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegolnosci
W rozumieniu przepiséw ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zaméwien
publicznych.

1.1.1.3 ,List Zatwierdzajacy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.
Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie ,List Zatwierdzajacy”
nalezy je zastgpi¢ okresleniem ,,Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu
Zatwierdzajacego w Warunkach Ogélnych oznaczaé bedg Akt Umowy wedtug
klauzuli 1.6 [Akt Umowy].

Klauzule 1.1.1.4 skre$la sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.1.4. ,Formularz oferty” oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany
| przedtozony przez Wykonawce. Gdziekolwiek w Warunkach Ogélnych
Kontraktu wystepuje okreslenie ,Oferta” nalezy je zastapi¢ okresleniem
»Formularz oferty” i wszelkie odniesienia do ,Oferty” w niniejszych warunkach
Ogolnych oznacza¢ beda odniesienie do ,Formularza oferty”.

Klauzule 1.1.1.5 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
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1.1.1.5 ,Specyfikacja” oznacza dokument =zatytutowany ,Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych” wigczony do Kontraktu,
zawierajacy opis rob6t zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegéfowego zakresu | formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonaino - uzytkowego.

Klauzule 1.1.1.8 skreéla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.1.8 ,,Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktore
Wykonawca dostarczyt wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach
Kontraktu wystepuje okreslenie ,Dokumenty Ofertowe” nalezy je zastgpic
okresleniem ,Oferta” i wszelkie odniesienia do ,Dokumentéw Ofertowych” w
niniejszych Warunkach oznacza¢ beda odniesienie do ,Oferty”.

Wpprowadza sie nastepujgca Definicfe:

1.1.1.11 ,Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytutowany,
wprowadzajgcy do postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane
pomiedzy Stronami zgodnie z Prawem obowigzujgcym w Rzeczpospolitej
Polskiej, w szczegbinosci z przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych
oraz ustawy Kodeks Cywilny.

Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wytgcznie po podpisaniu przez
Zamawiajacego i Wykonawce. Zadna zmiana do Kontraktu nie moze by¢
podpisana pdzniej niz 45 dni przed uptywem czasu na Ukoriczenie robot.

1.1.2. Strony i Osoby

1.1.2.2. ,Zamawiajacy” na koncu Definicji dodaje sig, co nastgpuje: W polskim
Prawie Budowlanym osoba Zamawiajacego wystepuje pod nazwa ,Inwestor”.

1.1.2.4 ,Inzynier” réwnoznaczny z uzywanym pojeciem Inzynier Kontraktu.
Na koncu definicji dodaje sie co nastepuje:

Funkcja Inzyniera obejmuje rowniez wystepujace w Rozdziale 3 polskiego Prawa
Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,koordynatora
czynnoséci inspektorow nadzoru inwestorskiego”.

1.1.2.11 ,Lider” - osoba umocowana przez Wykonawcow wspélnie realizujacych
Kontrakt do reprezentowania ich przed Zamawiajgcym i Inzynierem we wszelkich
sprawach zwigzanych z Kontraktem. Wszelkie os$wiadczenia dokonane
wzgledem Lidera oraz wszystkie $wiadczenia spetnione do rak Lidera wywotuja
skutki prawne w stosunku do kazdego i wszystkich Wykonawcow wspolnie
realizujacych Kontrakt. Wszelkie o$wiadczenia ztozone w imieniu Wykonawcow
wspolnie realizujgcych Kontrakt sa wigzace dla kazdego | wszystkich
Wykonawcow wspolnie realizujgcych Kontrakt.
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1.1.4. Pienigdze i Platnosci

1.1.4.10 ,,Kwota Tymczasowa” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

1.1.4.11 ,,Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:
1.1.4.13 ,,Protokét koniecznosci” — dokument przygotowany przez Inzyniera
zawierajacy uzasadnienie dla wykonania robét dodatkowych i/lub zamiennych
bgdz wynikajgcych z zapisobw klauzuli 13. Zatacznikiem do Protokotu
koniecznosci jest Protokét z negocjacii.
1.1.4.14 ,Protokét z negocjacji” dokument przygotowany przez Inzyniera

zawierajgcy uzgodnione z Wykonawcg ceny dla robét dodatkowych i zamiennych
w oparciu o klauzule 13.

1.1.5. Roboty i Dostawy

Klauzule 1.1.5.8 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
1.1.5.8 ,Roboty” oznaczajg Roboty State, Roboty Tymczasowe i Prace

Towarzyszgce lub jedne z nich, zaleznie co jest odpowiednie.

1.1.6. Inne definicje

Klauzule 1.1.6.2 skredla sig i zastepuje nastepujgco:

1.1.6.2 ,Kraj” oznacza Rzeczpospolitg Polska, na terytorium ktérej znajduje sie
Teren Budowy gdzie maja by¢ wykonywane Roboty Stafe.

1.1.6.3 ,Sprzet Zamawiajagcego” nie ma zastosowania w niniejszych
Warunkach.

Klauzule 1.1.6.5 skre$la sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.6.5 ,,Prawo” oznacza prawo obowigzujace w Rzeczpospolitej Polskiej.

Klauzule 1.1.6.6 skreéla sig i zastepuje nastepujgco:

1.1.6.6 ,Zabezpieczenie Wykonania” oznacza zabezpieczenie nalezytego
wykonania Kontraktu i wszelkie odniesienia do Zabezpieczenia Wykonania w
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Warunkach Ogélnych oznacza¢ beda zabezpieczenie nalezytego wykonania
Kontraktu zgodnie z art. 147 do 151 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.6.10 ,Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. oraz akty
wykonawcze wydane na jej podstawie, regulujaca dziatalno$¢ obejmujacyg
projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiérki obiektéw budowlanych oraz
okreslajgca zasady dziatania organow administracji publicznej w tych
dziedzinach.

1.1.6.11 ,,Projekt budowlany” oznacza dokument formalno-prawny, konieczny
do uzyskania pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna

z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie;

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegédtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2018, poz. 1935 z p6éz. zm.).

1.1.6.12 ,,Pozwolenie na Budowe” oznacza ostateczna decyzje organu
administracji architektoniczno- budowlanej zezwalajgcg na rozpoczecie budowy.

1.1.6.13 ,Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
Robét, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu rozbiorki, tablicy informacyjne;
oraz ogltoszenia zawierajgce dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U.2018r., poz. 963).

1.1.6.14 ,Ksigzka Obmiaréw” oznacza dokument prowadzony przez
Wykonawce na Placu Budowy pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
wykonania Robot.

1.1.6.15. ,Prace Towarzyszace”- wszelkie niezbedne ustugi niematerialne,
niezbedne do wykonania robét statych i tymczasowych z przyczyn technicznych,
organizacyjnych, administracyjnych lub innych ( np.: uzyskanie dodatkowych
zgod i uzgodnien, nadzory branzowe, uzupetnienie projektow wykonawczych
wynikajacych z technologii i metod stosowanych przez Wykonawce, itp.).

1.3 PRZEPLYW INFORMACJI
W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza sie nastepujgcg zmiang:

Na koncu podpunktu. (a) po sfowach ,w Zataczniku do Oferty” dodaje sie
nastepujagcy  zapis: przekazywane uzgodnionym = systemem transmisji
elektronicznej winny by¢ kazdorazowo potwierdzane na pismie oddzielng
korespondencja.
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1.4  PRAWO | JEZYK

Klauzule 1.4 skre$la sie i zastepuje nastepujgco:

(a) Kontraktem rzadzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej;
(b) Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski;
(c) Jezykiem porozumiewania sie jest jezyk polski.

1.5 PIERWSZENSTWO DOKUMENTOW

W niniejszej klauzuli 1.5 wprowadza sie nastepujgcg zmiane:

Skresla sie drugie zdanie i liste dokumentéw wymienionych w podpunktach od
(a) do (h) i zastepuje nastepujgco:

W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne z kolejnoscia
zapisang w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystgpig, beda miaty
kolejno$¢ waznosci taka, jak dokumenty, ktére modyfikuja.

1.7 CESJE

Klauzule 1.7 skre$la sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca nie sceduje realizacji Kontraktu na osobe trzecia.
Zakazuje sie dokonywania przelewu czesci lub catosci wierzytelnosci objetych
Kontraktem bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

1.8 PRZECHOWYWANIE | DOSTARCZANIE DOKUMENTOW

W niniejszej klauzuli 1.8 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Na koncu pierwszego akapitu dodaje sie nastepujgcy zapis:

Razem z powiadomieniem o wyznaczeniu Daty Rozpoczecia wydanym przez
Inzyniera zgodnie z klauzulg 8.1 [Rozpoczecie Robét] Wykonawca otrzyma:

- dokumentacje projektowg (1 egz.)

Wykonawca bedzie réwniez prowadzit na Terenie Budowy Dziennik Budowy,
zgodnie z klauzulg 4.25 [Dziennik Budowy].

Na koncu drugiego akapitu dodaje sie nastepujacy zapis:

Wykonawca przediozy Inzynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, $wiadectwa,
obliczenia i/lub inng techniczng dokumentacje, jak okreslone zostato w
Specyfikacjach lub jak wymagane jest przez Inzyniera. W przypadku opdZnienia
w przekazaniu lub nie zatwierdzenia takich dokumentéw, Wykonawca nie bedzie
uprawniony do zadnych roszczen odno$nie do dodatkowego czasu lub Kosztu.

Na koricu trzeciego akapitu dodaje sie nastepujgcy zapis:

Przez okres realizacji Rob6t Kontrakt bedzie dostepny dla Inzyniera,
Przedstawiciela Inzyniera oraz dla innych oséb upowaznionych pisemnie przez
Inzyniera. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za uzupeinianie dokumentow
Kontraktu.
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Dodaje sie akapit pigty w nastepujgcym brzmieniu:

Wykonawca przygotuje i dostarczy Inzynierowi dokumentacje powykonawczg w 4
kpl.+2 kpl. w wersiji elektronicznej (wersja PDF i wykonana w programie AutoCAD
lub innym réwnowaznym programie kreslarskim), nie pozniej niz 14 dni przed
przejeciem Roboét zgodnie z klauzulg 10.1 [przejecie robdét i odeinkow]. InZzynier
Kontraktu przekaze Zamawiajgcemu kompletng i zatwierdzong dokumentacje
powykonawczg w 3 kpl.+ 1 kpl. w wersji elektronicznej zgodnie z klauzulg 4.1 .d.

Dodaje sie akapit szésty w nastepujgcym brzmieniu:

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe wraz z kosztami ich realizacji
i optatami, w tym koszty zwiazane z uzupemieniem i wykonaniem dokumentaciji
wykonawczej i odbiorowej oraz aktualizacjg pozwolen, ktére utracity waznos¢,
ponosi Wykonawca.

1.9 OPOZNIENIE RYSUNKOW LUB INSTRUKCJI

W niniejszej klauzuli 1.9 wprowadza sie nastepujgcg zmiane:
Podpunkt (b) skresla sie jako nie majacy zastosowania.

110 UZYWANIE DOKUMENTOW WYKONAWCY PRZEZ
ZAMAWIAJACEGO

W niniejszej klauzuli 1.10 wprowadza sie nastepujgcg zmiang:

skredla sie jako nie majgcy zastosowania ostatni akapit za podpunktem (c)
zastepujgc go nastepujgcym tekstem:

Dokumenty Wykonawcy i inne dokumenty projektowe sporzadzone przez
Wykonawce (lub na jego rzecz) bedg mogly by¢ bez zgody Wykonawcy
uzywane, kopiowane oraz przekazane stronie trzeciej w celach dozwolonych w
niniejszej Subklauzuli, a takze w kazdym innym przypadku gdy Zamawiajgcy lub
strona trzecia bedzie ich potrzebowata w zwigzku z wykorzystaniem terenu, na
ktérych realizowano Kontrakt na inne cele.

Wykonawca zapewnia Zamawiajgcego, ze udzielenie przez niego licencji na
korzystanie z Dokumentacji nie spowoduje naruszenia praw osob trzecich. W
przypadku, gdyby osoby trzecie wystgpity przeciwko Zamawiajagcemu z
roszczeniami z tytutu takiego naruszenia, Wykonawca wstgpi do ewentualnego
postepowania w sprawie oraz zwréci Zamawiajgcemu wszystkie koszty, jakie
ponidst Zamawiajacy w zwigzku ze zgtoszeniem roszczen przez osobe trzecia.

1.12. POUFNE SZCZEGOLY

Na koricu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje sie nastepujgcy tekst:

Wykonawca i jego personel zobowigzani sg do zachowania tajemnicy zawodowej
przez caly okres obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu.

Strony bedg uwazaé¢ szczeg6ty Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim
pozwala Prawo Kraju.
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1.14. SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOSC

W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza sie nastepujgcg zmiane:

Skresla sie podpunkt (c) i zastepuje go nastepujgco:

(c) Wykonawca nie zmieni swojego sktadu ani statusu prawnego podczas
catego okresu wykonywania Kontraktu (z Okresem Zgtaszania Wad i okresem
rekojmi wiacznie) bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego

Dodaje sie podpunkt (d) w nastepujgcym brzmieniu:

(d) Lider bedzie upowazniony do zaciggania zobowigzan, do przyjmowania
zaptaty od Zamawiajgcego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu
wszystkich Partneréw, razem i kazdego z osobna.

Zaden z Partneréw nie moze odwotaé upowaznienia udzielonego Liderowi.

Klauzula2 Zamawiajacy

2.1 PRAWO DOSTEPU DO TERENU BUDOWY

W niniejszej klauzuli 2.1 wprowadza sie nastepujgcg zmiane:
Podpunkt (b) skresla sie jako nie majgcy zastosowania.

Na koncu ninigjszej klauzuli 2.1 dodaje sie :

Prawo dostepu Wykonawca uzyskuje z chwilg protokolarnego Przekazania Placu
Budowy, ktore nastepuje na pisemny wniosek Wykonawcy, wedtug potrzeb
wynikajgcych z Harmonogramu.

2.2 ZEZWOLENIA, LICENCJE LUB ZATWIERDZENIA

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po stowach ,na zadanie” dodaje sie
stowa ,i na koszt”.
Na koricu niniejszej Klauzuli 2.2 dodaje sie nastepujacy tekst:

Wykonawca uzyska wszelkie dodatkowe zezwolenia, wymagane w
Rzeczpospolitej Polskiej, od wiasciwych wiadz na swéj wiasny koszt (np.
przektadki medidw, utylizacji odpaddw, itp.). Terminy uzyskania tych zezwoleri nie
naruszg Harmonogramu Robot.

2.4 PRZYGOTOWANIE FINANSOWANIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
Skresla si¢ calg tre$¢ Klauzuli 2.4. jako nie majacg zastosowania
w ninigejszych Warunkach.
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Klauzula 3 Inzynier

31 OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA INZYNIERA

Trzeci akapit niniejszej klauzuli 3.1 otrzymuje brzmienie:

Inzynier moze korzysta¢ z upowaznien przynaleznych Inzynierowi, takich jak sa
one wyszczegdlnione w Kontrakcie lub w sposéb oczywisty z Kontraktu
wywnioskowane. Inzynier uzyska uzgodnienie Zamawiajacego przed podjgeciem
swoich obowigzkéw czy czynnosci okreslonych w nastepujacych klauzulach
Warunkéw Ogolnych:

a. klauzula 3.2 [Petnomocnictwa wydane przez InZyniera]
b. klauzula 4.4 [Podwykonawcy]

C. klauzula 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukoriczenie]

d. klauzula 8.8 [Zawieszenie Robdt]

e. klauzula 12.3 [Wycena]

f. klauzula 13 [Zmiany i Korekty]

g. klauzula 17 .4 [Nastepstwa ryzyka Zamawiajgcego]

h. klauzula 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]

Niezaleznie od obowigzku uzyskiwania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli
w opinii Inzyniera zdarzyt sie wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia lub
Robét lub sasiadujgca nieruchomo$é moze on, bez zwalniania Wykonawcy z
zadnego z jego obowigzkéw i odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu, poleci¢
Wykonawcy wykona¢ kazda taka prace, ktéra w opinii Inzyniera, moze by¢
konieczna do zmnigjszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody
Zamawiajacego, winien zastosowac sie do kazdego takiego polecenia Inzyniera.
Jezeli takie polecenie stanowi Zmiane, klauzula 13 [Zmiany i korekty] bedzie
miata zastosowanie, chyba, ze zachodzi potrzeba pilnego wykonania.

3.4 ZMIANA INZYNIERA

W niniejszej klauzuli 3.4 wprowadza si¢ nastepujgcg zmiang:

W pierwszym zdaniu wyraz ,42" zastepuje sie wyrazem ,14". Skresla si¢ ostatnie
zdanie zaczynajgce sie od stow ,Zamawiajgcy nie zamieni ...”

W przypadku, gdy Inzynier nie moze wykonywa¢ swoich obowigzkéw lub
uprawnien, Zamawiajacy uprawniony jest do niezwiocznego zastgpienia
Inzyniera bez obowiazku zachowania 14 dniowego terminu na powiadomienie
Wykonawcy.

Klauzula 4 Wykonawca

Dodaje sie dodatkowy zapis o nastepujgcym brzmieniu:
Wykonawca zobowigzany jest do prawidiowego odczytania projektu realizacji
inwestycji zgodnie z jego zatozeniami i zasadami sztuki budowlanej oraz
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niezwtocznego zawiadomienia Zamawiajacego (inwestora), o wadliwo$¢ projektu
lub rozwigzan konstrukcyjnych, ktére dostrzegt lub powinien byt dostrzec przy
uwzglednieniu  zasad wiedzy technicznej. Niewykonanie  obowigzku
powiadomienia  Zamawiajgcego  (inwestora) rodzi  odpowiedzialnos¢
odszkodowawczg Wykonawcy za powstata w zwigzku z tym szkode.

4.1 OGOLNE ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Na koncu podpunktu (d) dodaje sie nastepujacy zapis :

...1 przez niego odebrane i uznane za prawidtowe i kompletne.

Po podpunkcie (d) dodaje sie podpunkt (e) o brzmieniu:

(e) Wykonawca w terminie 7 dni przedtozy Inzynierowi szczegoétowe kalkulacje
cen jednostkowych w rozbiciu na naktady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych
naktadow: robocizny, materiatow i sprzetu wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu
| transportu oraz narzuty kosztéw posrednich (ogoéinych i zysku) wskazanych
przez Inzyniera pozycji kosztorysu ofertowego wykonawcy.

4.2 ZABEZPIECZENIE WYKONANIA

Skresla sie catg tres¢ klauzuli 4.2 i zastepuje nastepujacym tekstem:

Wykonawca wniesie Zamawiajgcemu Zabezpieczenie Wykonania najp6zniej
w dniu podpisania Kontraktu.

Zamawiajgcy moze z zabezpieczenia zgdaé¢ ptatnoéci wszelkich kwot,
powstatych z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy w tym Kar,
odszkodowan, i kosztéw wykonania zastepczego.

Z kwoty zabezpieczenia Zamawiajacy ma prawo zaptacié nalezne
Podwykonawcom wynagrodzenie.

Jesli w czasie wykonania Kontraktu osoba wystawiajaca gwarancje Ilub
porgczenie ckaze sig niezdolna do wykonania swoich zobowigzan, Zamawiajacy
listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru zwréci sie do
Wykonawcy z wezwaniem do dostarczenia nowej gwarancji lub poreczenia na
tych samych warunkach, co poprzednia. Je$li Wykonawca w ciggu 30 dni od daty
otrzymania powiadomienia nie przedstawi nowej gwarancji lub poreczenia,
Zamawiajgcy moze rozwigza¢ Kontrakt na mocy klauzuli 15.2 [Rozwigzanie
Kontraktu przez Zamawiajgcego].

Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w nastepujacy
sposob:

1)Zamawiajgcy zwréci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane, tj. od daty wydania przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia dla
catosci Robot wedtug klauzuli 10.1 [Swiadectwo przejecial.
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2)Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu Rekojmi za
Wady kwote wynoszacg 30% wysokosci zabezpieczenia wykonania.

3)Kwota, o ktérej mowa w punkcie 2 zostanie zwrdcona nie pézniej niz w 15.
dnu po uptywie okresu Rekojmi za Wady.

4.3 PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY

Na koricu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po stowach dla
komunikowania si¢” dodaje sie stowa ,lub Wykonawca udostepni wystarczajgcg
liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach
pracy”.

4.4 PODWYKONAWCY
Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.4:

Zdanie pierwsze niniejszej klauzuli 4.4. otrzymuje brzmienie:

Jezeli Wykonawca zamierza podzleci¢ zakres robét, dla ktérego Zamawiajacy
ustanowit warunek udziatu w postepowaniu w zakresie wiedzy i doswiadczenia,
ktorego spetnienie Wykonawca zobowigzany byt wykaza¢ w ofercie,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, ktéremu podzlecono ten zakres,
rowniez musi wykaza¢ sie spetnieniem tego warunku, w celu uzyskania
akceptacji Zamawiajacego. Powyzsze ma zastosowanie réwniez w odniesieniu
do podwykonawcéw, dla ktorych Wykonawca wskazat w Formularzu Oferty
czesci zamowienia, ktore zamierza podzlecic.

Drugie zdanie drugiego akapitu niniejszej klauzuli 4.4. skresla si¢ i zastgpuje
nastepujgco:

Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy o podwykonawstwo czesci
Kontraktu z innymi podmiotami z zastrzezeniem, ze nie spowoduje to wydtuzenia
Czasu na Wykonanie, ani nie zwiekszy kosztéw wykonania niniejszego Kontraktu
oraz nie ograniczy zakresu odpowiedzialnosci Wykonawcy, badz obowigzkow
jemu przypisanych.

Podpunkty (a), (b), (c), i (d) skreéla sie i wprowadza sig nastepujace zapisy:

Okresla sie nastepujgce zasady zawierania umow z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami:

(a) Jezeli Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierza
zawrzeé¢ umowe o podwykonawstwo rob6t budowlanych w ramach niniejszego
Kontraktu, jest obowigzany do przedfozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy,
spetniajgcego wymogi okreslone w lit. (h) ponizej, wraz z czescig dokumentacji,
dotyczgca wykonania robét okreslonych w projekcie umowy, nie pézniej niz 28
dni przed planowanym skierowaniem podwykonawcy do wykonania robot, przy
czym do przedkiadanego przez Wykonawce Zamawiajgcemu projektu umowy

pomiedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcg, ktorej przedmiotem sg
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roboty budowlane, Wykonawca zobowigzany jest dolgczy¢ swojg zgode na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

(b) Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez
Wykonawce projektu umowy podwykonawczej, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, wraz z czeS$cig dokumentacji, dotyczgca wykonania robot
okreslonych w projekcie umowy, nie zgtosi na pismie zastrzezen, bedzie sig
uwazafo, Ze Zamawiajgcy wyrazit zgode na zawarcie umowy zgodnej z
przedstawionym projektem, z uplywem tego terminu. Zamawiajgcy moze zgtosic
zastrzezenia do przedfozonego projektu umowy o podwykonawstwo robét
budowlanych w zakresie w jakim nie spefnia on wymagan okreslonych w
specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, w szczegdélnosci w lit. (h) ponizej.
(c) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca w terminie 7 dni od
daty zawarcia umowy z podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, przedktada Zamawiajgcemu poswiadczona za zgodno$é¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy z podwykonawcg, wraz z zaltgczonym
Harmonogramem Prac Podwykonawcéw, o ktérym mowa w lit. (h) (ix) ponizej.

(d) W terminie 14 dni od przedstawienia umowy podwykonawczej, Zamawiajgcy
moze zgfosi¢ sprzeciw do umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych, w
zakresie w jakim nie spefnia ona wymagarn okreslonych w specyfikacji istotnych
warunkéw zaméwienia, w szczegdlnosci w lit. (h) ponizej. Niezgtoszenie
sprzeciwu w ww. terminie oznacza, ze Zamawiajgcy wyrazit zgode na zawarcie
umowy, z uptywem tego terminu i od tego momentu podwykonawca lub dalszy
podwykonawca uprawniony jest do podjecia robot budowlanych objetych
przedmiotem umowy i wstepu na plac budowy.

(e) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, ktéremu powierzono
realizacje czeSci Kontraktu w zakresie dostaw lub ustug, przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$c¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo dostaw lub ustug,
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktoérych przedmiot zostat wskazany
przez Zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, jako
niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo dostaw lub ustug o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt. Umowa o ktdrej mowa wyzej winna spetniaé odpowiednie
wymagania okre$lone w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, w
szczegolnosci w lit. (h) ponizej (o ile dotycza), w tym przewidywaé termin
ptatnoéci na rzecz podwykonawcy nie diuzszy niz 30 dni od daty doreczenia mu
faktury lub rachunku za wykonane dostawy lub ustugi. Do umowy nalezy
dotgczy¢ Harmonogram Prac Podwykonawcow, o ktorym mowa w lit. (h) (ix)
ponizej.

(f) W przypadku kiedy przedtozona umowa z podwykonawca dostaw lub ustug
nie spetnia wymogow, o ktérych mowa powyzej, Zamawiajgcy wzywa wykonawce
do doprowadzenia zmian w zawartej umowie wyznaczajac w tym celu termin nie
diuzszy niz 14 dni pod rygorem naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w lit. (1)
ponizej.
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(g) Regulacja lit. (a) i (b) ma odpowiednie zastosowanie do wymaganej
akceptacji przez Zamawiajgcego projektu zmiany umowy o podwykonawstwo
robot budowlanych.
Regulacja lit. (c) i (d) ma odpowiednie zastosowanie do wymaganej akceptacji
przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo robot budowlanych, a
regulacja lit. (e) i (f) ma réwniez odpowiednie zastosowanie do wymaganej
akceptacji przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo dostaw lub
ustug.
(h) Zamawiajgcy okresla nastepujgce wymogi dotyczace uméw zawartych z
podwykonawcg lub dalszym podwykonawca, ktorych niespetnienie spowoduje
przez Zamawiajgcego wniesienie odpowiednio zastrzezen, sprzeciwu lub
wezwania do zmiany, o ktérych mowa odpowiednio w lit. (b}, (d) lub (f).

(i) Umowa musi zawieraé:
- rodzaj i zakres zlecanych prac;
- termin wykonania, zgodny z terminem wykonania zleconych prac okre$lonym
dla tych prac w Programie Robét Wykonawcy;
- wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, nie
wiekszg niz wysoko$¢ wynagrodzenia okreslong w Ofercie Wykonawcy za ten
sam zakres robot;
(i) okreslony w umowie termin ptatnosci kwot naleznych, nie moze przekroczy¢
30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku, a ponadto ptatnosci w stosunku
do podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy muszg byC¢ zgodne z ustawg
Kodeks cywilny oraz ustawg o terminach zaptaty w transakcjach handlowych (Dz.
U. 2019r., poz. 118),
(i) okresy rozliczeniowe w umowie z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawca nie moga by¢ diuzsze anizeli okresy rozliczeniowe w Kontrakcie
z Wykonawca,
(iv) zasady dokonywania przez Wykonawce odbioru prac wykonywanych przez
podwykonawce, z tym zastrzezeniem, iz odbiory stanowigce podstawe ptatnosci
na rzecz podwykonawcéw odbywac sie beda nie rzadziej anizeli odbiory tych
samych prac wchodzacych w skiad robdt odbieranych przez Zamawiajacego.
Odbiory prac wykonanych przez podwykonawcoéw bedg sig¢ obywaty wczesniej
anizeli terminy odbioréw prac dokonywanych przez Zamawiajacego. Odbior robot
przez Zamawiajgcego nie moze stanowi¢ warunku odbioru prac wykonanych
przez Podwykonawce,
(v) zasady ustalania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, przy czym
warunki w ten sposdb okreslone nie mogag byé gorsze anizeli okreslone w
analogicznych postanowieniach zawartych w umowie pomigdzy Zamawiajacym a
Wykonawcg. Terminy zwolnienia gwarancji nalezytego wykonania umowy
okreslone w umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg i podwykonawcg lub
dalszym podwykonawca nie moga uptywa¢ poézniej anizeli terminy zwolnienia
gwarancji nalezytego wykonania umowy zawarte w umowach pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca,
(vi) umowa musi zawiera¢ regulacje o zakazie dokonywania w niej zmian w tym
rozszerzania zakresu, zlecania robét zamiennych lub dodatkowych, bez zgody
Zamawiajacego,
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(vii) umowa nie moze zawiera¢ zapiséw dotyczacych dokonywania wzajemnych
potrgcen naleznosci pomiedzy Wykonawcg i jego podwykonawcg lub dalszym
podwykonawcg, wynikajacych z roszczen innych, anizeli zwigzane z realizacjg
niniejszego Kontraktu,

(vill) umowa nie moze zawierac zapisdw sprzecznych z trescig SIWZ,

(ix) do kazdej przedktadanej do akceptacji, poswiadczone] za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartej umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowigzany
jest zataczy¢ Harmonogram Prac Podwykonawcow, ktéry bedzie kazdorazowo
aktualizowany, w przypadku zmiany umowy lub zatwierdzenia nowego
podwykonawcy. Harmonogram ten musi zawiera¢ aktualny na dzien jego
sktadania wykaz podwykonawcow realizujgcych okreslony zakres prac w ramach
Kontraktu, z rozbiciem na poszczegéine ich elementy, ze wskazaniem okresu ich
wykonania, okreséw rozliczeniowych i terminéw ptatnosci. Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwos¢ kazdoczesnego zwrécenia sie do Wykonawcy o
udzielenie informacji, czy kwoty dla ktérych termin ptatnosci zgodnie z ww.
Harmonogramem uptynat, zostaty zaptacone, w celu umozliwienia stwierdzenia
podstawy do naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w lit. (I) pkt. ponizej.

(i) W odniesieniu do wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane roboty,
przed wystawieniem Faktury VAT, Zamawiajacy zada od Wykonawcy
przedstawienia dowodéw w formie o$wiadczen dotgczonych do biezacych PSP |
ze podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, biorgcy udziat w realizacji odebranych
robot, otrzymali wszystkie kwoty wymagalne, nalezne im na mocy wcze$niejszych
faktur VAT, pomniejszone o odpowiednie potrgcenia, o ile takie wynikaty z
zawartych umow.

() Przed wystawieniem ostatecznej faktury do Przejsciowego Swiadectwa
Ptatnosci Wykonawca dofgcza o$wiadczenie o braku zalegtosci ptatnosci w
stosunku do Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcow oraz oéwiadczenie
Podwykonawcow o uregulowaniu ptatnosci od Wykonawcy w ramach Kontraktu.
(k) Sktadajgc o$wiadczenia, o ktdrym mowa powyzej lit. i) i j) Wykonawca i
Podwykonawca jest obowigzany do zawarcia w nim klauzuli nastepujacej tresci:
Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie nieprawdziwego
o$wiadczen lub poswiadczenia nieprawdy”. Klauzula ta zastepuje pouczenie o
odpowiedzialnoéci karnej za sktadanie fatszywych zeznaé. Oséwiadczenia sktadajg
osoby uprawnione do reprezentowania poszczegolnie Wykonawcy i
Podwykonawcy.

(I) W zwiazku z naruszeniem powyzszych regulacji, Zamawiajacy jest uprawniony
do dochodzenia od Wykonawcy zaptaty kar umownych, z tytutu:

() nieprzedlozenia do akceptacji Zamawiajacego projektu  umowy
podwykonawczej, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany, w wysokoéci 0,1% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (z VAT), za kazdy
dzier op6znienia, w stosunku do terminu okreélonego w lit. (a) powyzej,
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(ii) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, wraz z wymaganym Harmonogramem Prac
Podwykonawcow, w wysokosci 0,1 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (z
VAT), za kazdy dzien opdznienia, w stosunku do terminu okreslonego w lit. (c) i
(e) powyze,.

4.7 WYTYCZENIE

Na koncu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje sig:

Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng Robdt zgodnie z Prawem
Budowlanym i innymi przepisami. Po ukoriczeniu Robét Wykonawca wykona i
dostarczy Zamawiajgcemu powykonawczg dokumentacje geodezyjng, jak
okreslono w Specyfikacjach.

4.8 PROCEDURY BEZPIECZENSTWA

Nastepujgca zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.8:
Na koncu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje sie:
oraz dostarczy¢é Zamawiajgcemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie
pozniej niz w Dacie Rozpoczecia robét budowlanych, okreslong w programie
Wykonawcy, a takze modyfikowaé ten plan dla zapewnienia jego zgodnosci z
wymogami prawa.
Po podpunkcie (e) dodaje sie dodatkowy podpunkt (f) o nastepujgcej tresci:

(f) uzyskiwaé akceptacje Inzyniera dla planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4.9 ZAPEWNIENIE JAKOSCI

Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skreéla sie i zastepuje
nastepujgco:

W terminie 28 dni od wejscia w zycie Kontraktu Wykonawca przedstawi
Inzynierowi szczegdty tego systemu i zawierac on bedzie:

(a) procedury zarzadzania jakoscig do stosowania na Placu Budowy,

(b) strukture organizacyjna do wdrazania procedur zarzgdzania jakoscia,

(c) ewidencje podrecznikéw zarzadzania jako$cig, jakie bedg wykorzystane,
(d) procedury zapewniajgce, ze wszyscy Podwykonawcy spetniajg wymogi

co do zarzadzania jakoscia,
Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla przedstawionego systemu
zapewnienia jako$ci w terminie 42 dni od wej$cia w zycie Kontraktu.

410 DANE O TERENIE BUDOWY

Pierwszy akapit niniejszej klauzuli 4.10 skresla sig i zastepuje nastepujgco:
Informacje o Terenie Budowy bedace w posiadaniu Zamawiajgcego zawarte
zostaty w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia. Pozostate dane
Wykonawca uzyska we wiasnym zakresie.

Czest Il SIWZ — ,Zadanie nr 5 (Kontrakt 5.2) — Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina, Grabie —
Krzecin — czeéc II”

Strona 25z 58




Fundusze ; . :
Europerski L s il |
Infrastruktura i Srodowisko

Nastepujgce stowa dodaje sie na koricu podpunktu (a): i istniejacg infrastruktura
techniczng”.

Na konicu niniejszej klauzuli 4.10 dodaje sie nastepujgca tres$c:

Wykonawca oswiadcza, ze nie bedzie zastaniat sie nieznajomoscig tych
warunkdw, ani nie bedzie zgtaszat zadnych roszczen wynikajacych ze stanu
faktycznego odmiennego od zatozen przyjetych w kalkulacjach i warunkach
wykonania Prac.

411 ZATWIERDZONA KWOTA KONTRAKTOWA

Na poczatku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje sie nastepujgcy tekst:

Uznaje sig, iz w celu dokfadnego zrozumienia zakresu Rob6t i ustalenia
wystarczalnoéci Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed
ztozeniem Oferty dogigbnie zaznajomit sie z zawarto$cig i wymaganiami
dokumentacji projektowej oraz Warunkami Kontraktu.

413 PRAWO PRZEJAZDU | ZAPLECZE

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.13:

Dodaje sie drugi i trzeci akapit o brzmieniu:

Wykonawca utrzyma w sposéb bezpieczny ruch pojazdéw na wszystkich
drogach publicznych (drogach, $ciezkach rowerowych, chodnikach, torowiskach i
tym podobnych) zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas Robét.
Wykonawca uzyska na wtasny koszt wszystkie niezbedne Rysunki i pozwolenia
w tym zakresie.

Wykonawca na wiasny koszt utrzyma staty dostep do wszystkich posesji przez
caty okres trwania Robot.

414 UNIKANIE ZAKLOCEN

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.14:

Pod podpunktem (b) dodaje sie nastepujace podpunkty (c) i (d):

(c) Tam, gdzie w ramach Kontraktu wymagane jest zamkniecie drogi
publicznej, przed takim zamknigciem drogi wymagana jest zgoda Inzyniera. W
ciggu, co najmniej 7 dni przed zamknigciem drogi Wykonawca przedstawi
Inzynierowi propozycje sposobu wykonania prac, termin ukonczenia oraz
uzgodniony przez odpowiednie instytucje ,Projekt organizacji ruchu drogowego
na czas budowy”. Inzynier zatwierdzi propozycje Wykonawcy lub zazada jej
poprawienia tak, by byta ona zgodna z zapisami niniejszej klauzuli oraz
przepisami lokalnymi.

(d) Wykonawca opracuje na wtasne ryzyko i koszt Projekt organizacji ruchu i
uzyska dla niego uzgodnienia odpowiednich wtadz.
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418 OCHRONA SRODOWISKA
Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.18.

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywoéz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych
i opadowych z catego Placu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem
Robét, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone, zgodne z
obowigzujacymi przepisami.

419 ELEKTRYCZNOSC WODA | GAZ

Tekst klauzuli 4.19 skre$la sie i zastepuje nastepujgco:
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug,
ktérych moze potrzebowaé do wykonania Robot objetych Kontraktem.

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejgcych
kontrolowanych Zrédet, Wykonawca musi zastosowaé sie do warunkow
przedstawionych mu przez kompetentne wiadze oraz musi zaptacic za
korzystanie z mediow oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane optaty. Wykonawca
na wtasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelkg aparature konieczng do korzystania
przez niego z tych ustug i do pomiaru pobranych ilosci.

Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w Ceng Kontraktowa.

420 SPRZET ZAMAWIAJACEGO | PRZEDMIOTY UDOSTEPNIANE
BEZPLATNIE

Klauzule 4.20 skresla sie jako nie majgca zastosowania w niniejszych
Warunkach.

421 RAPORTY O POSTEPIE PRACY

Nastepujgce zmiany wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 4.21:

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skresla sig i zastepuje nastepujgco:
Miesieczne raporty o postepie beda przygotowywane przez Wykonawce wedtug
wzoru opracowanego przez Inzyniera i zatwierdzonego przez Zamawiajacego i
beda przedktadane Inzynierowi w czterech egzemplarzach.

Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.21

Raport Wykonawcy podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera w terminie 14 dni od
daty zlozenia dokumentu. W przypadku nie zatwierdzenia Inzynier okresli tryb
postepowania na mocy klauzuli 3.5"

Na korcu niniejszej klauzuli dodaje sie podpunkty (i) i (j) i tekst w brzmieniu:
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oraz
(i) prognoze Ceny Kontraktowej, ktora zawiera¢ bedzie wszystkie pozycje, o ile
takie beda wedtug klauzuli 12 [Obmiary i wycena], klauzuli 13 [Zmiany i korekty]
oraz klauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitraz], a takze

(j) uaktualnione plany ptatnosci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan
Ptatnosci] w odstepach miesiecznych.

W terminie 3 dni od przedioZzenia Inzynierowi przez Wykonawce raportu o
postepie, Wykonawca zorganizuje na Placu Budowy spotkanie dotyczace
postepu, w ktérym udziat wezmg Inzynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy, celem
dokonania przegladu raportu o postepie oraz innych zwigzanych z tym kwestii.
Kazdorazowo o takich spotkaniach Wykonawca bedzie informowat
Zamawiajgcego, ktérego personel moze réwniez uczestniczy¢é w tych
spotkaniach.

W terminie 4 dni od spotkania dotyczgcego postepu Inzynier przedstawi protokot
ze spotkania, celem zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy. Protokot
ten nie bedzie zastepczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatéw wymaganych
Kontraktem, a odnoszgcych sig do klauzuli 1.3. [Przepfyw informacji].

Zamawiajgcy, Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy moze wymagaé
dodatkowych spotkarn poza miesigcznymi spotkaniami dotyczacymi postepu i
powinien zapewni¢ zawiadomienie o takim dodatkowym spotkaniu z 3-dniowym
wyprzedzeniem, podajac jego powody.

4.22 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej kiauzuli 4.22:

Na koricu podpunktu (b) dodaje sie zdanie o brzmieniu:

Takie upowaznienie powinno by¢ wydane przez Inzyniera lub Zamawiajgcego na
pismie.

4.23 DZIALANIA WYKONAWCY NA TERENIE BUDOWY

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.23:

Skresla sie drugie zdanie trzeciego akapitu i zastepuje zapisem:

Wykonawca przywréci Teren Budowy do stanu pierwotnego i pozostawi go w
stanie czystym i bezpiecznym. W celu udokumentowania doprowadzania Terenu
Budowy i Robét do stanu pierwotnego Wykonawca bedzie prowadzit
szczegbtowa dokumentacje fotograficzng obejmujgca stan Terenu Budowy przed
Rozpoczeciem Robét oraz po ich zakoriczeniu. Prowadzona dokumentacje
fotograficzng Wykonawca wtaczy do Dokumentacji Powykonawcze;.

Na koncu niniejszej klauzuli 4.23 dodaje sie tekst w brzmieniu:
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Przekazany Teren Budowy bedzie zewnetrznie oznakowany przez Wykonawce w
zakresie granic placu oraz wymagan bhp i ppoz. zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego.

Wykonawca zaopatrzy Teren Budowy w zakresie udostepnionym mu do realizacji
Prac w tablice informacyjng zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.

Wykonawca na Terenie Budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami. Kazdy
odpad musi byé zagospodarowany zgodnie z obowigzujgcym prawem i w
uzgodnieniu z Inzynierem.

Dodaje sie nowa klauzule 4.25 [Dziennik Budowy] w brzmieniu:
4.25. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik Budowy zostanie dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajgcego.
Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy
bedzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem
Budowlanym. Informacje bedg wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez
osoby wtasciwie umocowane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera ze stosowania sie
do wymagan klauzuli 1.3 [Przeptyw Informaciji], chyba, ze bedzie to uzgodnione
przez Strony i Inzyniera i potwierdzone na pismie.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wiasciwie umocowane
osoby nie reprezentujgce Zamawiajacego, Wykonawcy oraz Inzyniera beda
natychmiast zgtaszane Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier
oraz Wykonawca kazdy wediug stosownej wiasciwosci podejmie wszelkie
dziatania wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym
oraz Kontraktem.

Dodaje sie nowa klauzule 4.26 [Zabezpieczenie przylegajacych
nieruchomosci] w brzmieniu:

4.26 ZABEZPIECZENIE PRZYLEGAJACYCH NIERUCHOMOSCI

Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$é i na swoj koszt, podejmie wszelkie
srodki zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz
aktualne okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa posiadaczy posesji i budynkow
sasiadujacych z Placem Budowy i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek
zaktécen czy szkod.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed, i przejmie odpowiedzialnosc
materiaing za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen
wniesionych przez wiascicieli posesji czy budynkéw sasiadujgcych z Placem
Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakt6cenia czy
szkody.
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Dodaje si¢ nowa klauzule 4.27 [Istniejgce Instalacje] w brzmieniu:
4.27 ISTNIEJACE INSTALACJE

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacii,
takich jak odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, $wiattowody,
wodociagi, sieci kanalizacyjne, gazociggi i podobne, przed rozpoczeciem
jakichkolwiek wykopow lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejace instalacje.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, kontrolne
wykopy beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog, rowéw
odwadniajacych, wodociagdéw i gazociggéw, sieci kanalizacyjnej, stupdw i linii
energetycznych, kabli, punktéw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek
rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcéw podczas
wykonywania Robot. Wykonawca niezwiocznie naprawi wszelkie powstate
uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne
prace nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i
zezwolenia wtadz lokalnych, przedsiebiorstw i wiascicieli, wymagane do
niezbednego zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji
tymczasowych, usunigcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania
istniejgcych instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z
Inzynierem.

Wykonawca powiadomi Inzyniera na pi$mie o planowanym zamknieciu drég
i odcigciu mediéw nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym przystgpieniem do

tych prac. Wykonawcy nie wolno dokonaé¢ zamkniecia drég lub odciecia mediow
bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Inzyniera.

Klauzula 5 Wyznaczeni Podwykonawcy

5.1 DEFINICJA ,,WYZNACZONEGO PODWYKONAWCY?”
Wykresla sie podpunkt (b)
54  DOWODY PLATNOSCI

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 5.4:
Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skresla sig i zastepuje nastepujgco:
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Przed wystawieniem Przejsciowego Swiadectwa Platnosci, obejmujgcego kwote
nalezng mianowanemu Podwykonawcy, Inzynier zada od Wykonawcy
oswiadczen od mianowanych Podwykonawcéw, do ktérych umoéow ma
zastosowanie art. 647'§ 5 k.c. oéwiadczen, ze otrzymali wynagrodzenie oraz od
Wykonawcy o nie zaleganiu z pfatnoscia dla Podwykonawcow (zgodnie z
klauzula 4.4). Tak dlugo jak stosowne o$wiadczenia nie wptyng do
Zamawiajgcego tak diugo Wykonawca nie otrzymuje tych kwot wynagrodzenia.
Wykonawca nie ma prawa do domagania sie z tego tytutu odsetek za opéznienie
w pfatnosci.

Klauzula 6 Kadra i Robotnicy

6.2 STAWKI WYNAGRODZEN ORAZ WARUNKI ZATRUDNIENIA

Nastepujgcy tekst dodaje sie na koricu niniejszej klauzuli 6.2

Powyzsze postanowienia niniejszej klauzuli dotycza catej kadry i robotnikow,
a wszelkie koszty, optaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione przez
Wykonawce oraz wszelkie ryzyko zwigzane z zastosowaniem niniejszej klauzuli,
wigczajac wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cta, optaty medyczne i inne, koszty
utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uwaza sie wigczone i objete cenami
jednostkowymi lub stawkami wprowadzonymi przez Wykonawce w wyceniony
Przedmiar Robét.

6.7 ZDROWIE | BEZPIECZENSTWO

Nastepujgce zmiany wprowadza sig do niniejszej klauzuli 6.7:

Dodaje sie czwarty akapit o brzmieniu:

Wykonawca bedzie przestrzegat na Terenie Budowy bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, o ktorym mowa w
klauzuli 4.8 [Procedury bezpieczenstwal.

6.8 KADRA WYKONAWCY

Na koricu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje sie nastepujgcy zapis:

Wykonawca zapewni, ze Robotami beda kierowaly osoby posiadajgce
uprawnienia budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla
poszczegolnych branz oraz bedg posiada¢ ubezpieczenia odpowiedzialnosci

cywilnej.
6.9 PERSONEL WYKONAWCY

Nastepujgce zmiany wprowadza sig do niniejszej klauzuli 6.9:
Pierwsze zdanie pierwszego akapitu otrzymuje brzmienie:
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Wykonawca skieruje do kierowania Robotami personel wskazany w ofercie
Wykonawcy. W razie potrzeby Wykonawca zapewni wystarczajacg liczbe
kompetentnych ttumaczy na terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy.

Po pierwszym akapicie dodaje sie drugi akapit o brzmieniu:

Jezeli wystgpi taka okolicznosé, to Wykonawca wystgpi na pisémie do
Zamawiajgcego o zmiane, w trakcie realizacji niniejszego Kontraktu,
ktérejkolwiek z osdb wskazanych w Ofercie Wykonawcy jako wiasciwej do
kierowania Robotami. Wniosek musi by¢ uzasadniony przez Wykonawce na
piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Inzyniera. Inzynier
zaakceptuje taka zmiane wytgcznie witedy, gdy kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji
I doswiadczenia wymaganego od tych os6b postanowieniami Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Wykonawca musi przedtozy¢ Inzynierowi propozycje zmiany, o ktoérej mowa
wyzej, nie pézniej niz 7 dni przed skierowaniem do kierowania Robotami
ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji Kontraktu wynikajaca z
braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany Czasu na
Ukonczenie Robot.

Wykonawca zobowigzany jest do zatrudniania na Terenie Budowy personelu
posiadajgcego wymagane przepisami prawa kwalifikacie odpowiednio do
petnionej funkgji i rodzaju wykonywanych robét oraz przeszkolonego w zakresie
obowigzujacych przepiséw bhp i p-poz. Wszyscy pracownicy Wykonawcy obechi
na Terenie Budowy beda nosi¢ oznakowane ubrania robocze celem umozliwienia
jednoznacznej identyfikacji firmy, jaka reprezentujg.

Dodaje si¢ nowa klauzule 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy]:

6.12 ZAGRANICZNY PERSONEL | ROBOTNICY

Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Rob6t personel zagraniczny i
robotnikéw, jesli jest to zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczacymi

wiz pobytowych, pozwoleri na prace oraz uprawnient wymaganych od personelu
inzynieryjnego i zarzgdzajgcego.

Klauzula 7 Urzadzenia, materiaty i wykonawstwo

7.4 PROBY

Wprowadza sie nastepujgce zmiany do niniejszej klauzuli 7.4:
W pigtym akapicie, podpunkcie (b) skresla sie wyrazy: ,plus umiarkowany zysk”.
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Klauzula 8 Rozpoczecie, opdznienia i zawieszenie

8.1 ROZPOCZECIE ROBOT

Drugie i trzecie zdanie niniejszej klauzuli 8.1 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Data Rozpoczecia nie bedzie pézniejsza niz 30 dni po dacie wejscia Kontraktu w
zycie. Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robét w Dacie Rozpoczecia, a
nastepnie bedzie wykonywat Roboty z nalezytym po$piechem i bez opdznien.

W terminie, co najmniej 7 dni poprzedzajacych Date Przekazania Placu Budowy
Zamawiajgcy, zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, zawiadomi organ
nadzoru budowlanego o planowanym rozpoczeciu robét. Do tego zawiadomienia
beda dotgczone nastepujace dokumenty:

(a) Oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzku kierowania budowa
(robotami budowlanymi), kopia decyzji o wpisie do centralnego rejestru os6b
posiadajacych uprawnienia budowlane i wazne zaswiadczenie o przynaleznosci
do wiasciwej izby samorzadu zawodowego,

(b) Oswiadczenie kierownika budowy stwierdzajace sporzadzenie Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Réwniez w terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych Date przekazania Placu
Budowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu liste wszystkich pozwolen
wymaganych do rozpoczecia, wykonania i ukoriczenia Robét na podstawie
harmonogramu Robét przedktadanego w tym czasie zgodnie z klauzulg 8.3
[Program].

W uzgodnieniu z wtadzami lokalnymi i zarzadcami urzadzen uzytku publicznego
Wykonawca sporzadzi i przekaze Inzynierowi harmonogram przedktadania w
petni udokumentowanych wnioskéw o udzielenie pozwolen na wykonanie
réznych czesci Rob6t. Razem z takim harmonogramem Wykonawca przediozy
Inzynierowi liste wszystkich wiekszych pozycji Sprzetu Wykonawcy, jakich on lub
jego Podwykonawcy zamierzajg uzy¢ (np. koparki, ciezaréwki, dzwigi, ubijarki,
mieszarki, urzadzenia do uktadania asfaltu, itp.), zawierajaca ich charakterystyke.

Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowieri tego harmonogramu, koszty
wszelkich opoznien poniesione przez Zamawiajacego w zwigzku z opdznieniem
w wydaniu jakiegokolwiek pozwolenia niezbednego do przeprowadzenia Robat,
zostang poniesione przez Wykonawce.

Wykonawca spetni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni
wystawiajgcym je wiadzom petng mozliwos¢ inspekcji i sprawdzenia Robét.
Zgodno$é w wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie zwalnia WWykonawcy z
jakiegokolwiek obowigzku czy odpowiedzialno$ci w ramach Kontraktu.

8.3 PROGRAM

Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skresla sig i
zastepuje nastepujgco:
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegotowy Harmonogram w formie
uzgodnionej z Inzynierem najpozniej 7 dni przed Datg Rozpoczecia okre$long w
klauzuli 8.1 [Rozpoczecie Robdt]. Wykonawca winien przechowywaé na Terenie
Budowy kopie Harmonogramu robot sporzgdzong w formie wykresu graficznego
ukazujgcego postep wszystkich rodzajow Robét w odniesieniu do wykonania
Kontraktu.

Harmonogram winien przedstawia¢ procentowy postep Robot w odniesieniu do
ich warto$ci. Postep robét bedzie oceniany na podstawie zatwierdzonego przez
Inzyniera Rozliczenia Miesiecznego Wykonawcy, wystawionego w ostatnim
miesigcu danego kwartatu realizacji Robot.

Podczas przygotowywania Harmonogramu nalezy w petni uwzgledni¢
niekorzystne warunki atmosferyczne, mogace ograniczy¢ postep Robét, ktore
mogg wystgpi¢ w okresie zimowym. Harmonogram przewidujgcy ograniczenia
tempa prac powinien by¢ zaaprobowany przez Inzyniera, jednakze zgoda taka
nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzan kontraktowych zakoriczenia Robot
zgodnie z Czasem na Ukoriczenie.

Harmonogram bedzie podlegat akceptacji Inzyniera i Zamawiajgcego.
Niedotrzymanie okre$lonego w zaakceptowanym przez Strony Harmonogramie
procentowego Postepu Robdt bedzie traktowane przez Strony, jako zwioka oraz
bedzie stanowito podstawe do naliczania kary zgodnie z klauzulg 8.7.
Harmonogram winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce, co miesiac, jezeli
zajdzie taka potrzeba i dostarczany Inzynierowi, jako czes$¢ kazdego raportu
o postepie sktadanego zgodnie z klauzulg 4.21 [Raporty o postepie].

Dodaje sie podpunkty (e), (D) i (g) w brzmieniu:

(f) (e) ukiad uwzgledniajgcy szczegotowy podziat robédt zgodny z uktadem
srodkéw trwatych obowigzujgcych u Zamawiajgcego. Zasady podziatu
srodkéw trwatych zostang Wykonawcy sprecyzowane przez Zamawiajgcego.
Szczegotowy podziat zgodnie z zakresem robédt i dokumentacjg projektowa
lezy po stronie Wykonawcy zgodnie ze wspomnianymi zasadami.
Kazdorazowa aktualizacja zmiany w zakresie robét wymagaé bedzie rewizji
uktadu. Forma i tres¢ szczegbtowego podziatu robdt zgodnego z uktadem
srodkow trwatych obowigzujagcym u Zamawiajgcego wymaga uzgodnienia i
zatwierdzenia przez Zamawiajacego i Inzyniera,

(9) Wykonawca na biezgco przy aktualizacji Harmonogramu zobowigzany jest do
wykazywania zaawansowania robot oraz planéw w uktadzie opisanym w
punkcie (e)

(h) Harmonogramy winny uwzglednia¢ podziat na koszty kwalifikowane
i niekwalifikowane.

8.4 PRZEDLUZENIE CZASU NA UKONCZENIE

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 8.4:
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Podpunkt (d) skresla sie jako nie majacy zastosowania.

Nastepujgcy tekst dodaje sie na koricu niniejszej klauzuli 8.4:
Przedtuzenie czasu nie moze by¢ dtuzsze od przerwy je powodujgcej.

Zmienia sie tytut Klauzuli 8.7 [Kary za zwloke] na ,,Kary za opoznienie”

8.7  KARY ZA OPOZNIENIE
Klauzula 8.7 otrzymuje nowe brzmienie:

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) Za niedotrzymanie termindw wykonania wynikajacych z harmonogramu (za
wyjatkiem dotrzymania Czasu na Ukonczenie Robét, do ktérego ma
zastosowanie pkt. 2) niniejszej klauzuli), w taki sposéb, iz do dat podanych w
klauzuli 8.3 (Harmonogram) niniejszych warunkéw nie wykona robét o
wartosciach stanowigcych wskazane w tej czesci klauzuli czesci Zatwierdzone;
Kwoty Kontraktowej, zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 3%
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za kazde z opdznien z zastrzezeniem:

- Jezeli opdznienie w wykonaniu zostanie w kolejnym z termindow
harmonogramu nadrobione lub zmniejszone, naliczona kara ulega anulowaniu
(gdy nadrobiono cato$¢ opéznienia) lub proporcjonalnemu zmniejszeniu,

- Jezeli mimo niedotrzymania termindw wykonania wynikajgcych z
harmonogramu Wykonawca dotrzyma czas na Ukonczenie Robot (klauzula 8.2)
naliczone w/w kary umowne zostang anulowane.

2) za przekroczenie Czasu na Ukonczenie Robét w nastgpujacej wysokosci:

a) 0,05% wynagrodzenia za kazdy dzien opoznienia w pierwszych
siedmiu dniach liczonych od dnia nastgpnego po dniu ustalonym na dzien
ukonczenia robot,

b) 0,15% wynagrodzenia za kazdy dzien opdznienia w nastepnych
siedmiu dniach liczonych od dnia nastepnego po zakonczeniu siedmiu dni, o
ktorych mowa w ppkt. a),

c) 0,3% wynagrodzenia za kazdy dzien opdznienia w nastepnych siedmiu
dniach liczonych od dnia nastepnego po zakonczeniu siedmiu dni, o ktérych
mowa w ppkt. b),

d) 0,5% wynagrodzenia za kazdy dzien opdznienia liczonych od dnia
nastepnego po zakonczeniu siedmiu dni, o ktérych mowa w ppkt. c), az do
Ukoriczenia Robot, okreSlonego w klauzuli 8.2 [Czas na ukonczenie]

Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej (z podatkiem VAT), o ktorej mowa w
klauzuli 1.1.4.1 [Zatwierdzona Kwota Kontraktowa]

3) Za nieterminowe usuwanie wad w okresie rekojmi lub gwarancji w
nastepujgcej wysokosci:
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a) 0,2% wynagrodzenia za kazdy dzien opoznienia w pierwszych siedmiu
dniach liczonych od dnia nastepnego po dniu ustalonym na dzien usuniecia
wady,

b) 0,3% wynagrodzenia za kazdy dzien opdznienia w nastepnych siedmiu

dniach liczonych od dnia nastepnego po zakonczeniu siedmiu dni, o ktérych
mowa w ppkt. a),

c) 0,4% wynagrodzenia za kazdy dzien opodznienia w nastepnych siedmiu
dniach liczonych od dnia nastepnego po zakonczeniu siedmiu dni, o ktérych
mowa w ppkt b),

d) 1% wynagrodzenia za kazdy dziern opoznienia liczonych od dnia
nastepnego po zakonczeniu siedmiu dni, o ktérych mowa w ppkt. ¢), az do dnia
usuniecia wady,

4) Za nieterminowe przystapienie do usuwania wad w okresie rekojmi lub
gwarancji w nastepujgcej wysokosci:

a) 0,2% wynagrodzenia za kazdy dzierh op6znienia w pierwszych siedmiu
dniach liczonych od dnia nastepnego po dniu ustalonym na dzien usuniecia
wady,

b) 0,3% wynagrodzenia za kazdy dzien opéznienia w nastepnych siedmiu
dniach liczonych od dnia nastepnego po zakorczeniu siedmiu dni, o ktdrych
mowa w ppkt. a),

c) 0,4% wynagrodzenia za kazdy dzien opoznienia w nastepnych siedmiu
dniach liczonych od dnia nastgpnego po zakonczeniu siedmiu dni, o ktérych
mowa w ppkt b),

d) 1% wynagrodzenia za kazdy dzien opéznienia liczonych od dnia
nastgpnego po zakorczeniu siedmiu dni, o ktérych mowa w ppkt. ¢), az do dnia
przystapienia do usuniecia wady.

5) Termin ,wynagrodzenie” uzyty w pkt. (1), (2), (3) i (4) oznacza Zaakceptowana
Kwote Kontraktowg (z podatkiem VAT).

6) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne z tytutu odstapienia od
Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10%
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej (z podatkiem VAT).

7) W przypadku, gdy kary umowne nie pokrywajg szkody, Zamawiajacy ma

prawo zada¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogélnych
wynikajgcych z Kodeksu cywilnego.

Klauzula 10 Przejecie przez Zamawiajacego

10.1  PRZEJECIE ROBOT | ODCINKOW

Na koncu niniefjszej klauzuli 10.1 dodaje sie nastepujacy zapis:
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Przed wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robét, Wykonawca
zobowiazany jest, zgodnie ze wskazowkami Inzyniera i pod jego nadzorem,
sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i dokona¢ wszelkich czynnosci niezbednych do
uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie Robét od
wiasciwych wtadz lokalnych.

10.2 PRZEJECIE CZESCI ROBOT

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 10.2:
W czwartym akapicie skre$la sie wyrazy: ,rozsadny zysk” i ,zysku”.
Skresla sie ostatni, pigty akapit.

10.3 ZAKLOCANIE PROB KONCOWYCH

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 10.3:
Skresla sie podpunkt (b) jako nie majacy zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzula 11 Odpowiedzialnos¢ za wady

11.1 DOKONCZENIE ZALEGLYCH PRAC | USUWANIE WAD

Na koncu Klauzuli 11.1 dodaj sie pkt ¢

Jezeli wystgpi wada, ktora uniemozliwi eksploatacije to Wykonawca jest
zobowigzany do przystgpienia do jej usunigcia w terminie 4 godzin od chwili
otrzymania zawiadomienia.

Maksymalny czas na usuniecie wady to 24 godziny od przystgpienia do
usuniecia wad — aby byta mozliwa eksploatacja i nie dtuzej niz 5 dni dla catosci
prac.

Ustala sie ze, czas usuwania kazdej wady nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni od dnia
zawiadomienia.

11.3 PRZEDLUZENIE OKRESU ZGLASZANIA WAD

Wprowadza sie nastepujgce zmiany do niniejszej klauzuli 11.3:
Na koricu pierwszego akapitu klauzuli 11.3 dodaje sig:

Powyzsze nie wytgcza roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi, o ktérych mowa
w klauzuli 11.10. Okres zgtaszania Wad i okresy gwarancji i rekojmi biegng
rownolegle. Krétszy termin ,Okresu Zgtaszania Wad” wynikajgcy z niniejszej
umowy jest zwigzany wytgcznie z koniecznoscig rozliczenia srodkéw uzyskanych
w Komisji Europejskiej. W zadnym jednak wypadku wystawienie Swiadectwa
Wykonania nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzan wynikajgcych z biegnacych
gwarancji i rekojmi.
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11.9 SWIADECTWO WYKONANIA

Skresla sie tres¢ pierwszego i drugiego akapitu i zastepuje nastepujgco:
Wypetnienie zobowigzan Wykonawcy nie bedzie uznane dopoki Zamawiajacy i
Inzynier nie dokonajg przegladu i odbioru po okresie zgtaszania wad i usterek,
przeprowadzonego zgodnie z wymogami Kontraktu i dopoki Inzynier nie wystawi
Wykonawcy Swiadectwa Wykonania stwierdzajgcego date, z ktérg Wykonawca
wywigzat sie ze wszystkich zobowigzan wynikajacych z Kontraktu.

Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania w ciagu 28 dni po uptywie ostatecznego
dnia Okresu Zgtaszania Wad, jednak po tym jak Wykonawca dostarczy wszystkie
Dokumenty Wykonawcy oraz ukoriczy i dokona prob wszystkich Rob6t, wigcznie
z usunieciem wad. Kopie Swiadectwa Wykonania nalezy dostarczyé
Zamawiajgcemu.

11.10 NIEWYPELNIONE ZOBOWIAZANIA
Na koncu klauzuli 11.10 dodaje sie nastepujgcy zapis:

Roboty objete sg okresem Rekojmi za Wady i Gwarancjg Jakosci zgodnie z
Prawem Kraju. Okres Rekojmi za Wady i Gwarancja Jako$ci wynoszg ilosé
miesiecy zgodnie ze ziozona ofertg liczgc od daty wystawienia Swiadectwa
Przejecia catosci Robot.

Z tytutu Rekojmi za Wady Zamawiajacemu przystugujg uprawnienia opisane w
przepisach Kodeksu cywilnego.

Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do wyboru dochodzenia roszczen albo
z tytutu Gwarancji Jako$ci albo z tytutu Rekojmi za Wady.

W zataczeniu projekt Karty Gwarancyjne;j.

11.11 ZWOLNIENIE TERENU BUDOWY

Na poczatku klauzuli 11.11 zmienia sie zapis : ,Po otrzymaniu” na nastgpujgce
sfowa: ,Do otrzymania”

Nastepujgcy zapis dodaje sie po pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 11.11:
Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania Terenu Budowy oraz
zagospodarowania bgdz utylizacji wszelkich odpadow. Wszystkie odpady muszg
by¢ ewidencjonowane. Odpady pochodzace z obiektéw bedacych wiasnoscig
Zamawiajgcego zostang postawione do dyspozycji Zamawiajacego, a jezeli
Zamawiajgcy nie jest zainteresowany ich zagospodarowaniem, Wykonawca
winien je zagospodarowaé, badz zutylizowaé na wiasny koszt - zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami o ile Zamawiajgcy nie postanowi inaczej.
Wykonaweca powinien posiada¢ wszystkie niezbedne zgody i decyzje w
powyzszym zakresie.
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Klauzula 12 Obmiary i wycena

121 OBOWIAZKOWE OBMIARY ROBOT

Nastepujgcy zapis dodaje sie po pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 12.1:
Wykonawca, zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, bedzie prowadzit
i przechowywat Ksigzke Obmiaréw. Ksigzka Obmiaréw winna byé prowadzona
nieprzerwanie na podstawie codziennych zapiséw obmiaréw, dokonywanych
przez Wykonawce wspolnie z Inzynierem zgodnie z kolejnoscig wykonywania
Roboét, przed zakryciem kazdej ich czesci. Wymiary, notatki, obliczenia i rysunki
niezbedne do okreslenia ilosci podczas obmiaréw Robét oraz wyniki obmiaréw
winny by¢ wprowadzone do Ksigzki Obmiaréw niezwtocznie po ich dokonaniu.
Ksigzka Obmiaréw przygotowana przez Wykonawce winna byé sprawdzona
i podpisana przez Inzyniera w terminie do 14 dni od jej otrzymania. Ksigzka
Obmiaréw powinna byé prowadzona dla kazdego zadania odrebnie.

122 METODY OBMIARU

Podpunkt (b) niniejszej klauzuli 12.2 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
(b) szczegolowe metody i zasady obmiaréw zawieraja Specyfikacje
Techniczne i Przedmiar Robét.

12.3 WYCENA

Nastepujgce zmiany wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 12. 3.
Nastepujgcy zapis dodaje sie jako pierwsze zdanie niniejszej klauzuli:

Ceny jednostkowe robét dla pozycji okreslonych w wycenionym Przedmiarze
Robét sg state na okres wykonywania Kontraktu i nie podlegajg zmianom.

W drugim akapicie skresla sie podpunkt (a) jako nie majgcy zastosowania w
niniejszych Warunkach.
W trzecim akapicie drugie zdanie zastepuje sie zdaniem o brzmieniu:

W przypadku braku cen jednostkowych bedacych podstawg do rozliczen w
Kontrakcie, nalezy nowe ceny wyliczyé z uwzglednieniem nastepujacych
czynnikéw cenotwoérczych:

- stawki robocizny kosztorysowej, wskaznikow kosztéw posrednich, kosztow
zakupu oraz zysku wedtug aktualnych wydawnictw ,Sekocenbud”, stosujac
wskazniki nie wyzsze niz $rednie dla odpowiedniego rodzaju robét (stawka
roboczogodziny dla regionu: Matopolskie)

- materiatéw i sprzetu wedtug aktualnych wydawnictw ,Sekocenbud”, stosujgc
ceny nie wyzsze niz Srednie.

W przypadku braku odpowiednich cen materiatéw i sprzetu w wydawnictwach
,Sekocenbud” Wykonawca na zgdanie Inzyniera dostarczy stosowne faktury do
wgladu.
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Cene jednostkowa nalezy obliczy¢ w oparciu o ogélnodostepne katalogi, a w
przypadku Robét, dla ktérych nie okreSlono podstaw wyceny w
ogolnodostepnych katalogach, cene nalezy obliczy¢ wedlug kalkulacji
indywidualnej, zaakceptowanej przez Inzyniera.

Klauzula 13 Zmiany i korekty

13.1 PRAWO DO ZMIAN

Ostatni akapit skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Wykonawca wprowadzi zmiany dopiero po tym jak Zamawiajacy je zatwierdzi i
Inzynier je poleci.

13.2 ANALIZA WARTOSCI

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 13.2:

W trzecim akapicie podpunkt (c) otrzymuje nowe brzmienie:

(c) Jezeli zmiana ta daje w rezultacie zmniejszenie kontraktowej wartosci tej
czesci, to Inzynier za zgoda Zamawiajgcego bedzie postepowat zgodnie z
klauzulg 3.5 [Ustalenia].

Skresla sie ostatni akapit rozpoczynajgcy sie od stow: ,Jesli.”
13.5 KWOTY TYMCZASOWE

Klauzule 13.5 skre$la sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych
Warunkach.

13.8 KOREKTY UWZGLEDNIAJACE ZMIANY KOSZTU

Klauzule 13.8 skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych
Warunkach.

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i zaptata

141 CENA KONTRAKTOWA
Na koncu niniejszej klauzuli 14.1 dodaje sie nastepujgcy tekst:

Wykonawca czyni niniejszym zobowiazanie, iz na wtasny koszt zabezpieczy sie
od ewentualnych szkod mogacych powsta¢ wskutek réznic kursowych w zwigzku
z realizacjg niniejszej umowy. W zwigzku z powyzszym nie stuzy Wykonawcy
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w stosunku do Zamawiajgcego zadne roszczenie, ktére mogtyby wynikngé z
tytutu roznic kursowych.

14.2 ZALICZKA

Klauzule 14.2 skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych
Warunkach.

14.3 WNIOSKI O PRZEJSCIOWE SWIADECTWO PLATNOSCI

Na poczatku niniejszej klauzuli 14.3 dodaje sie nastepujgcy tekst:

Wykonawca kazdorazowo uzgodni z Inzynierem forme i kazdorazowo tre$¢
Rozliczerh wykazujac szczegdtowo kwoty, do ktérych otrzymania Wykonawca
uwaza sie za uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszgcymi. Forma
Rozliczenia (i dodatkowe materiaty) muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi
wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodne;.
Cata korespondencja pomiedzy Wykonawcg i Inzynierem dotyczgaca wszystkich
ptatnos$ci musi by¢ wysytana w kopii do Zamawiajgcego.

Na koricu niniejszej klauzuli 14.3 dodaje sie nastepujgcy tekst:

W przypadku przedktadania wraz z Raportem wniosku o wystawienie
Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢
rozdziat ilosci robét oraz kwot ujetych w Rozliczeniu w uktadzie, ktéry opisano w
Klauzuli 8.3 pkt. (e), (f), (g).

Forma i tre$¢ zatacznika do Raportu zawierajacego rozdzielenie iloci robot i
kwot ujetych w Rozliczeniu na uktad szczegdtowy zgodny z uktadem Srodkow
trwatych obowigzujgcych u Zamawiajgcego wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego i Inzyniera.

Skreéla sie w Klauzuli 14.3 ppkt. d i e.
14.4 PLAN PLATNOSCI

Tekst ostatniego akapitu niniejszej klauzuli 14.4 skresla sie i zastepuje
nastepujgco:

Wykonawca, co miesigc dostarcza¢ bedzie Inzynierowi przewidywany
szczegbtowy plan ptatnosci na kolejne miesigce dla wszystkich ptatnosci, do
ktérych Wykonawca jest uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy
przewidywany plan ptatnosci zostanie przediozony w Dacie Rozpoczecia i winien
obejmowa¢ okres do korca pierwszego miesigca kalendarzowego nastgpujacego
po Dacie Rozpoczecia, oraz kazdy kolejny miesigc trwania Rob6t. Przewidywane
plany ptatnos$ci bedg sktadane po osiagnigciu minimum okreslonego w SIWZ do
czasu wystawienia Swiadectwa Przejecia catosci Robét. Plan ptatnosci bedzie
przekazywany w formie wskazanej przez Inzyniera.
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14.5 URZADZENIA | MATERIALY PRZEZNACZONE DO ROBOT

Klauzule 14.5 skresla sie jako nie majacg zastosowania w niniejszych
Warunkach.

14.6  WYSTAWIANIE PRZEJSCIOWYCH SWIADECTW PLATNOSCI

Wprowadza sie nastepujgce zmiany do niniejszej klauzuli 14.6:

Na koncu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje sie:

Przejsciowe Swiadectwa Ptatnoéci powinny mieé wyodrebnione czesci dotyczace
kosztow kwalifikowanych i niekwalifikowanych, Inzynier bedzie podejmowat
decyzje dotyczgce wyodrebnienia kosztéw (lub wartosci) kwalifikowanych i
niekwalifikowanych (o ile wystapia) na podstawie wytycznych Narodowego
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodne;j.

Inzynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczace kwalifikowalno$ci kosztéw lub
innych wartosci dla potrzeb sporzadzania rozliczen.

14.7 ZAPLATA

Zapis w klauzuli 5.4.

Przed wystawieniem Swiadectwa Pfatnoéci (po uzyskaniu minimalnej kwoty),
obejmujgcego kwote nalezng mianowanemu Podwykonawcy, Inzynier zada od
Wykonawcy oswiadczen od mianowanych Podwykonawcow, do ktérych umoéw
ma zastosowanie art. 647'§ 5 Kodeksu cywilnego o$wiadczen, ze otrzymali
wynagrodzenie oraz od Wykonawcy o nie zaleganiu z ptatnoscig dla
Podwykonawcow. Tak diugo jak stosowne os$wiadczenia nie wptyng do
Zamawiajgcego tak dtugo Wykonawca nie otrzymuje tych kwot wynagrodzenia.
Wykonawca nie ma prawa do domagania sie z tego tytutu odsetek za opdéznienie
w ptatnosci.

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 14.7:

Dodaje sie pierwszy akapit o brzmieniu:

Wykonawca wystawi fakture VAT nie poézniej niz 7 dni od daty zatwierdzenia
Przej$ciowego Swiadectwa Platnosci przez Zamawiajgcego.

W drugim akapicie skresla sie podpunkt (a) nie bedzie miat zastosowania.
Podpunkty (b) i (c) skresla sie i zastepuje nastepujgco:

(b) kwote po$wiadczong w Przejsciowym/ Koricowym Swiadectwie Ptatnosci
w terminie do 30 dni od daty otrzymania kompletu dokumentéw uzasadniajacych
zgdanie zaptaty, w tym prawidtowo wystawionej faktury Wykonawcy.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie:
Za dzien dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajacego kwotg zaptaty.
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Podstawg =zaptaty bedzie prawidlowo wystawiona i dostarczona do
Zamawiajgcego faktura VAT na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego
Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci.

14.8 OPOZNIONA ZAPLATA

Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaptaty zgodnie z klauzulg 14.7 [Zapfata], to
Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych za
opdznienie (wedtug Kodeksu cywilnego) obliczonych miesiecznie od kwoty
niezaptaconej w okresie opoznienia z zastrzezeniem Klauzuli 5.4. Odsetki beda
naliczane za okres, jaki uptynie od dnia, w ktérym przypadat termin zaptaty (bez
wliczania tego dnia) do dnia, w ktérym zostat obcigzony rachunek
Zamawiajacego (wliczajac ten dzien).

Klauzula 15 Rozwiazanie Kontraktu przez Zamawiajacego

15.5 UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO DO ROZWIAZANIA KONTRAKTU

Niniejsza klauzula 15.5 otrzymuje nowe brzmienie:

Zgodnie z artykutem 145 ustawy Prawo zamoéwien publicznych w razie
zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Kontraktu nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byfo przewidzie¢ w dniu zawarcia
Kontraktu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Kontraktu w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

W przypadku takiego rozwigzania Kontraktu przez Zamawiajgcego, Wykonawca
moze zazadaé wylgcznie naleznej mu zaptaty z tytutu wykonania czesci
Kontraktu.

Klauzula 16 Zawieszenie i wypowiedzenie kontraktu przez Wykonawce

16.1 UPRAWNIENIA WYKONAWCY DO ZAWIESZENIA ROBOT

Na koricu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po stowach ,... tak szybko, jak
bedzie to mozliwe ,dodaje sie nastepujace stowa: jednakze nie pozniej niz w
terminie 7 dni od daty otrzymania takiego Swiadectwa Ptatnosci, dowodu lub
zaptaty”.
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16.2 ROZWIAZANIE KONTRAKTU PRZEZ WYKONAWCE

Podpunkt (g) na koricu niniejszej klauzuli 16.2 (g) po stowie dziafanie Ilub
wydarzenie dodaje sie nastepujgcy tekst: odstgpienie nastgpi w trybie zgodnym z
obowigzujacymi przepisami.

16.4 ZAPLATA PO ROZWIAZANIU

Podpunkt (c) niniejszef klauzuli 16.4 skresla sie jako nie majgcy zastosowania w
niniejszych Warunkach.

Klauzula 18 Ubezpieczenie

18.2 UBEZPIECZENIE ROBOT | SPRZETU WYKONAWCY

Nastepujgcg zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 18.2:

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu otrzymuje brzmienie:

Wykonawca ubezpieczy Roboty, Urzadzenia, Materiaty i Dokumenty Wykonawcy
na kwote nie nizszg od Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe;.

Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraz

20.1 ROSZCZENIA WYKONAWCY

Nastepujgcg zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 20.1

W przedostatnim akapicie rozpoczynajacym sie od stéw ,Inzynier winien....” po
stfowach ,zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia]’ dodaje sie ,i z klauzulg 13.3
[Procedura wprowadzania zmian]”

20.6 ARBITRAZ

Podpunkt (a) niniejszej klauzuli 20.6 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
(a) spor bedzie ostatecznie rozstrzygniety zgodnie z Regulaminem Sadu
Arbitrazowego przy Krajowej lzbie Gospodarczej w Warszawie, miejscem
arbitrazu bedzie siedziba Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie.
Podpunkty (b i ¢) niniejszej klauzuli 20.6 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Zasady jakimi nalezy sie kierowaé przy stosowaniu arbitrazu:
- miejscem arbitrazu powinna by¢ Rzeczypospolita Polska,
- jezykiem w ktérym bedzie prowadzone postepowanie, powinien byé¢ jezyk
polski,
- prawem wtasciwym dla rozstrzygnigcia sporu powinno byé prawo polskie.

Czes¢ Il SIWZ — ,Zadanie nr 5 (Kontrakt 5.2) — Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina, Grabie —
Krzecin — czesé II”

Strona 44 z 58



Fundusze : - R
Europejskie Rzeczpospolita Unia Europejska
Infrastruktura i Srodowisko - Polska Fundusz Spéjnosci

Dodaje si¢ nowa Klauzule 21 [Dziafania kontrolne i sprawdzajgce oraz aspekty
spofeczne] w brzmieniu:

Klauzula 21 DZIALANIA KONTROLNE | SPRAWDZAJACE ORAZ ASPEKTY
SPOLECZNE

21.1 Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajgcym
podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy obowigzujgcego Prawa.

21.2 Uprawnione instytucje mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw
lub kontrole na miejscu, jakie uznajg one za niezbedne w celu uzyskania
informaciji dotyczgcych wykonywania Kontraktu.

21.3 Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie dostarczy¢ uprawnionym
instytucjom, na ich prosbe, wszelkie dokumenty dotyczace wykonywania
Kontraktu.

21.4 Aspekty spotecznie

1. Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wykonujace czynno$ci w zakresie
prac budowlanych, w tym w szczegdlnosci wykonujace prace ziemne,
kanalizacyjne, wykonanie nawierzchni, obstugujgce maszyny budowlane i
urzadzenia oraz realizujgce prace konstrukcyjne, montazowe i porzadkowe begdg
zatrudnione w ramach stosunku pracy jako jego pracownicy w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy ( Dz.U. 2019 r,
poz. 1040 z pozn. zm.). Wykonawca zobowigzany jest zagwarantowac
zatrudnienie na powyzszych zasadach przez okres wykonywania tych czynnos$ci
w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia przynajmniej 10 osob, przy czym
taczny wymiar czasu pracy rzeczonych pracownikow ma odpowiada¢ dziesigciu
petnym etatom. Zobowigzanie wynikajgce ze zdar poprzednich dotyczy rowniez
podwykonawcow, ktorym Wykonawca zleci opisane czynnosci zwigzane z
realizacjg ustug objetych zakresem niniejszej umowy.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze przy realizacji przedmiotu umowy minimaina
wymagana iloéé oséb zatrudnionych na umowe o prace wskazana na liscie
(wykazie) stanowiacej zatgcznik do umowy faktycznie uczestniczy¢ bedzie w
realizacji przedmiotu umowy we wskazanym w SIWZ zakresie oraz zobowigzuje
sie do utrzymania ich zatrudnienia przez caty okres trwania umowy.

3. W przypadku zakonczenia z jakiejkolwiek przyczyny stosunku pracy, o
ktorym mowa w pkt 2 przez ktérgkolwiek ze Stron przed zakorczeniem okresu
realizacji umowy Wykonawca bedzie zobowigzany do zatrudnienia na to miejsce
innej osoby na podstawie umowy o prace.

4. Wykonawca w kazdej umowie o podwykonawstwo obowigzany jest zawrzec
stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o
prace oso6b wykonujgcych przedmiot umowy we wskazanym w SIWZ zakresie
oraz zapiséw umozliwiajgcych Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli
wykonywania tego zobowigzania w sposob przewidziany w niniejszej umowie i
SIWZ.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo do

Czes¢ Il SIWZ — ,Zadanie nr 5 (Kontrakt 5.2) — Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina, Grabie —
Krzecin — czgsé II”

Strona 45z 58




Fundusze . . .
ropnie ey Rzeczpospolia - Unia Evopelse
Infrastruktura i Srodowisko

wykonywania czynnosci kontrolnych odno$nie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia osdéb na podstawie umowy o prace w
zakresie czynnosci wskazanych w SIWZ przy realizacji niniejszego zamowienia
w nastepujacy sposob:

1) Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajgcego zobowigzany jest w
terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego wezwania
przedstawi¢ (okazac¢, przedtozyé do wgladu) wszelkie niezbedne oswiadczenia
lub dokumenty w celu potwierdzenia zatrudnienia na podstawie umowy o prace
pracownikow zaangazowanych przy realizacji niniejszej umowy np.:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace osdb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy
wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu skitadajacego os$wiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk
tych oséb, rodzaju umowy o prace oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos¢ =z oryginatem odpowiednio przez
Wykonawce lub podwykonawce kopie umowy/umow o prace oséb wykonujacych
w trakcie realizacji zaméwienia czynno$ci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana Ww spos6b zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6ine rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o
ochronie danych osobowych — DzU. 2018r., poz. 1000 z pézn.zm. (. w
szczegolnoéci bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy
i rodzaj umowy o prace powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dokumentdéw potwierdzajgcych optacanie skladek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o
prace (wraz z informacjg o liczbie odprowadzonych sktadek) tj.:
i.zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy lub
ii.poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogéine rozporzadzenie o
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ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz z przepisami ustawy z

dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych — Dz.U. 2018r., poz. 1000 z

pozn.zm. (imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji),
2) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia (bez uprzedzenia)
kontroli przez przedstawicieli Zamawiajacego lub upowaznione osoby trzecie na
miejscu wykonywania przedmiotu umowy, w celu zweryfikowania, czy osoby
wykonujgce wskazane przez Zamawiajagcego w SIWZ czynnosci przy realizacji
zamoOwienia sg osobami faktycznie uczestniczacymi w realizacji przedmiotu
umowy w zakresie czynnosci wskazanych w SIWZ na podstawie umowy o prace.
Wykonawca zapewnia, ze osoby te oraz inne osoby przebywajgce na terenie
budowy zobowigzane zostang poda¢ wykonujgcym czynnosci kontrolne
przedstawicielom Zamawiajgcego imiona i nazwiska oraz zakresy
wykonywanych czynnosci,
3) w przypadkach uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa
pracy przez Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrocic¢ sig¢ o
przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

6. Lista (wykaz) oséb zatrudnionych na umowe o prace przy realizacji
niniejszej umowy stanowi zatgcznik do umowy.

7. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é zmiany oséb wskazanych na liscie, o
ktorej mowa w pkt 6 pod warunkiem zachowania ciggtosci zatrudnienia
minimalne;j ilo&ci oséb przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie wskazanym
w SIWZ i w ofercie. Wykonawca obowigzany jest w trakcie trwania umowy
niezwiocznie informowaé Zamawiajgcego o zmianach oséb wskazanych na
liscie poprzez dostarczenie listy zaktualizowanej opatrzonej datg oraz okazujac
dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie tych oséb na podstawie umowy o prace
(dokumenty przyktadowo wymienione w pkt 5 ppkt 1) w ciagu 7 dni
kalendarzowych od zaistniatej zmiany.

8. Zamawiajacy moze w kazdym czasie zazgda¢ dodatkowych dokumentow
lub wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie spetniania przez Wykonawce
lub podwykonawce, w szczegélnosci jezeli stwierdzi, ze o$wiadczenia lub
dokumenty przedstawione przez Wykonawce Iub podwykonawce budza
watpliwoéci co do ich autentycznosci lub co do okoliczno$ci, ktére powinny
potwierdzaé. W takim przypadku Wykonawca lub podwykonawca obowigzany
jest do przedstawienia dodatkowych o$wiadczen lub dokumentow w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.

9. Wykonawca, niezaleznie od innych postanowiern umowy, zapifaci
Zamawiajacemu kary umowne w odniesieniu do obowigzkéw zatrudnienia osob
na umowe o prace w nastepujacych przypadkach:

1) nieprzedstawienia (nieokazania, nieprzedtozenia) dokumentow lub
oéwiadczen, o ktérych mowa w pkt 5 ppkt. 1), w wysokosci 4.000,00 zt, a w
przypadku przedstawienia (okazania, przedtozenia) z opdznieniem 200,00 zt za
kazdy dzien opéznienia,

2) gdy okazane (przedstawione lub przedtozone) dokumenty Iub
o$wiadczenia bedg niekompletne lub nie beda potwierdzaty w sposob
jednoznaczny wymaganego zatrudnienia osob na umowe o prace, w wysokosci
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50,00 zt. za kazdy dzien do dnia dostarczenia Zamawiajgcemu kompletnych lub
jednoznacznie potwierdzajacych fakt zatrudniania oséb na umowe o prace
dokumentéw lub oswiadczen,

3) uchybienia terminowi, o ktérym mowa w pkt 7 zdanie drugie lub pkt 8 za
kazdy dzien uchybienia w wysokosci 100,00 zt. za kazdy dzien opdznienia.
10. Strony ustalajg, ze w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych wskazane przez Zamawiajacego w SIWZ czynnos$ci w stopniu nie
mniejszym niz wskazany w toku postepowania o udzielenie zamoéwienia,
nieokazanie dokumentéw lub oswiadczen, o ktérych mowa w pkt 5 ppkt 1) moze
skutkowaé odstgpieniem przez Zamawiajacego od umowy z winy Wykonawcy i
naliczeniem kary umownej. O$wiadczenie o odstapieniu od umowy zostanie
zlozone na piSmie w ciggu 30 dni kalendarzowych od powziecia przez
Zamawiajgcego wiedzy o wymienionym powyzej zdarzeniu uzasadniajgcym
odstgpienie od umowy.

Dodaje sie nowa Klauzule 22 [Klauzule koricowe] w brzmieniu:

Klauzula 22 Klauzule koncowe

22.1  Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze
srodkéw publicznych w tym ze $rodkéw Funduszu Spojnosci:

(a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;

Przez ,praktyki korupcyjne” rozumie sie: propozycje tapéwki, prezentu,
wynagrodzenia za ustuge prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako
zachety czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie sie od wykonania
jakiejkolwiek czynno$ci zwigzanej z przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem
Kontraktu juz zawartego z Zamawiajgcym,

(b) okaze sig, iz przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie
nadzwyczajnych wydatkéw handlowych;

Przez ,nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie sie: prowizje nie wymienione
w gtdwnym Kontrakcie i nie wynikajagce z wiasciwie zawartego kontraktu
powotujgce sie na gtéwny Kontrakt, prowizje nie wyptacone w zamian za
faktyczne i prawidtowe ustugi oraz inne $wiadczenia wyptacane z naruszeniem
Prawa Kraju; i w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub uniewazni
wspdifinansowanie Kontraktu, to zastosowanie bedzie miata Klauzula 15.

22.2  Wykonawca musi zawsze dziataé w sposdb bezstronny i jako solenny
doradca zgodnie z kodeksem postepowania obowigzujagcym w jego zawodzie.
Winien on powstrzyma¢ sie od sktadania publicznych o$wiadczern na temat
wykonywanych Robét lub Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiajacego. Nie
moze on w zaden sposob nakiada¢ zobowigzan na Zamawiajacego, bez jego
uprzedniej pisemnej zgody.

22.3 Wykonawca nie moze przyja¢é zadnej innej zaptaty Zwigzanej z
Kontraktem niz te, ktore zostaty z nim okreslone. Wykonawca i jego personel nie
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mogg prowadzi¢ zadnej dziatalnosci, ani przyjmowaé zadnych korzysci
niezgodnych z ich zobowigzaniami w stosunku do Zamawiajacego.

22.4 Zgodnie z Prawem obowigzujacym w Rzeczpospolitej Polskiej, w
szczegolnosci zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamowieri publicznych,
wszelkie zmiany postanowien Kontraktu w stosunku do tresci oferty sg
niedozwolone, chyba, ze Zamawiajgcy przewidziat mozliwo$é¢ dokonania takiej
zmiany w ogfoszeniu o zaméwieniu lub specyfikacji istotnych warunkéow
zamoéwienia oraz okreslit warunki takiej zmiany.

22.5 Strony zastrzegajg mozliwo$¢ zmiany niniejszej umowy w przypadkach
wskazanych w pozostatych klauzulach Kontraktu oraz w sytuacji, gdy:
a) bez wprowadzonej zmiany zadanie nie zostatoby efektywnie ukoriczone
tj. nie zostatyby osiggniete zaktadane parametry w tym w szczegolnosci
zaktadany efekt ekologiczny, lub
b) w przypadku pojawienia sie, po wszczeciu postepowania
nowoczesniejszych rozwiagzan pod warunkiem, ze sie¢ kanalizacyjna i
wodociggowa bedzie spetniata co najmniej takie same parametry
jakosciowe, a zakres ucigzliwosci nie bedzie wigkszy, lub
c) przy zachowaniu tych samych parametréow jakosciowych Wykonawca
zaproponowatby rozwigzanie zaktadajgce obnizenie ceny.

1. Ponadto Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do
umowy na etapie realizacji prac, w szczegdlnosci w przypadkach okreslonych w
art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych, aponadto w przypadkach
okreslonych w niniejszej umowie, a w szczegoéinosci jezeli wystapig nastgpujace
alternatywne przestanki:

1) wystapig wyjatkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne
uniemozliwiajace Wykonawcy wykonanie rob6ét w terminie umowy. Do
niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych Wykonawcy
wykonanie robét w okreslonym terminie zalicza sie w szczegolnoéci diugotrwate
lub intensywne opady atmosferyczne, niskie temperatury, kleski zywiotowe. W
takim przypadku strony moga przesuna¢ termin zakoriczenia wykonania umowy;,

2) nastapi koniecznoéé wprowadzenia robét dodatkowych niezbgdnych do
ukoniczenia przedmiotu niniejszej umowy, pod warunkiem, ze wartos¢ kazdych
kolejnych robét dodatkowych nie przekracza 50% wartoéci wynagrodzenia brutto
okreslonego w umowie, a ponadto w takim przypadku strony moga przesunaé
termin zakonczenia wykonania umowy;

3) zostanie zawarta umowa na podobne roboty w rozumieniu art. 67 ust. 1
pkt 6 ustawy Prawo zaméwier publicznych lub wprowadzenie rob6t zamiennych,
o ktérych mowa w niniejszej umowie;

4) nastgpi zastgpienie dotychczasowego Wykonawcy niniejszej umowy
przez inny podmiot spetniajgcy warunki udzialu w postgpowaniu oraz
niepodlegajacy obligatoryjnemu wykluczeniu z postgpowania na mocy art. 24 ust.
1 oraz ust. 5 ustawy Prawo zaméwien publicznych, w razie gdy:

a) wykonanie rob6t dodatkowych przez ww. podmiot bedzie korzystniejsze
dla Zamawiajacego z powoddéw ekonomicznych lub technicznych, w
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szczegolnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub
instalacji objetych przedmiotem ninigjszej umowy,

b) nastgpito potaczenie, podziat, przeksztatcenie, upadtosé,
restrukturyzacja, nabycie dotychczasowego Wykonawcy lub nabycie jego
przedsiebiorstwa przez ww. inny podmiot — wowczas Zamawiajgcy zawrze z ww.
podmiotem umowe o wykonanie zamoéwienia uzupeiniajgcego, ktdrego
wykonanie bedzie uzaleznione lub nierozerwalnie zwigzane z wykonaniem
niniejszej umowy. W takim przypadku termin zakoriczenia wykonania umowy
przez nowy podmiot moze zostac¢ przesuniety;

9) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz,
warunkujgcych wykonanie niniejszej umowy, ktérych nie mozna byto przewidzieé¢
w momencie zawarcia niniejszej umowy. W takim przypadku strony moga
przesungc termin zakoriczenia wykonania umowy;

6) Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie
budowlanym, na podstawie ktérego Wykonawca realizuje roboty budowlane,
uniemozliwiajace wykonanie umowy zgodnie z harmonogramem robot;

7) wystgpi  koniecznos¢  zmiany os6b  koordynujacych  (0oséb
odpowiedzialnych za realizacje i przewidzianych do wykonania umowy w ofercie)
ze strony Wykonawcy. W takim przypadku strony mogg dokonaé¢ zmian oséb
koordynujgcych wykonanie niniejszej umowy, przy czym Strony zgodnie ustalaja,
ze zmiana osOb wykazanych w ofercie oraz przeznaczonych zgodnie z trescig
oferty Wykonawcy do realizacji umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego i dopuszczalna jest wylacznie w wyjgtkowych sytuacjach, w
szczegolnosci z powodu choroby lub innych zdarzen losowych powodujgcych
niemozno$¢ wykonywania powierzonego jej zakresu obowiazkéw, a wskazana w
zastepstwie osoba lub osoby muszag posiadaé¢ kwalifikacje i do$wiadczenie
spetniajgce, co najmniej wymagania zawarte w SIWZ;

8) wystapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemna lub
innymi obiektami. W takim przypadku strony mogg przesunaé termin zakonczenia
wykonania umowy;

9) Wykonawca dokona odkrywek archeologicznych i Konserwator Zabytkéw
wstrzyma roboty. W takim przypadku strony mogg przesunaé termin zakoriczenia
wykonania umowy;

10) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badar lub ekspertyz,
warunkujacych wykonanie niniejszej umowy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku strony mogg przesunagé termin
zakonczenia wykonania umowy;

11) wystapig okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy. W takim przypadku strony mogg przesunaé termin zakorczenia
wykonania umowy lub zmieni¢ takie elementy umowy, na ktére powyzsze
okolicznoéci majg wptyw. Powyzsza zmiana nie moze skutkowaé wykroczeniem
poza okreslenie przedmiotu zamowienia zawarte w specyfikacji istotnych
warunkéw zaméwienia;

12) nastapi obnizenie lub brak finansowania przedmiotowego zadania;

13) nastgpi udokumentowane opéznienie wprowadzenia Wykonawcy na
budowe przez Zamawiajacego;
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14) nastgpi zwtoka Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentéw niezbednych
do realizacji umowy;

15) nastapi konieczno$¢ pozyskania lub wykonania  decyzji
administracyjnych, postanowienn lub innych aktéw organdw i uprawnionych
instytucji, wydanych z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

16) nastgpia opdznienia w uzyskaniu od stosownych instytucji i organéw
niezbednych uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych i innych aktoéw oraz
bedg realizowane przez nie lub osoby trzecie przez nie wskazane okreslone
czynnoéci lub roboty niezbedne dla realizacji niniejszej umowy na przyktad
dostarczenie lub podigczenie mediéw, w terminach instrukcyjnych badz
obligatoryjnych wynikajacych z obowigzujgcych przepiséw prawa, z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada.

2 Strony dopuszczajg rowniez mozliwosé zmiany umowy w nastepujgcych
przypadkach:

1) zmian w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérych dokonano
wyboru Wykonawcy, ktére nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e
ustawy - Prawo zaméwien publicznych,

2) zmian postanowien umowy zwigzanych z:

a) zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych)

strony umowy i os6b reprezentujgcych strony (w szczegélnosci z powodu

nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadkéw losowych),

b) zmiang numeréw rachunkéw bankowych Wykonawcy wskazanych w

niniejszej umowie,

¢) wystapieniem oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci

niniejszej umowy,

d) zmiang w KRS lub we wpisie do CEIDG w trakcie realizacji zamoéwienia,

dotyczacych Wykonawcy,

3) zmian postanowien umowy korzystnych dla Zamawiajacego, a
polegajacych m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu przedmiotowego
umowy na skutek okolicznoéci niemozliwych wczesniej do przewidzenia
lub obnizenia wynagrodzenia umownego,

4) ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji zasad
ptatno$ci wynagrodzenia umownego,

5) zmian terminu wykonania zamoéwienia wskutek wystgpienia okolicznosci
lezgcych wytgcznie po stronie Zamawiajgcego,

8) zmian terminu wykonania zaméwienia i zmian postanowien umowy
wskutek zmiany przepiséw prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego.

3. W przypadkach okres$lonych w pkt 1 i 2 przedtuzenie terminu wykonania
Przedmiotu umowy moze nastgpi¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak
nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie
Przedmiotu umowy. Przediuzenie terminu Zamawiajgcy warunkuje ziozeniem
przez Wykonawce wniosku o sporzgdzenie aneksu do umowy wraz z
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powotaniem sie¢ na podstawe zmiany umowy i uzasadnieniem wniosku
opisujgcym okoliczno$ci faktyczne.

4, Whniosek Wykonawcy o zmiane tre$ci umowy winien by¢ zgtoszony
Zamawiajgcemu, w terminie 7 dni od momentu wystgpienia przestanek do zmian
umowy, okreslonych w pkt 1i 2.

5 Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy i waloryzagji
wynagrodzenia w przypadku zmiany: - stawki podatku od towaréw i ustug,-
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(Dz.U. 2018r., poz. 2177 z pbézn. zm), zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki skiadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne; jezeli zmiany te beda miaty wptyw na
koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce, przy czym zmiana
wynagrodzenia Wykonawcy dotyczy czynnoéci fakturowanych po wejsciu w zycie
ustawowej zmiany wysokosci stawek. Kazda ze stron w terminie 30 dni od dnia
wejscia w zycie przepiséw zmieniajgcych moze zwréci¢ sie do drugiej strony
0 przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.

6. Wykonawca nie moze zadaé¢ zwiekszenia wynagrodzenia lub zwrotu
innych kosztoéw bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub
dtuzszym czasem wykonywania umowy.

¥ Zamawiajgcy przewiduje zmiane umowy w zakresie sposobu spetnienia
swiadczenia w przypadku zmiany technologicznej spowodowanej w
szczegodlnosci nastepujacymi okolicznosciami:

1) zaistnienia mozliwosci osiggnigecia wymaganego efektu przy nizszych
kosztach wykonania rob6t poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametréw technicznych obiektéw
budowlanych, instalacji i urzgdzen,

2) zaistnienia mozliwo$ci  osiagniecia wymaganego efektu poprzez
zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub materiatowych zwiekszajacych
jakos$¢, parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych Ilub
skracajgcych termin realizacji zaméwienia,

3) pojawienia sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajgcych na poniesienie nizszych kosztow realizacji przedmiotu umowy lub
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajacych
uzyskanie lepszej jakosci robot,

4) pojawienia sie¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot
pozwalajgcej na skrocenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych
robot lub prac, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
5) koniecznosci zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w SIWZ i jej zatacznikach, w
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;,
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6) odmiennych od przyjetych w SIWZ i jej zatgcznikach warunkow
geologicznych skutkujgcych niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy
przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

7) odmiennych od przyjetych w SIWZ i jej zatacznikach warunkach terenowych,
w szczegoblnosci istnienia niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych, zmiany decyzji, postanowien lub
uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty uzgadniajgce dokumentacje
projektows,

8) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzann technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujagcego prawa,

9) koniecznos$ci wykonania robét oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia
zagrozenia, gdy zaistnieje wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo Zzycia,
zdrowia, mienia, lub robét na terenie budowy/robdt, lub sagsiadujgcych
nieruchomosci a Wykonawcy wydano polecenie wykonania robét, usunigcia wad
lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia
zagrozenia.

8. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w
pkt 7 mozliwa jest w szczegélno$ci zmiana sposobu wykonania, zmiana
materiatow i technologii robét, zmiana lokalizacji budowanych urzadzen,
ograniczenie zakresu robét objetych umowa lub zmiana wynagrodzenia.

9. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

226 Zmiany Kontraktu w sytuacjach wskazanych powyzej nastepujg na
warunkach okre$lonych w Warunkach Kontraktu w tym w szczegélnosci w
Klauzuli nr 13 — Zmiany i korekty, oraz:

- w zakresie terminu — Klauzuli nr 8,

- w zakresie ceny  — Klauzuli nr 12.
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CZESC /4

WZOR KARTY GWARANCYJNEJ
KARTA GAWARANCYJNA

(Gwarancja Jakosci)

Do: Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Radziszowska 11

32-050 Skawina

Dotyczy:
PROJEKT PN.

»Zadanie nr 5 (Kontrakt 5.2) - Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie
Skawina, Grabie — Krzecin — czes¢ II"

Nr referencyjny sprawy: ZWiK/JRP/ZP-2/2020

Gwarantem jest [ nazwa adres],..............................
Uprawnionym z tytutu gwaranc;ji jest:

Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Radziszowska 11

32-050 Skawina

§1

Przedmiot i termin gwarancji
1. Niniejsza gwarancja jest wydana w oparciu o tre$¢ klauzuli numer 11.10 FIDIC

stanowigca czes$¢ sktadowg umowy nr .................. zdnia .............. zawartej
pomigdzy ZWIK Sp. z 0.0, @ ..oooovviiiiiiiiiiiie i, , oraz w innych
dokumentach bedgcych integralng czescig tej Umowy opisanych w punkcie 2
Aktu Umowy.

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej Gwarancji za
caty przedmiot Umowy, w tym takze za czesci realizowane przez
Podwykonawcow.

3. Termin gwarancji wynosi ...... (zgodnie ze ztozonag oferta) miesiecy od daty
wystawienia Swiadectwa Przejecia, o ktorym mowa w klauzuli 11.10
Warunkéw Ogoélnych Kontraktu FIDIC.

4. llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to
rozumie¢ wade fizyczng lub prawna.

§2
Obowiazki i uprawnienia stron
1. O wystgpieniu wad Zmawiajacy powiadomi Wykonawce (Gwaranta) w formie
pisemnej w terminie 3 dni od ujawnienia wad podajac jej rodzaj.
2. W przypadku wystgpienia wad, Zamawiajacy moze zadaé ich usuniecia
wyznaczajac w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin, jezeli jednak
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stwierdzone wady uniemozliwiatyby eksploatacje obiektu, a takze gdy
ujawniona wada moze skutkowa¢ zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi,
zanieczyszczeniem $rodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla
Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest przystapi¢ do usuniecia wady
w terminie 4 godzin od powiadomienia. Maksymalny czas na usuniecie wady
to 24 godziny od przystapienia do usuniecia wad — aby byta mozliwa
eksploatacja lub mingto zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi oraz
zanieczyszczenia S$Srodowiska, a takze mineto zagrozenie wystgpienia
niepowetowanej szkody dla Zamawiajacego i nie dtuzej niz 5 dni dla catosci
prac.

Ustala sie ze, czas usuwania kazdej wady nie moze by¢ diuzszy niz 7 dni od
dnia zawiadomienia.

3. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminu,
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad i szkdéd spowodowanych przez
wady na koszt Wykonawcy innemu podmiotowi (pokrywajac powstatg
nalezno$¢ w pierwszej kolejnosci z kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania) Niezaleznie od tego Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy
(Gwaranta) naprawienia szkody wyniktej ze zwtoki z przystgpieniu do
usuwania wad.

4. Usuniecie wad uwaza sie za skuteczne z chwila podpisania przez obie strony
protokotu odbioru prac z usuwania wad.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat
usuwanie wad.

6. W przypadku przeniesienia wtasno$ci obiektu w okresie trwania gwarancji na
osobe trzecig uprawnienia wynikajace z gwarancji jako$ci przechodzg na
nabywce.

7. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy
Zamawiajacy jest uprawniony do:

a) Zadania usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku gdy dana rzecz

wchodzaca w zakres przedmiotu Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana do

zgdania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad,;

b) Wskazania trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad;

c) Zadania od Gwaranta odszkodowania za szkode (obejmujgcego zardwno

poniesione straty, jak i utracone korzyéci), jakiej doznat Zamawiajacy lub osoby

trzecie na skutek wystapienia wad,;

d) Zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystapienie do

usuwania wad w okresie rekojmi lub gwarancji w nastepujacej wysokosci:

i. 0,2% wynagrodzenia za kazdy dzien opdznienia w pierwszych siedmiu
dniach liczonych od dnia nastepnego po dniu ustalonym na dzien
usuniecia wady,

ii. 0,3% wynagrodzenia za kazdy dzien opoéznienia w nastepnych siedmiu
dniach liczonych od dnia nastgpnego po zakonczeniu siedmiu dni, o
ktorych mowa w ppkt. i.,

iii. 0,4% wynagrodzenia za kazdy dzien opoznienia w nastepnych siedmiu
dniach liczonych od dnia nastepnego po zakonczeniu siedmiu dni, o
ktorych mowa w ppkt ii.,
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iv. 1% wynagrodzenia za kazdy dzien opdznienia liczonych od dnia
nastepnego po zakonczeniu siedmiu dni, o ktérych mowa w ppkt. iii., az do
dnia przystapienia do usuniecia wady.

v.  Termin ,wynagrodzenie” uzyty w ppkt. i, ii, iii, iv, 0znacza Zaakceptowang
Kwote Kontraktowg (z podatkiem VAT).

e) Zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad w okresie
rekojmi lub gwarancji w nastepujacej wysokosci:

i. 0,2% wynagrodzenia za kazdy dzien opdznienia w pierwszych siedmiu
dniach liczonych od dnia nastepnego po dniu ustalonym na dzien
usuniecia wady,

ii. 0,3% wynagrodzenia za kazdy dzien opo6znienia w nastepnych siedmiu
dniach liczonych od dnia nastepnego po zakonczeniu siedmiu dni, o
ktérych mowa w ppkt. i.,

iii. 0,4% wynagrodzenia za kazdy dzien opoéznienia w nastepnych siedmiu
dniach liczonych od dnia nastepnego po zakonczeniu siedmiu dni, o
ktorych mowa w ppkt ii.,

iv. 1% wynagrodzenia za kazdy dzien opoznienia liczonych od dnia
nastepnego po zakonczeniu siedmiu dni, o ktérych mowa w ppkt. iii., az do
dnia usuniecia wady,

v. Termin ,wynagrodzenie” uzyty w ppkt. i, ii, iii, iv, oznacza Zaakceptowang
Kwote Kontraktowa (z podatkiem VAT).

fy Zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecia

wad/wymiane rzeczy na wolne od wad w wysoko$ci przewyzszajacej kwote kary

umownej, o ktdérej mowa w lit. d).

8. W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant
jest zobowigzany do:

a) terminowego spetnienia zadania Zamawiajgcego dotyczacego usuniecia na

wiasny koszt wady, przy czym usuniecie wady moze nastapié réwniez poprzez

wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad;

b) terminowego spetnienia Zamawiajgcego dotyczacego wymiany rzeczy na

wolng od wad;

c) zapfaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust.7 lit ¢);

d) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust.7 lit. d);

e) zaptaty kary umownej, o ktdérej mowa w ust.7 lit. e);

f) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 7 lit. f).

9. llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady” nalezy
przez to rozumie¢ rowniez wymiane rzeczy wchodzgcych w zakres
przedmiotu Umowy na wolng od wad.

10. Nalezno$¢ wynikajgca z naliczonych kar Zamawiajgcy moze potraci¢ z
pozostatej czgsci kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu lub
dochodzi¢ od Gwaranta.
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11. Okres gwarancji biegnie od nowa z przypadku wymiany elementu na nowy
wolny od wad, a takze w przypadku dokonania istotnych napraw elementu.

12. Gwarancja wygasa automatycznie na te elementy, ktére uzytkownik poddat
remontowi lub wymianie z przyczyn, za ktére nie ponosi odpowiedzialnosci
Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji.

§4
Tryb usuniecia wad
Szczegotowe terminy i tryb usuwania wad okres$la klauzula 11 FIDIC

§5
Komunikacja

1. Wszelka komunikacja pomiedzy stronami wymaga zachowania formy
pisemnej.

2. Komunikacja za pomocg telefaksu bedzie uwazana za prowadzona w formie
pisemnej, o ile tre$¢ telefaksu zostanie niezwtocznie potwierdzona na pismie,
tj. telefaksu listu potwierdzajgcego tres¢ telefaksu Ilub e-mail. Data
otrzymania tak potwierdzonego telefaksu bedzie uwazana za date
otrzymania pisma.

3. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysyta¢ na adres:

[adres Wykonawcy, e-mail]
4. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajgcego nalezy wysytaC na adres:
Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Radziszowska 11
32-050 Skawina

5. Zmiany w danych teleadresowych, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 strony
obowiazane sg informowa¢ sie niezwtocznie, nie pézniej niz 7 dni od chwili
zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wystania korespondencji pod
ostatnio znany adres za skutecznie dorgczony.

6. Gwarant jest zobowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o
upadtosci lub likwidacji powiadomi¢ na pisémie o tym fakcie Zamawiajacego.

§6
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczegoinosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 .
poz. 1843 z pdzn.zm.).

2. Integralna czescig niniejszej Karty Gwarancyjnej sa Akt Umowy oraz inne
dokumenty bedace integraing czescia Umowy, wymienione w punkcie 2 Aktu
Umowy, w zakresie, w jakim okreslajg one przedmiot Umowy oraz
Zatwierdzona Kwote Kontraktowa (tgcznie z podatkiem od towaréw i ustug).

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej
pod rygorem niewazno$ci.

4. Niniejsza karte Gwarancyjng sporzadzono w czterech egzemplarzach na
prawach oryginatu, po dwa dla kazdej ze stron.
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WYKONAWCA:

Podpisano i opatrzono pieczecig

[nazwiska i imiona podpisujacych (wielkimi
literami)] w charakterze

piecze¢ Wykonawcy
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