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CZESC 1IN

FORMULARZ AKTU UMOWY

ZAMOWIENIE FINANSOWANE ZE SRODKOW PUBLICZNYCH
(W TYM ZE SRODKOW FUNDUSZU SPOJNOSCI W RAMACH PROGRAMU
OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO 2014-2020)

NAZWA | NUMER ZAMOWIENIA:

PROJEKT PN.
»Zadanie nr 12 (Kontrakt 12) - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy
tanowa, Zychonia i Cicha w Skawinie"

Nr referencyjny sprawy: ZWiK/JRP/ZP-5/2020

Niniejszy Kontrakt zawarty zostatw dniu ................... w Skawinie
pomiedzy:

Zaktadem Wodociggéw i Kanalizacji Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia
adres ul. Radziszowska 11; 32-050 Skawina; Polska,

zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Srédmiescia Wydziat Xl
Gospodarczy pod numerem KRS 0000296154

NIP 9442175422, REGON 120600856

Wysokos¢ kapitatu zaktadowego 88.334.000,00 zt

(zwanym dalej ,Zamawiajgcym”) z jednej strony, reprezentowanym przez :

zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym W ...........cccccceeeve... , Wydziat .........
Gospodarczy  Krajowego Rejestru  Sadowego pod numerem KRS
............................... , kapitat zakladowy w wysokosci ..............(dotyczy spéiki z
0.0. i spotki akcyjnej), optacony w czesci/w catosci (dotyczy spotki akcyjnej),
posiadajacym REGON: ..........ccccoenn I NPT s ,

reprezentowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzacej dziatalnos¢ gospodarcza)
.................................... prowadzacym dziatalno$é gospodarczg pod nazwg
................................. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i

Czesc Il SIWZ — ,Zadanie nr 12 (Kontrakt 12) - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy tanowa,
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Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki,
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z siedzibag 7 ISRl R~ SR o o, S
ZAMIBSZIANYIN .. 7 srnnnmmsimnss nrss i e omss G T T aehs legitymujacym SIQ
dowodem osobistym (seria i
PR .. oreisonititonn binsvnbsnmer i B b s posiadajgcym REGON:
.............................. U st bty
(w przypadku spotki cywilnej )

.................................. prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwa
.................. ; zamieszkatym
legitymujacym sie dowodem osobistym (seria i numer)

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
prowadzonej przez Ministra Gospodarki,

B, e g g prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwag
................................. , zamieszkatym
..................................................... legitymujgcym sie dowodem osobistym
LTI 1F T e ap— wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji

o Dziatalnosci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki

- prowadzacymi dziatalnoS¢ gospodarczg w formie spoétki cywilnej pod nazwa
............................................ z siedzibg w .........., posiadajgcym REGON
.................................... | NI ssumunans viammswinienstigs raamessimmmtine navsisesssmms

(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia,
na przyktad w ramach konsorcjum)

(w przypadku spétki prawa handlowego i osoby fizycznej prowadzacej
dziatalno$¢ gospodarcza)

............. zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym W ..............ccceeeeeeee, Wydziat
.................. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS
............................... , kapitat zaktadowy w wysoko$ci .................... (dotyczy
spotki z o0.0. i spotki akcyjnej), optacony w catoscilw czesci (dotyczy spotki
akcyjnej), posiadajgcym REGON: ..........ccoocoriininnnn I NIP: .. oo bl s ,
reprezentowanym przez:

2 , prowadzgcym dziatalno§¢ gospodarczg pod
7= 7o - TN R LP O RO o 2 z siedziba W ek : zam.
................................................ legitymujgcym sie dowodem osobistym
(geria & DUMBD csummmmross T , wpisanym do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra
Gospodarki, posiadajgcym REGON: .., i NIP:

reprezentowanymi przez petnomocnika — lidera konsorcjum ustanowionego do
reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy
w sprawie zaméwienia publicznego, na podstawie petnomocnictwa nr .... z dnia:

.............................................................................. reprezentowanego
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7.3 [ S

Zwanymi dalej Wykonawca.

Zwazywszy, ze Zamawiajgcy zyczy sobie, aby Roboty, okreslone jako:
»Zadanie nr 12 (Kontrakt 12) - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie
ulicy Lanowa, Zychonia i Cicha w Skawinie" zostaty wykonane przez
Wykonawce, oraz ze przyjat Oferte Wykonawcy na wykonanie i wykornczenie
tych Robdt oraz usuniecie w nich wszelkich wad, ztozong w ramach
postepowania o udzielenie zamdwienia przeprowadzonego zgodnie z ustawg z
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2019 r. poz. 1843, z pézn. zm.), w trybie przetargu nleogranlczonego na
podstawie Oferty Wykonawcy z dnia .................. ;

Niniejszym ustala sie, co nastepuje:

1. Stowa i wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie bedg miaty takie znaczenie, jakie
przypisano im w Warunkach Kontraktu, wymienionych ponizej.

2. Nastepujgce dokumenty beda uwazane, odczytywane i interpretowane jako
integralna czes$¢ niniejszego Kontraktu, wedtug nastepujacego pierwszenstwa:
(a) niniejszy Akt Umowy;

(b) Warunki Szczegoéine Kontraktu;

(c) Warunki Ogélne Kontraktu;

(d) Instrukcja dla Wykonawcow — (CZESC | SIWZ);

(e) Specyfikacje Techniczne;

() Rysunki i dokumentacja;

(9) wyceniony Przedmiar Robét (po korekcie arytmetycznej);

(h) Formularz Oferty z Zatgcznikiem do Oferty.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Roboty oraz usungé w nich wszelkie
wady w petnej zgodnosci z postanowieniami Kontraktu.

4. Zamawiajacy, w uznaniu wykonania Robé&t oraz usuniecia w nich wad przez
Wykonawce, w terminach i w sposéb okreslony w Kontrakcie, zaptaci
Wykonawcy kwote:

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa:

»Zadanie nr 12 (Kontrakt 12) - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie
ulicy Ltanowa, Zychonia i Cicha w Skawinie"

(bez podatku VAT): ..o PLN

(SN e L e,
PLN)

plis naleZny Podatel VAT ..ousins: s simss smss sisisiasmbemmmamms PLN

(SIOWNIE ... e PLN)
co czyni fgcznie cene (Kwote Kontraktowa) ................cocoviiiiiiiiinn, PLN
e L PLN)

Czes¢ Il SIWZ ~ ,Zadanie nr 12 (Kontrakt 12) - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy tanowa,
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Rrzy czym.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miescie Skawina ul. Lanowa i mjr. J.
Zychonia - ¢z.1- rejon ul. Mjr. J. Zychonia

cena NED .......cccveeerrieiee e zt

(stownie ztotych: ........ T e Bcon e e o SR A PR NP R A )
po doliczeniu do powyzszej kwoty ......... % podatku VAT, WWYS. .......ccooviviieienne zt
cena oferty WynosSi BIUHO. .........cccovciinistovemssnsdugsadd zt

(SIOWNTIE FHOIVEIN 1. somomiasguspa oo s ooy A g S S L A OSSN S5 )

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miescie Skawina ul. Lanowa i mjr. J.
Zychonia - ¢cz.2 - rejon ul. Lanowej

cena Netto .......coeveevieiiiiiniinn zt

(SIOWHIE ZIDWVEH .....u0vsnesimsmarsmsassrmson s sbmgasmssssssran ey iess s amiser AR AR MR A R )
po doliczeniu do powyzszej kwoty ......... % podatku VAT, WWyS. ..........cevvvvnnen 24
cena oferty wynosi brutto ... zt

(STOWNIE ZEOTYCR: ..o e )

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miescie Skawina ul. Lanowa i mjr. J.
Zychonia — ¢z.3 - rejon ul. Lanowej i Asnyka

COMA TIORD uxsivsiansinars i s zt

(Slownie MOWEN: .ouunanpmumsmss i s e O ey e )
po doliczeniu do powyzszej kwoty ......... % podatku VAT, WWYS. .......ccocoiieninnns zt
cena oferty wynosi brutto ... zt

(stownie ztotych: ............. e R mA S e s S A R R R R R R )

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miescie Skawina ul. Lanowa i mjr. J.
Zychonia - ¢z.4 - rejon ul. Cichej

cena Nl ...uvssuaunnasnmrsania RS zt

(B ORI I s onevmmnsmarassssirsmenss s s A A A A PSSR TR R B AR )

po doliczeniu do powyzszej kwoty ......... % podatku VAT, wwys. ..........ccccocoeee 24

cena oferty wynosi brutto ... zt

(SHIWTHEZIOYEIE. .. cormrromsnmmensnmsssmmnnarsnssyssiss snsshsa tskb fsvieb sl AR AR YRR E R SR T )
Czesé |l SIWZ — ,Zadanie nr 12 (Kontrakt 12) - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy tanowa,
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5. Zaptata wynagrodzenia nastgpi na podstawie faktur wystawionych przez
Wykonawce, na jego rachunek bankowy w PLN w terminie do 30 dni od
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury Wykonawcy,
po osiggnieciu minimalnej wysokoéci Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci i
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego Przej$ciowego Swiadectwa Ptatnosci. Za
dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
Zaptaty bedg dokonywane w PLN na konto bankowe Wykonawcy:

.................................................................... (nazwa banku, petny numer konta)

6. Strony ustalajg nastgpujacy termin realizacji zamoéwienia: 14 miesiecy
(zgodnie z przyjeta ofertq Wykonawcy)

1) rozpoczecie robdt — od dnia podpisania umowy;

2) zakoniczenie robot —dodnia ...........c...cee , Z zastrzezeniem ust. 7

7W  przypadku wystgpienia w trakcie realizacji umowy opadéw
atmosferycznych, ktére uniemozliwia wykonywanie robét, a powstata przerwa w
robotach zostanie wpisana za zgodg Inspektora Nadzoru do dziennika budowy -
termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy zostanie przesuniety o tyle dni
ile trwata przerwa.

8.Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé i wykoriczy¢ roboty w petnej zgodnosci
z postanowieniami Kontraktu, Dokumentacja projektowa, Specyfikacjg oraz
pozostatymi dokumentami bedgcymi czescig Kontraktu w terminie maksymalnie
14 miesigcy od dnia podpisania umowy z zastrzezeniem ust. 7.

9.0kres rekojmi i gwarancji wynosi ..... miesiecy liczac od daty wydania
Swiadectwa Przejecia zgodnie z klauzulg ... ... Warunkéw Kontraktowych.

10. Kontrakt zostat sporzadzony w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w
jezyku polskim, z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego.

11.Na dowod tego Strony podpisaty zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy
Kontrakt. Niniejszy Kontrakt wchodzi w zycie z dniem podpisania go przez obie
Strony.

Czesce Il SIWZ ~ ,Zadanie nr 12 (Kontrakt 12) - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy t.anowa,
Zychonia i Cicha w Skawinie"
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ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA :
Podpisano i opatrzono pieczecig Podpisano i opatrzono pieczecia
[podpisy 0s6b upowaznionych] | [podpisy 0séb upowaznionych]
[nazwiska i imiona podpisujacych] ~ [nazwiska i imiona podpisujacych]

[piecze¢ Zamawiajgcego] [piecze¢ Wykonawcy]

Miejsce , data
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CZESC 112
WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedace przedmiotem niniejszego Kontraktu bedg wykonane zgodnie
Z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robét inzynieryjno-
budowlanych projektowanych przez Zamawiajgcego, (pierwsze wydanie w
jezyku angielskim i opublikowane przez Migdzynarodowg Federacje Inzynierow
Konsultantow Fédération Internationale des Ingénieurs - Conseils (FIDIC),
tlumaczenie pierwszego wydania w jezyku angielskim 1999, drugie wydanie
angielsko-polskie 2004r. oraz czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione
2008r. — nazywane dalej FIDIC — czerwona ksigzka, zwane dalej Warunkami
Kontraktowymi), dostepne pod adresem:

SIDIR

PL 00-710 Warszawa

00-241 Warszawa, ul. Diuga 44/50
tel/fax.: +48 022 826 16 72
tel/fax.: +48 022 826 56 49

e-mail: biuro@sidir.pl

Na Warunki Kontraktu sktadajg sie Cze$¢ | — ,,Warunki Ogélne”, ktére stanowig
wyzej wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dla robét
inzynieryjno - budowlanych projektowanych przez Zamawiajgcego oraz
Czeé¢ Il - ,Warunki Szczegdlne”, ktére zmieniajg iflub uzupetniajg
postanowienia Warunkéw Ogélnych.

Uwaza si¢, ze Wykonawca zaznajomit si¢ z wymieniong wersja WARUNKOW
KONTRAKTU DLA BUDOWY DLA ROBOT INZYNIERYJNO -
BUDOWLANYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJACEGO i na
zgdanie Zamawiajgcego, przedstawi jej kopie, podpisang przez osobe lub osoby
uprawnione do podpisania Kontraktu.

Czes¢ Il SIWZ ~ ,Zadanie nr 12 (Kontrakt 12) - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy £.anowa,
Zychonia i Cicha w Skawinie"
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CZESC /3
WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegélne zmieniaja, uzupetniaja i wprowadzaja
dodatkowe klauzule do Warunkéw Ogoéinych. Warunki Ogoéine Kontraktu
pozostaja wiazace o ile Warunki Szczegodine nie stanowig inaczej.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczegéinych nie jest kolejna i jest
zgodna z numeracja klauzul przyjeta w Warunkach Ogéinych.

Czesé |l SIWZ ~ ,Zadanie nr 12 (Kontrakt 12) - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy tanowa,
Zychonia i Cicha w Skawinie"
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Czesc 11 /3
WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Spis Klauzul:

CZESE 3.ttt ettt ettt a ettt ettt ettt et sttt s ettt 10
WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU .....ooooieerieeereeeoneeeesseseeseeessssessseseesssesssessssessenees 10
Klauzula 1 PO tHIOWICHIE TEOIE . 112 ni wsnenrs sivnon ranmmns imghisnberaneiis drnsmnd o6 qunsensedasnbs Sanbasiobuesovensin 13
11 - DEFINIGIE ismiandmmmmsstivminisitsmihes i skl oris b ramsrasons 13
Ll Kontrakt oot inm s it bt e s is i pinrasses 13
Ll2. ‘Srony D OB0DY. ummmsmsmmmsimismssssimammssisissiyosH i 14
1.1.4.  Pienigdze i PIatNOSCH ..c.o.evvvmiiieriietiiiieees ettt 15
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T4 PRAWOQ 1 JEZYK oo s i s s s s 16
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WARUNKI SZCZEGOLNE

Warunki Kontraktu (zwane dalej ,Warunkami” okres$lajg prawa i obowigzki Stron
(tj. Zamawiajgcego i Wykonawcy).

Niniejsze Warunki Szczegélne zmieniajg, uzupetiajg i wprowadzajg dodatkowe
klauzule do Warunkéw Ogo6lnych.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy odpowiadajgcymi sobie klauzulami
Warunkéw Ogédlnych i Warunkéw Szczegdinych, wigzgce pozostaja
postanowienia Warunkéw Szczegoinych.

Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczegéinych, pozostajg
wigzgce w brzmieniu podanym w Warunkach Ogoéinych.

Klauzula 1 Postanowienia ogdline

1.1 DEFINICJE
1.1.1. Kontrakt

Klauzule 1.1.1.1 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.1 ,Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Specyfikacje
Techniczne, Rysunki, Formularz Oferty z Zatacznikiem do Oferty, oraz inne
dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢é w niniejszych
Warunkach uzywany jest termin ,Kontrakt” oznacza takze ,umowe” w rozumieniu
przepiséw Prawa obowigzujacego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegodlnosci
w rozumieniu przepisow ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zamowien
publicznych.

1.1.1.3 ,List Zatwierdzajacy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.
Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie ,List Zatwierdzajgcy”
nalezy je zastapi¢ okresleniem ,,Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu
Zatwierdzajgcego w Warunkach Ogoélnych oznacza¢ bedg Akt Umowy wedtug
klauzuli 1.6 [Akt Umowy].

Klauzule 1.1.1.4 skredla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.1.4. ,Formularz oferty” oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany
i przediozony przez Wykonawce. Gdziekolwiek w Warunkach Ogdinych
Kontraktu wystepuje okreslenie ,Oferta” nalezy je zastgpi¢ okresleniem
,Formularz oferty” i wszelkie odniesienia do ,Oferty” w niniejszych warunkach
Ogdlnych oznaczaé¢ beda odniesienie do ,Formularza oferty”.

Klauzule 1.1.1.5 skre$la sie i zastepuje nastepujgco:
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1.1.1.5 ,Specyfikacja” oznacza dokument zatytutowany ,Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych” wtgczony do Kontraktu,
zawierajgcy opis robét zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonaino - uzytkowego.

Klauzule 1.1.1.8 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.1.8 ,,Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktére
Wykonawca dostarczyt wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach
Kontraktu wystepuje okreslenie ,Dokumenty Ofertowe” nalezy je zastgpi¢
okresleniem ,Oferta” i wszelkie odniesienia do ,Dokumentéw Ofertowych” w
niniejszych Warunkach oznacza¢ bedg odniesienie do ,Oferty”.

Wprowadza sie nastepujgcq Definicje:

1.1.1.11 ,Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytutowany,
wprowadzajacy do postanowiert Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane
pomigdzy Stronami zgodnie z Prawem obowigzujgcym w Rzeczpospolitej
Polskiej, w szczeg6lnosci z przepisami ustawy Prawo zaméwien publicznych
oraz ustawy Kodeks Cywilny.

Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wytgcznie po podpisaniu przez
Zamawiajacego i Wykonawce. Zadna zmiana do Kontraktu nie moze byé
podpisana po6zniej niz 45 dni przed uptywem czasu na Ukoniczenie robot.

1.1.2. Strony i Osoby

1.1.2.2. ,,Zamawiajacy” na koricu Definicji dodaje sie, co nastepuje: W polskim
Prawie Budowlanym osoba Zamawiajgcego wystepuje pod nazwg ,Inwestor”.

1.1.2.4 ,Inzynier” réwnoznaczny z uzywanym pojeciem Inzynier Kontraktu.
Na koricu definicji dodaje sie co nastepuje:

Funkcja Inzyniera obejmuje rowniez wystepujace w Rozdziale 3 polskiego Prawa
Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,koordynatora
czynnosci inspektorow nadzoru inwestorskiego”.

1.1.2.11 ,Lider” - osoba umocowana przez Wykonawcéw wspélnie realizujacych
Kontrakt do reprezentowania ich przed Zamawiajacym i Inzynierem we wszelkich
sprawach zwigzanych z Kontraktem. Wszelkie o$wiadczenia dokonane
wzgledem Lidera oraz wszystkie $wiadczenia spetnione do rak Lidera wywotujg
skutki prawne w stosunku do kazdego i wszystkich Wykonawcéw wspodinie
realizujgcych Kontrakt. Wszelkie oéwiadczenia ztozone w imieniu Wykonawcow
wspolnie realizujgcych Kontrakt sga wigzace dla kazdego i wszystkich
Wykonawcéw wspolinie realizujgcych Kontrakt.
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1.1.4. Pienigdze i Platnosci

1.1.4.10 ,,Kwota Tymczasowa” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

1.1.4.11 ,,Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:
1.1.4.13 ,,Protokdét koniecznosci” — dokument przygotowany przez Inzyniera
zawierajgcy uzasadnienie dla wykonania robét dodatkowych iflub zamiennych
badz wynikajgcych z zapisow klauzuli 13. Zatgcznikiem do Protokotu
koniecznosci jest Protokét z negocjacii.

1.1.4.14 ,Protokdét z negocjacji” dokument przygotowany przez Inzyniera
zawierajgcy uzgodnione z Wykonawcg ceny dla robét dodatkowych i zamiennych
w oparciu o klauzule 13.

1.1.5. Roboty i Dostawy

Klauzule 1.1.5.8 skre$la sie i zastepuje nastepujgco:
1.1.5.8 ,,Roboty” oznaczajg Roboty State, Roboty Tymczasowe i Prace
Towarzyszace lub jedne z nich, zaleznie co jest odpowiednie.

1.1.6. Inne definicje

Klauzule 1.1.6.2 skre$la sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.6.2 ,Kraj” oznacza Rzeczpospolitg Polskg, na terytorium ktérej znajduje si¢
Teren Budowy gdzie majg by¢ wykonywane Roboty State.

1.1.6.3 ,Sprzet Zamawiajagcego” nie ma zastosowania w niniejszych
Warunkach.

Klauzule 1.1.6.5 skre$la sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.6.5 ,,Prawo” oznacza prawo obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskiej.

Klauzule 1.1.6.6 skre$la sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.6.6 ,Zabezpieczenie Wykonania” oznacza zabezpieczenie nalezytego
wykonania Kontraktu i wszelkie odniesienia do Zabezpieczenia Wykonania w
Warunkach Ogolnych oznaczaé bedg zabezpieczenie nalezytego wykonania
Kontraktu zgodnie z art. 147 do 151 ustawy Prawo zaméwien publicznych.
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Wprowadza sie nastepujgce Definicje.

1.1.6.10 ,Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. oraz akty
wykonawcze wydane na jej podstawie, regulujaca dziatalno$¢ obejmujacy
projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektow budowlanych oraz
okreslajacg zasady dziatania organéw administracji publicznej w tych
dziedzinach.

1.1.6.11 ,,Projekt budowlany” oznacza dokument formalno-prawny, konieczny
do uzyskania pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna

z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2018, poz. 1935 z péz. zm.).

1.1.6.12 ,,Pozwolenie na Budowe” oznacza ostateczng decyzje organu
administracji architektoniczno- budowlanej zezwalajgca na rozpoczecie budowy.

1.1.6.13 ,Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzer i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania
Robét, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogfoszenia zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U.2018r., poz. 963).

1.1.6.14 ,Ksiazka Obmiaréw” oznacza dokument prowadzony przez
Wykonawce na Placu Budowy pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
wykonania Robot.

1.1.6.15. ,Prace Towarzyszace”- wszelkie niezbedne ustugi niematerialne,
niezbedne do wykonania robét statych i tymczasowych z przyczyn technicznych,
organizacyjnych, administracyjnych lub innych ( np.. uzyskanie dodatkowych
zgdd i uzgodnien, nadzory branzowe, uzupetnienie projekiéw wykonawczych
wynikajgcych z technologii i metod stosowanych przez Wykonawce, itp.).

1.3 PRZEPLYW INFORMACJI
W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza sie nastepujacg zmiane:

Na koncu podpunktu. (a) po stowach .w Zataczniku do Oferty” dodaje sie
nastepujgcy  zapis. przekazywane uzgodnionym systemem  transmisji
elektronicznej winny by¢ kazdorazowo potwierdzane na pisémie oddzielng
korespondencja.

1.4 PRAWO | JEZYK

Klauzule 1.4 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
(a) Kontraktem rzadzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej;
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(b) Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski;
(c) Jezykiem porozumiewania si¢ jest jezyk polski.

1.5 PIERWSZENSTWO DOKUMENTOW

W niniejszej klauzuli 1.5 wprowadza sie nastepujgcg zmiane:

Skreéla sie drugie zdanie i liste dokumentéw wymienionych w podpunktach od
(a) do (h) i zastepuje nastepujgco:

W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentow bedzie zgodne z kolejnoscig
zapisang w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystapia, bedg miaty
kolejno$¢ waznosci taka, jak dokumenty, ktére modyfikuja.

1.7 CESJE

Klauzule 1.7 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca nie sceduje realizacji Kontraktu na osobe trzecia.
Zakazuje sie dokonywania przelewu czesci lub catosci wierzytelnosci objetych
Kontraktem bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

1.8 PRZECHOWYWANIE | DOSTARCZANIE DOKUMENTOW

W niniejszej klauzuli 1.8 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Na koncu pierwszego akapitu dodaje sie nastepujgcy zapis:

Razem z powiadomieniem o wyznaczeniu Daty Rozpoczecia wydanym przez
Inzyniera zgodnie z klauzulg 8.1 [Rozpoczecie Robét] Wykonawca otrzyma:

- dokumentacje projektowg (1 egz.)

Wykonawca bedzie réwniez prowadzit na Terenie Budowy Dziennik Budowy,
zgodnie z klauzulg 4.25 [Dziennik Budowy].

Na koncu drugiego akapitu dodaje si¢ nastepujgcy zapis:

Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, $wiadectwa,
obliczenia i/lub inng techniczng dokumentacje, jak okreslone zostato w
Specyfikacjach lub jak wymagane jest przez Inzyniera. W przypadku opdznienia
w przekazaniu lub nie zatwierdzenia takich dokumentéw, Wykonawca nie bedzie
uprawniony do zadnych roszczern odnosnie do dodatkowego czasu lub Kosztu.

Na koricu trzeciego akapitu dodaje sie nastepujgcy zapis:

Przez okres realizacji Robét Kontrakt bedzie dostepny dla Inzyniera,
Przedstawiciela Inzyniera oraz dla innych oséb upowaznionych pisemnie przez
Inzyniera. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za uzupetnianie dokumentéw
Kontraktu.

Dodaje sie akapit pigty w nastepujgcym brzmieniu:

Wykonawca przygotuje i dostarczy Inzynierowi dokumentacje powykonawcza w 4
kpl.+2 kpl. w wersji elektronicznej (wersja PDF i wykonana w programie AutoCAD
lub innym réwnowaznym programie kreslarskim), nie p6zniej niz 14 dni przed
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przejeciem Robdt zgodnie z klauzulg 10.1 [przejecie robét i odcinkéw]. Inzynier
Kontraktu przekaze Zamawiajacemu kompletng i zatwierdzong dokumentacje
powykonawczg w 3 kpl.+ 1 kpl. w wersji elektronicznej zgodnie z klauzulg 4.1 .d.

Dodaje sie akapit szésty w nastepujgcym brzmieniu:

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe wraz z kosztami ich realizacji
I optatami, w tym koszty zwigzane z uzupetnieniem i wykonaniem dokumentagc;ji
wykonawczej i odbiorowej oraz aktualizacjg pozwolen, ktére utracily waznosé,
ponosi Wykonawca.

1.9 OPOZNIENIE RYSUNKOW LUB INSTRUKCJI

W niniejszej klauzuli 1.9 wprowadza sig¢ nastepujgcg zmiane:
Podpunkt (b) skresla si¢ jako nie majgcy zastosowania.

110 UZYWANIE DOKUMENTOW WYKONAWCY PRZEZ
ZAMAWIAJACEGO

W niniejszej klauzuli 1.10 wprowadza sig¢ nastepujacg zmiane:

skresla sie jako nie majgcy zastosowania ostatni akapit za podpunktem (c)
zastepujgc go nastepujgcym tekstem:

Dokumenty Wykonawcy i inne dokumenty projektowe sporzgdzone przez
Wykonawce (lub na jego rzecz) beda mogly byé bez zgody Wykonawcy
uzywane, kopiowane oraz przekazane stronie trzeciej w celach dozwolonych w
niniejszej Subklauzuli, a takze w kazdym innym przypadku gdy Zamawiajgcy lub
strona trzecia bedzie ich potrzebowata w zwigzku z wykorzystaniem terenu, na
ktérych realizowano Kontrakt na inne cele.

Wykonawca zapewnia Zamawiajgcego, ze udzielenie przez niego licencji na
korzystanie z Dokumentacji nie spowoduje naruszenia praw osob trzecich. W
przypadku, gdyby osoby trzecie wystgpity przeciwko Zamawiajgcemu z
roszczeniami z tytutu takiego naruszenia, Wykonawca wstgpi do ewentualnego
postepowania w sprawie oraz zwréci Zamawiajacemu wszystkie koszty, jakie
poniést Zamawiajacy w zwigzku ze zgtoszeniem roszczen przez osobe trzecia.

1.12. POUFNE SZCZEGOLY

Na koricu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje sie nastepujacy tekst:

Wykonawca i jego personel zobowigzani sg do zachowania tajemnicy zawodowe;
przez caty okres obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu.

Strony beda uwazaé szczegdty Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim
pozwala Prawo Kraju.

1.14. SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOSC
W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza sie nastepujacg zmiane:

Skresla sie podpunkt (c) i zastepuje go nastepujgco:
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(c) Wykonawca nie zmieni swojego sktadu ani statusu prawnego podczas
catego okresu wykonywania Kontraktu (z Okresem Zgtaszania Wad i okresem
rekojmi wiacznie) bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego

Dodaje sie podpunkt (d) w nastepujacym brzmieniu:

(d) Lider bedzie upowazniony do zaciagania zobowigzan, do przyjmowania
zaptaty od Zamawiajacego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu
wszystkich Partnerow, razem i kazdego z osobna.

Zaden z Partneréw nie moze odwota¢ upowaznienia udzielonego Liderowi.

Klauzula2 Zamawiajgcy

2.1 PRAWO DOSTEPU DO TERENU BUDOWY

W niniejszej klauzuli 2.1 wprowadza sie nastepujgcg zmiane:
Podpunkt (b) skresla sie jako nie majgcy zastosowania.

Na koricu niniejszej klauzuli 2.1 dodaje sie :

Prawo dostepu Wykonawca uzyskuje z chwilg protokolarnego Przekazania Placu
Budowy, ktére nastepuje na pisemny wniosek Wykonawcy, wedtug potrzeb
wynikajacych z Harmonogramu.

2.2 ZEZWOLENIA, LICENCJE LUB ZATWIERDZENIA

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po stowach ,na zgdanie” dodaje sie
stowa ,i na koszt”.
Na koncu niniejszej Klauzuli 2.2 dodaje sig¢ nastepujgcy tekst:

Wykonawca uzyska wszelkie dodatkowe zezwolenia, wymagane w
Rzeczpospolitej Polskiej, od wiasciwych wiadz na swoéj wiasny koszt (np.
przekiadki mediow, utylizacji odpaddw, itp.). Terminy uzyskania tych zezwolen nie
naruszg Harmonogramu Robot.

2.4 PRZYGOTOWANIE FINANSOWANIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
Skreéla sie catg tres¢ Klauzuli 2.4. jako nie majgcg zastosowania
w niniejszych Warunkach.

Klauzula 3 Inzynier

3.1 OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA INZYNIERA
Trzeci akapit niniejszej klauzuli 3.1 otrzymuje brzmienie:

Czesé Il SIWZ — ,Zadanie nr 12 (Kontrakt 12) - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy tanowa, '\
Zychonia i Cicha w Skawinie" 7

Strona 19 z 58




Fundusze R ; P i

el zeczpospolita Unia Europejska
EUFOPeJSIQE . - Polska Fundusz Spojnosci
Infrastruktura i Srodowisko

Inzynier moze korzysta¢ z upowaznien przynaleznych Inzynierowi, takich jak sg
one wyszczegolnione w Kontrakcie lub w sposob oczywisty z Kontraktu
wywnioskowane. Inzynier uzyska uzgodnienie Zamawiajgcego przed podjeciem
swoich obowigzkéw czy czynnosci okreslonych w nastepujgcych klauzulach
Warunkéw Ogolnych:

a. klauzula 3.2 [Petnomocnictwa wydane przez Inzyniera]
b. klauzula 4.4 [Podwykonawcy]

8. klauzula 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukoriczenie]

d. klauzula 8.8 [Zawieszenie Robd6t]

e. klauzula 12.3 [Wycena]

f klauzula 13 [Zmiany i Korekty]

g. klauzula 17.4 [Nastepstwa ryzyka Zamawiajgcego]

h. klauzula 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]

Niezaleznie od obowigzku uzyskiwania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli
w opinii Inzyniera zdarzyt si¢ wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia lub
Robot lub sgsiadujgca nieruchomo$é moze on, bez zwalniania Wykonawcy z
zadnego z jego obowigzkéw i odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu, polecié¢
Wykonawcy wykonaé kazdg takg prace, ktéra w opinii Inzyniera, moze byé
konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody
Zamawiajgcego, winien zastosowa¢ sie do kazdego takiego polecenia Inzyniera.
Jezeli takie polecenie stanowi Zmiane, klauzula 13 [Zmiany i korekty] bedzie
miata zastosowanie, chyba, ze zachodzi potrzeba pilnego wykonania.

3.4 ZMIANA INZYNIERA

W niniejszej klauzuli 3.4 wprowadza sie nastepujgcg zmiane:

W pierwszym zdaniu wyraz ,42” zastepuje sie wyrazem ,14”. Skreéla sie ostatnie
zdanie zaczynajace sie od stéw ,Zamawiajgcy nie zamieni ...”

W przypadku, gdy Inzynier nie moze wykonywaé swoich obowigzkéw lub
uprawnien, Zamawiajgcy uprawniony jest do niezwlocznego zastgpienia
Inzyniera bez obowigzku zachowania 14 dniowego terminu na powiadomienie
Wykonawcy.

Klauzula 4 Wykonawca

Dodaje sie dodatkowy zapis o nastepujgcym brzmieniu:

Wykonawca zobowigzany jest do prawidlowego odczytania projektu realizacji
inwestycji zgodnie z jego zafozeniami i zasadami sztuki budowlanej oraz
niezwiocznego zawiadomienia Zamawiajacego (inwestora), o wadliwo$é projektu
lub rozwigzan konstrukcyjnych, ktére dostrzegt lub powinien byt dostrzec przy
uwzglednieniu  zasad wiedzy technicznej. Niewykonanie  obowigzku
powiadomienia  Zamawiajgcego  (inwestora) rodzi  odpowiedzialno$é
odszkodowawczg Wykonawcy za powstatg w zwigzku z tym szkode.
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4.1 OGOLNE ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Na koncu podpunktu (d) dodaje sie nastepujgcy zapis :

...1 przez niego odebrane i uznane za prawidtowe i kompletne.

Po podpunkcie (d) dodaje sie podpunkt (e) o brzmieniu:

(e) Wykonawca w terminie 7 dni przedtozy Inzynierowi szczegotowe kalkulacje
cen jednostkowych w rozbiciu na naktady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych
naktadéw: robocizny, materiatéw i sprzetu wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu
i transportu oraz narzuty kosztébw posrednich (ogélnych i zysku) wskazanych
przez Inzyniera pozycji kosztorysu ofertowego wykonawcy.

4.2 ZABEZPIECZENIE WYKONANIA

Skredla sie calg tresc klauzuli 4.2 i zastepuje nastepujgcym tekstem:

Wykonawca wniesie Zamawiajgcemu Zabezpieczenie Wykonania najpdzniej
w dniu podpisania Kontraktu.

Zamawiajgcy moze z zabezpieczenia zadac¢ ptatnosci wszelkich kwot,
powstatych z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy w tym Kar,
odszkodowan, i kosztow wykonania zastepczego.

Z kwoty zabezpieczenia Zamawiajagcy ma prawo zaptaci¢ nalezne
Podwykonawcom wynagrodzenie.

Jesli w czasie wykonania Kontraktu osoba wystawiajgca gwarancje Iub
poreczenie okaze sie niezdolna do wykonania swoich zobowigzan, Zamawiajacy
listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru zwré6ci sie do
Wykonawcy z wezwaniem do dostarczenia nowej gwarancji lub poreczenia na
tych samych warunkach, co poprzednia. Jesli Wykonawca w ciagu 30 dni od daty
otrzymania powiadomienia nie przedstawi nowej gwarancji lub porgczenia,
Zamawiajgcy moze rozwigza¢ Kontrakt na mocy klauzuli 15.2 [Rozwigzanie
Kontraktu przez Zamawiajgcego).

Zamawiajacy zwréci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w nastepujgcy
sSposob:

1)Zamawiajgcy zwrdci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane, tj. od daty wydania przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia dla
cato$ci Robét wedtug klauzuli 10.1 [Swiadectwo przejecia].

2)Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu Rekojmi za
Wady kwote wynoszaca 30% wysokosci zabezpieczenia wykonania.

3)Kwota, o ktérej mowa w punkcie 2 zostanie zwrocona nie pézniej niz w 15.
dnu po uptywie okresu Rekojmi za Wady.
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4.3 PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY

Na koncu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po sfowach ,dla
komunikowania sie” dodaje sie sfowa ,lub Wykonawca udostepni wystarczajgca
liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach
pracy”.

4.4 PODWYKONAWCY
Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.4:

Zdanie pierwsze niniejszej klauzuli 4.4. otrzymuje brzmienie:

Jezeli Wykonawca zamierza podzleci¢ zakres robét, dla ktérego Zamawiajgcy
ustanowit warunek udziatu w postepowaniu w zakresie wiedzy i do$wiadczenia,
ktérego spetnienie Wykonawca zobowigzany byt wykaza¢ w ofercie,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, ktéremu podzlecono ten zakres,
rowniez musi wykaza¢ sie spetnieniem tego warunku, w celu uzyskania
akceptacji Zamawiajgcego. Powyzsze ma zastosowanie réwniez w odniesieniu
do podwykonawcow, dla ktérych Wykonawca wskazat w Formularzu Oferty
czesci zamowienia, ktére zamierza podzlecié.

Drugie zdanie drugiego akapitu niniejszej klauzuli 4.4. skre$la sie i zastepuje
nastepujgco:

Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy o podwykonawstwo czesci
Kontraktu z innymi podmiotami z zastrzezeniem, ze nie spowoduje to wydtuzenia
Czasu na Wykonanie, ani nie zwiekszy kosztéw wykonania niniejszego Kontraktu
oraz nie ograniczy zakresu odpowiedzialno$ci Wykonawcy, badz obowigzkéw
jemu przypisanych.

Podpunkty (a), (b), (c), i (d) skresla sie i wprowadza sie nastepujgce zapisy:

Okresla sie nastepujgce zasady zawierania uméw z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami:

(a) Jezeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo robdt budowlanych w ramach niniejszego
Kontraktu, jest obowigzany do przedfozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy,
spetniajacego wymogi okreslone w lit. (h) ponizej, wraz z czescig dokumentacyji,
dotyczgcg wykonania robét okreslonych w projekcie umowy, nie pézniej niz 28
dni przed planowanym skierowaniem podwykonawcy do wykonania robét, przy
czym do przedkiadanego przez Wykonawce Zamawiajacemu projektu umowy
pomigdzy podwykonawcg a dalszym podwykonawca, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, Wykonawca zobowigzany jest dotgczyé swojg zgode na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

(b) Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez
Wykonawce projektu umowy podwykonawczej, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, wraz z czesScig dokumentacji dotyczgcg wykonania robot
okreslonych w projekcie umowy, nie zgftosi na pismie zastrzezen, bedzie sie
uwazafo, Ze Zamawiajgcy wyrazit zgode na zawarcie umowy zgodnej z
przedstawionym projektem, z uptywem tego terminu. Zamawiajgcy moze zglosicé
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zastrzezenia do przedfozonego projektu umowy o podwykonawstwo robot
budowlanych w zakresie w jakim nie spefnia on wymagari okreSlonych w
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, w szczegdélnosci w lit. (h) ponizej.
(c) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca w terminie 7 dni od
daty zawarcia umowy z podwykonawcg, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, przedkiada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy z podwykonawcg, wraz z Zzafgczonym
Harmonogramem Prac Podwykonawcdéw, o ktérym mowa w lit. (h) (ix) poniZej.

(d) W terminie 14 dni od przedstawienia umowy podwykonawczej, Zamawiajgcy
moze zgfosi¢ sprzeciw do umowy o podwykonawstwo robét budowlanych, w
zakresie w jakim nie speinia ona wymagarn okreslonych w specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia, w szczegélnosci w lit. (h) ponizej. Niezgfoszenie
sprzeciwu w ww. terminie oznacza, ze Zamawiajgcy wyrazit zgode na zawarcie
umowy, z uplywem tego terminu i od tego momentu podwykonawca lub dalszy
podwykonawca uprawniony jest do podjecia robét budowlanych objetych
przedmiotem umowy i wstepu na plac budowy.

(e) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, ktéremu powierzono
realizacje czesci Kontraktu w zakresie dostaw Ilub ustug, przedktada
Zamawiajgcemu poéwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo dostaw lub ustug,
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy w sprawie zamowienia
publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany
przez Zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, jako
niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo dostaw lub ustug o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt. Umowa o ktérej mowa wyzej winna spetnia¢ odpowiednie
wymagania okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, w
szczegolnosci w lit. (h) ponizej (o ile dotyczg), w tym przewidywac termin
ptatnoéci na rzecz podwykonawcy nie dtuzszy niz 30 dni od daty doreczenia mu
faktury lub rachunku za wykonane dostawy lub ustugi. Do umowy nalezy
dotgczyé Harmonogram Prac Podwykonawcéw, o ktorym mowa w lit. (h) (ix)
ponizej.

(/) W przypadku kiedy przedtozona umowa z podwykonawcg dostaw lub ustug
nie spetnia wymogow, o ktérych mowa powyzej, Zamawiajgcy wzywa wykonawce
do doprowadzenia zmian w zawartej umowie wyznaczajgc w tym celu termin nie
dtuzszy niz 14 dni pod rygorem naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w lit. (I)
ponizej.

(g) Regulacja lit. (a) i (b) ma odpowiednie zastosowanie do wymaganej
akceptacji przez Zamawiajgcego projektu zmiany umowy o podwykonawstwo
robét budowlanych.

Regulagja lit. (c) i (d) ma odpowiednie zastosowanie do wymaganej akceptacji
przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo robo6t budowlanych, a
regulacja lit. () i (f) ma réwniez odpowiednie zastosowanie do wymaganej
akceptacji przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo dostaw lub
ustug.

(h) Zamawiajgcy okresla nastepujace wymogi dotyczagce umow zawartych z
podwykonawca lub dalszym podwykonawca, ktérych niespetnienie spowoduje
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przez Zamawiajacego wniesienie odpowiednio zastrzezen, sprzeciwu lub
wezwania do zmiany, o ktérych mowa odpowiednio w lit. (b), (d) lub (f).

(i) Umowa musi zawierac:
- rodzaj i zakres zlecanych prac;
- termin wykonania, zgodny z terminem wykonania zleconych prac okreslonym
dla tych prac w Programie Rob&t Wykonawcy;
- wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, nie
wigkszg niz wysokos¢ wynagrodzenia okreslona w Ofercie Wykonawcy za ten
sam zakres robot;
(i) okreslony w umowie termin ptatnosci kwot naleznych, nie moze przekroczyé¢
30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku, a ponadto ptatnosci w stosunku
do podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy muszg by¢ zgodne z ustawg
Kodeks cywilny oraz ustawg o terminach zaptaty w transakcjach handlowych (Dz.
U. 2019r., poz. 118),
(i) okresy rozliczeniowe w umowie z podwykonawca lub dalszym
podwykonawcg nie mogg by¢ dtuzsze anizeli okresy rozliczeniowe w Kontrakcie
z Wykonawca,
(iv) zasady dokonywania przez Wykonawce odbioru prac wykonywanych przez
podwykonawce, z tym zastrzezeniem, iz odbiory stanowigce podstawe ptatnosci
na rzecz podwykonawcow odbywac sie beda nie rzadziej anizeli odbiory tych
samych prac wchodzacych w sktad robét odbieranych przez Zamawiajgcego.
Odbiory prac wykonanych przez podwykonawcow beda sie obywaty wczeséniej
anizeli terminy odbioréw prac dokonywanych przez Zamawiajacego. Odbiér robét
przez Zamawiajgcego nie moze stanowi¢ warunku odbioru prac wykonanych
przez Podwykonawce,
(v) zasady ustalania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, przy czym
warunki w ten sposéb okreslone nie mogg byé gorsze anizeli okreslone w
analogicznych postanowieniach zawartych w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca. Terminy zwolnienia gwarancji nalezytego wykonania umowy
okreslone w umowach zawartych pomigdzy Wykonawcg i podwykonawcy lub
dalszym podwykonawcg nie mogg uptywaé pdzniej anizeli terminy zwolnienia
gwarancji nalezytego wykonania umowy zawarte w umowach pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca,
(vi) umowa musi zawiera¢ regulacje o zakazie dokonywania w niej zmian w tym
rozszerzania zakresu, zlecania robét zamiennych lub dodatkowych, bez zgody
Zamawiajacego,
(vi) umowa nie moze zawiera¢ zapiséw dotyczacych dokonywania wzajemnych
potracen naleznosci pomigdzy Wykonawcg i jego podwykonawcg lub dalszym
podwykonawca, wynikajacych z roszczer innych, anizeli zwigzane z realizacja
niniejszego Kontraktu,
(viii) umowa nie moze zawiera¢ zapiséw sprzecznych z treécig SIWZ,
(x) do kazdej przedktadanej do akceptacji, poswiadczonej za zgodnos$é
z oryginatem kopii zawartej umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowigzany
jest zatgczyé Harmonogram Prac Podwykonawcow, ktéry bedzie kazdorazowo
aktualizowany, w przypadku zmiany umowy Ilub zatwierdzenia nowego
podwykonawcy. Harmonogram ten musi zawieraé aktualny na dzien jego
sktadania wykaz podwykonawcéw realizujgcych okreslony zakres prac w ramach

Kontraktu, z rozbiciem na poszczegoine ich elementy, ze wskazaniem okresu ich
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wykonania, okreséw rozliczeniowych i termindw ptatnosci. Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwos¢ kazdoczesnego zwrocenia sie do Wykonawcy o
udzielenie informacji, czy kwoty dla ktérych termin ptatno$ci zgodnie z ww.
Harmonogramem uptynat, zostaty zaptacone, w celu umozliwienia stwierdzenia
podstawy do naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w lit. (1) pkt. ponize;.

(i) W odniesieniu do wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane roboty,
przed wystawieniem Faktury VAT, Zamawiajgcy 2zada od Wykonawcy
przedstawienia dowodéw w formie oéwiadczeri dotaczonych do biezacych PSP |
ze podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, bioracy udziat w realizacji odebranych
robét, otrzymali wszystkie kwoty wymagalne, nalezne im na mocy wczesniejszych
faktur VAT, pomniejszone o odpowiednie potracenia, o ile takie wynikaty z
zawartych umow.

() Przed wystawieniem ostatecznej faktury do Przejsciowego Swiadectwa
Ptatnosci Wykonawca dotgcza oswiadczenie o braku zalegtoSci ptatnosci w
stosunku do Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow oraz o$wiadczenie
Podwykonawcéw o uregulowaniu ptatnosci od Wykonawcy w ramach Kontraktu.
(k) Sktadajac o$wiadczenia, o ktérym mowa powyzej lit. i) i j) Wykonawca i
Podwykonawca jest obowigzany do zawarcia w nim klauzuli nastepujacej tresci:
Jestem s$wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ziozenie nieprawdziwego
oswiadczen lub poswiadczenia nieprawdy”. Klauzula ta zastepuje pouczenie o
odpowiedzialnosci karnej za sktadanie fatszywych zeznaé. O$wiadczenia sktadaja
osoby uprawnione do reprezentowania poszczegolnie Wykonawcy i
Podwykonawcy.

(I) W zwigzku z naruszeniem powyzszych regulacji, Zamawiajagcy jest uprawniony
do dochodzenia od Wykonawcy zaptaty kar umownych, z tytutu:

(i) nieprzediozenia do akceptacji Zamawiajgcego projektu  umowy
podwykonawczej, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany, w wysokosci 0,1% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (z VAT), za kazdy
dzien opdznienia, w stosunku do terminu okreslonego w lit. (a) powyzej,

(i) nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, wraz z wymaganym Harmonogramem Prac
Podwykonawcow, w wysokosci 0,1 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (z
VAT), za kazdy dzien opoznienia, w stosunku do terminu okreslonego w lit. (c) i

(e) powyzej.
4.7 WYTYCZENIE

Na koricu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje sie:

Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng Rob6t zgodnie z Prawem
Budowlanym i innymi przepisami. Po ukoriczeniu Robét Wykonawca wykona i
dostarczy Zamawiajacemu powykonawczg dokumentacje geodezyjng, jak
okreslono w Specyfikacjach.
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4.8 PROCEDURY BEZPIECZENSTWA

Nastepujgcg zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.8:
Na koricu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje sie:
oraz dostarczy¢ Zamawiajacemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie
pbdzniej niz w Dacie Rozpoczecia robét budowlanych, okreslong w programie
Wykonawcy, a takze modyfikowac ten plan dla zapewnienia jego zgodnosci z
wymogami prawa.
Po podpunkcie (e) dodaje sie dodatkowy podpunkt (f) o nastepujgcej tresci:

(f) uzyskiwaé akceptacje Inzyniera dla planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

49  ZAPEWNIENIE JAKOSCI

Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skresla sie i zastepuje
nastepujaco:

W terminie 28 dni od wejscia w zycie Kontraktu Wykonawca przedstawi
Inzynierowi szczegbty tego systemu i zawieraé on bedzie:

(a) procedury zarzadzania jako$cig do stosowania na Placu Budowy,

(b) strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzadzania jakos$cig,

(c) ewidencje podrecznikow zarzgdzania jakoscia, jakie bedg wykorzystane,
(d) procedury zapewniajgce, ze wszyscy Podwykonawcy spetniajg wymogi

co do zarzadzania jakoscia,
Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla przedstawionego systemu
zapewnienia jakosci w terminie 42 dni od wej$cia w zycie Kontraktu.

410 DANE O TERENIE BUDOWY

Pierwszy akapit niniejszej klauzuli 4.10 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Informacje o Terenie Budowy bedace w posiadaniu Zamawiajgcego zawarte
zostaty w Specyfikacji Istotnych Warunkédw Zamowienia. Pozostate dane
Wykonawca uzyska we wtasnym zakresie.

Nastepujgce stowa dodaje sie na koricu podpunktu (a): i istniejacg infrastrukturg
techniczng”.

Na koricu niniejszej klauzuli 4.10 dodaje sie nastepujgcg tresé:

Wykonawca o$wiadcza, ze nie bedzie zastaniat sie nieznajomoscig tych
warunkow, ani nie bedzie zgtaszat zadnych roszczen wynikajacych ze stanu
faktycznego odmiennego od zatozen przyjetych w kalkulacjach i warunkach
wykonania Prac.

411 ZATWIERDZONA KWOTA KONTRAKTOWA

Na poczatku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje sie nastepujgcy tekst:

Uznaje sie, iz w celu doktadnego zrozumienia zakresu Robét i ustalenia
wystarczalnosci Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed
ztozeniem Oferty dogtebnie zaznajomit sie z zawartoécig i wymaganiami
dokumentacji projektowej oraz Warunkami Kontraktu.
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413 PRAWO PRZEJAZDU | ZAPLECZE

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.13:

Dodaje sie drugi i trzeci akapit o brzmieniu:

Wykonawca utrzyma w sposob bezpieczny ruch pojazdéw na wszystkich
drogach publicznych (drogach, $ciezkach rowerowych, chodnikach, torowiskach i
tym podobnych) zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas Robot.
Wykonawca uzyska na wlasny koszt wszystkie niezbedne Rysunki i pozwolenia
w tym zakresie.

Wykonawca na witasny koszt utrzyma staty dostep do wszystkich posesji przez
caty okres trwania Robét.

414 UNIKANIE ZAKLOCEN

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.14:

Pod podpunktem (b) dodaje sie nastepujace podpunkty (c) i (d):

(c) Tam, gdzie w ramach Kontrakiu wymagane jest zamknigcie drogi
publicznej, przed takim zamknieciem drogi wymagana jest zgoda Inzyniera. W
ciggu, co najmniej 7 dni przed zamknieciem drogi Wykonawca przedstawi
Inzynierowi propozycje sposobu wykonania prac, termin ukorczenia oraz
uzgodniony przez odpowiednie instytucje ,Projekt organizacji ruchu drogowego
na czas budowy”. Inzynier zatwierdzi propozycie Wykonawcy lub zazada jej
poprawienia tak, by byta ona zgodna z zapisami niniejszej klauzuli oraz
przepisami lokalnymi.

(d) Wykonawca opracuje na wtasne ryzyko i koszt Projekt organizacji ruchu i
uzyska dla niego uzgodnienia odpowiednich wiadz.

418 OCHRONA SRODOWISKA
Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.18.

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych
i opadowych z catego Placu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem
Robét, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone, zgodne z
obowigzujacymi przepisami.

419 ELEKTRYCZNOSC WODA | GAZ

Tekst klauzuli 4.19 skreS$la sie i zastepuje nastepujgco:
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug,
ktérych moze potrzebowaé do wykonania Robo6t objetych Kontraktem.

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejacych
kontrolowanych zr6det, Wykonawca musi zastosowa¢ sie do warunkow
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przedstawionych mu przez kompetentne wiadze oraz musi zaptaci¢ za
korzystanie z mediéw oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane optaty. Wykonawca
na witasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelkg aparature konieczng do korzystania
przez niego z tych ustug i do pomiaru pobranych ilosci.

Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w Cene Kontraktows.

4.20 SPRZET ZAMAWIAJACEGO | PRZEDMIOTY UDOSTEPNIANE
BEZPLATNIE

Klauzule 4.20 skre$la sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych
Warunkach.

4.21 RAPORTY O POSTEPIE PRACY

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.21:

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skre$la sig i zastepuje nastepujgco:
Miesigczne raporty o postepie bedg przygotowywane przez Wykonawce wedtug
wzoru opracowanego przez Inzyniera i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego i
bedg przedkiadane Inzynierowi w czterech egzemplarzach.

Nastepujgcy tekst dodaje sie jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.21

Raport Wykonawcy podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera w terminie 14 dni od
daty ztozenia dokumentu. W przypadku nie zatwierdzenia Inzynier okreéli tryb
postepowania na mocy klauzuli 3.5"

Na koricu niniejszej klauzuli dodaje sie podpunkty (i) i (j) i tekst w brzmieniu:

oraz
(i) prognoze Ceny Kontraktowej, ktéra zawiera¢ bedzie wszystkie pozycje, o ile
takie bedg wedtug klauzuli 12 [Obmiary i wycena], klauzuli 13 [Zmiany i korekty]
oraz klauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitraz], a takze

() uaktualnione plany ptatnosci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan
Ptatnosci] w odstepach miesiecznych.

W terminie 3 dni od przedtozenia Inzynierowi przez Wykonawce raportu o
postepie, Wykonawca zorganizuje na Placu Budowy spotkanie dotyczace
postepu, w ktérym udziat wezmg Inzynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy, celem
dokonania przegladu raportu o postepie oraz innych zwigzanych z tym kwesti.
Kazdorazowo o takich spotkaniach Woykonawca bedzie informowat
Zamawiajgcego, ktorego personel moze réwniez uczestniczy¢é w tych
spotkaniach.

W terminie 4 dni od spotkania dotyczacego postepu Inzynier przedstawi protokét
ze spotkania, celem zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy. Protokét
ten nie bedzie zastepczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatéw wymaganych
Kontraktem, a odnoszacych sie do klauzuli 1.3. [Przeplyw informacji].
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Zamawiajgcy, Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy moze wymagac
dodatkowych spotkan poza miesiecznymi spotkaniami dotyczgcymi postepu i
powinien zapewni¢ zawiadomienie o takim dodatkowym spotkaniu z 3-dniowym
wyprzedzeniem, podajgc jego powody.

4,22 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.22:

Na koncu podpunktu (b) dodaje sie zdanie o brzmieniu:

Takie upowaznienie powinno by¢ wydane przez Inzyniera lub Zamawiajacego na
pismie.

4.23 DZIALANIA WYKONAWCY NA TERENIE BUDOWY

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.23:

Skresla sie drugie zdanie trzeciego akapitu i zastepuje zapisem:

Wykonawca przywroci Teren Budowy do stanu pierwotnego i pozostawi go w
stanie czystym i bezpiecznym. W celu udokumentowania doprowadzania Terenu
Budowy i Robot do stanu pierwotnego Wykonawca bedzie prowadzit
szczegbtowg dokumentacje fotograficzng obejmujaca stan Terenu Budowy przed
Rozpoczeciem Robét oraz po ich zakonczeniu. Prowadzong dokumentacje
fotograficzng Wykonawca wiaczy do Dokumentacji Powykonawcze;j.

Na koricu niniejszej klauzuli 4.23 dodaje sie tekst w brzmieniu:

Przekazany Teren Budowy bedzie zewnetrznie oznakowany przez Wykonawce w
zakresie granic placu oraz wymagan bhp i ppoz. zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego.

Wykonawca zaopatrzy Teren Budowy w zakresie udostepnionym mu do realizacji
Prac w tablice informacyjng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca na Terenie Budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami. Kazdy
odpad musi byé zagospodarowany zgodnie z obowiazujgcym prawem i w
uzgodnieniu z Inzynierem.

Dodaje sie nowa klauzule 4.25 [Dziennik Budowy] w brzmieniu:
4.25. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik Budowy zostanie dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajgcego.
Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy
bedzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem
Budowlanym. Informacje bedg wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez
osoby wiasciwie umocowane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera ze stosowania sie
do wymagan klauzuli 1.3 [Przepfyw Informacji], chyba, ze bedzie to uzgodnione
przez Strony i Inzyniera i potwierdzone na pi$mie.
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Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez witasciwie umocowane
osoby nie reprezentujgce Zamawiajgacego, Wykonawcy oraz Inzyniera bedg
natychmiast zgtaszane Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier
oraz Wykonawca kazdy wedtug stosownej witasciwosci podejmie wszelkie
dziatania wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym
oraz Kontraktem.

Dodaje si¢ nowa klauzule 4.26 [Zabezpieczenie przylegajacych
nieruchomosci] w brzmieniu:

4.26 ZABEZPIECZENIE PRZYLEGAJACYCH NIERUCHOMOSCI

Wykonawca na witasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie
srodki zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz
aktualne okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa posiadaczy posesji i budynkow
sgsiadujacych z Placem Budowy i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek
zaktécen czy szkod.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed, i przejmie odpowiedzialno$é
materialng za wszelkie skutki finansowe 2z tytutu jakichkolwiek roszczen
wniesionych przez wtascicieli posesji czy budynkéw sagsiadujgcych z Placem
Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakidcenia czy
szkody.

Dodaje si¢ nowa klauzule 4.27 [Istniejgce Instalacje] w brzmieniu:

4.27 ISTNIEJACE INSTALACJE

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalaciji,
takich jak odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, $wiattowody,
wodociggi, sieci kanalizacyjne, gazociagi i podobne, przed rozpoczeciem
jakichkolwiek wykopow lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, kontrolne
wykopy beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowéw
odwadniajgcych, wodociagéw i gazociggéw, sieci kanalizacyjnej, stupéw i linii
energetycznych, kabli, punktow osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek
rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcéw podczas
wykonywania Robot. Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie powstate
uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne
prace nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i
zezwolenia wtadz lokalnych, przedsiebiorstw i wtascicieli, wymagane do
niezbednego zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji
tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania
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istniejgcych instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z
Inzynierem.

Wykonawca powiadomi Inzyniera na piSmie o planowanym zamknieciu drog
i odcieciu mediow nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym przystapieniem do
tych prac. Wykonawcy nie wolno dokona¢ zamkniecia drég lub odcigcia medidw
bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Inzyniera.

Klauzula 5 Wyznaczeni Podwykonawcy

5.1 DEFINICJA ,,WYZNACZONEGO PODWYKONAWCY”
Wykresla sie podpunkt (b)
5.4 DOWODY PLATNOSCI

Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 5.4:
Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skreéla sie i zastepuje nastepujgco:

Przed wystawieniem Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci, obejmujgcego kwote
nalezng mianowanemu Podwykonawcy, Inzynier zgda od Wykonawcy
o$wiadczeh od mianowanych Podwykonawcéw, do ktérych uméw ma
zastosowanie art. 647'§ 5 k.c. oéwiadczen, ze otrzymali wynagrodzenie oraz od
Wykonawcy o nie zaleganiu z platnoscig dla Podwykonawcow (zgodnie z
klauzula 4.4). Tak dlugo jak stosowne oéwiadczenia nie wplyng do
Zamawiajgcego tak diugo Wykonawca nie otrzymuje tych kwot wynagrodzenia.
Wykonawca nie ma prawa do domagania sie z tego tytutu odsetek za op6znienie
w ptatnosci.

Klauzula 6 Kadra i Robotnicy

6.2 STAWKI WYNAGRODZEN ORAZ WARUNKI ZATRUDNIENIA

Nastepujgcy tekst dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli 6.2

Powyzsze postanowienia niniejszej klauzuli dotycza catej kadry i robotnikow,
a wszelkie koszty, optaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione przez
Wykonawce oraz wszelkie ryzyko zwigzane z zastosowaniem niniejszej klauzuli,
wlaczajac wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cta, optaty medyczne i inne, koszty
utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uwaza sie wigczone i objete cenami

jednostkowymi lub stawkami wprowadzonymi przez Wykonawce w wyceniony
Przedmiar Rob6t.

6.7 ZDROWIE | BEZPIECZENSTWO
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Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 6.7:

Dodaje sig czwarty akapit o brzmieniu:

Wykonawca bedzie przestrzegat na Terenie Budowy bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, o ktérym mowa w
klauzuli 4.8 [Procedury bezpieczernstwalj.

6.8 KADRA WYKONAWCY

Na koricu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje sie nastepujgcy zapis:

Wykonawca zapewni, ze Robotami bedg kierowaly osoby posiadajgce
uprawnienia budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla
poszczegdlnych branz oraz bedg posiadaé ubezpieczenia odpowiedzialnosci

cywilnej.
6.9 PERSONEL WYKONAWCY

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 6.9:

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu otrzymuje brzmienie:

Wykonawca skieruje do kierowania Robotami personel wskazany w ofercie
Wykonawcy. W razie potrzeby Wykonawca zapewni wystarczajacg liczbe
kompetentnych ttumaczy na terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy.

Po pierwszym akapicie dodaje sie drugi akapit o brzmieniu:

Jezeli wystgpi taka okoliczno$é, to Wykonawca wystapi na piémie do
Zamawiajgcego o zmiane, w trakcie realizacji niniejszego Kontraktu,
ktorejkolwiek z oséb wskazanych w Ofercie Wykonawcy jako wiasciwej do
kierowania Robotami. Wniosek musi by¢ uzasadniony przez Wykonawce na
piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Inzyniera. Inzynier
zaakceptuje  takg zmiane wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanych oséb beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji
I doswiadczenia wymaganego od tych osob postanowieniami Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Wykonawca musi przedtozy¢ Inzynierowi propozycje zmiany, o ktdrej mowa
wyzZej, nie pozniej niz 7 dni przed skierowaniem do kierowania Robotami
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji Kontraktu wynikajaca z
braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany Czasu na
Ukoriczenie Robét.

Wykonawca zobowigzany jest do zatrudniania na Terenie Budowy personelu
posiadajgcego wymagane przepisami prawa kwalifikacje odpowiednio do
petnionej funkcji i rodzaju wykonywanych rob6t oraz przeszkolonego w zakresie
obowiazujgcych przepiséw bhp i p-poz. Wszyscy pracownicy Wykonawcy obecni
na Terenie Budowy bedg nosi¢ oznakowane ubrania robocze celem umozliwienia
jednoznacznej identyfikacji firmy, jakg reprezentuja.

Dodaje si¢ nowa klauzule 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy]:
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6.12 ZAGRANICZNY PERSONEL | ROBOTNICY

Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Robét personel zagraniczny i
robotnikéw, jesli jest to zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczgcymi
wiz pobytowych, pozwolen na prace oraz uprawnien wymaganych od personelu
inzynieryjnego i zarzadzajgcego.

Klauzula 7 Urzadzenia, materialy i wykonawstwo

7.4 PROBY

Wprowadza sie nastepujgce zmiany do niniejszej klauzuli 7.4:
W pigtym akapicie, podpunkcie (b) skresla sie wyrazy: ,plus umiarkowany zysk”.

Klauzula 8 Rozpoczecie, opdzZnienia i zawieszenie

81  ROZPOCZECIE ROBOT

Drugie i trzecie zdanie niniejszej klauzuli 8.1 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Data Rozpoczecia nie bedzie p6ézniejsza niz 30 dni po dacie wejécia Kontraktu w
zycie. Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robét w Dacie Rozpoczecia, a
nastepnie bedzie wykonywat Roboty z nalezytym po$piechem i bez op6znien.

W terminie, co najmniej 7 dni poprzedzajacych Date Przekazania Placu Budowy
Zamawiajgcy, zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, zawiadomi organ
nadzoru budowlanego o planowanym rozpoczeciu robét. Do tego zawiadomienia
beda dotaczone nastepujace dokumenty:

(a) Oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzku kierowania budowg
(robotami budowlanymi), kopia decyzji o wpisie do centralnego rejestru oso6b
posiadajgcych uprawnienia budowlane i wazne zaswiadczenie o przynaleznosci
do wtasciwej izby samorzadu zawodowego,

(b) Oswiadczenie kierownika budowy stwierdzajgce sporzgdzenie Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Réwniez w terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych Date przekazania Placu
Budowy Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu liste wszystkich pozwolen
wymaganych do rozpoczecia, wykonania i ukornczenia Robét na podstawie
harmonogramu Robét przedktadanego w tym czasie zgodnie z klauzulg 8.3
[Program].

W uzgodnieniu z wiadzami lokalnymi i zarzagdcami urzgdzen uzytku publicznego
Wykonawca sporzadzi i przekaze Inzynierowi harmonogram przedktadania w
peini udokumentowanych wnioskéw o udzielenie pozwolern na wykonanie
roznych czesci Robét. Razem z takim harmonogramem Wykonawca przediozy
Inzynierowi liste wszystkich wiekszych pozycji Sprzetu Wykonawcy, jakich on lub
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jego Podwykonawcy zamierzajg uzy¢ (np. koparki, ciezardwki, dzwigi, ubijarki,
mieszarki, urzgdzenia do ukfadania asfaltu, itp.), zawierajgcg ich charakterystyke.

Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowienn tego harmonogramu, koszty
wszelkich opdznien poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z opéznieniem
w wydaniu jakiegokolwiek pozwolenia niezbednego do przeprowadzenia Robot,
zostang poniesione przez Wykonawce.

Wykonawca spemni wymagania zawarte w pozwoleniach | zapewni
wystawiajgcym je wtadzom petng mozliwos¢ inspekcji i sprawdzenia Robot.
Zgodno$¢ w wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z
jakiegokolwiek obowigzku czy odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.

8.3 PROGRAM

Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skresla sie i
zastepuje nastepujgco:

Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegétowy Harmonogram w formie
uzgodnionej z Inzynierem najp6zniej 7 dni przed Datg Rozpoczecia okreslong w
klauzuli 8.1 [Rozpoczecie Robdt]. Wykonawca winien przechowywaé na Terenie
Budowy kopie¢ Harmonogramu robét sporzadzong w formie wykresu graficznego
ukazujgcego postep wszystkich rodzajow Roboét w odniesieniu do wykonania
Kontraktu.

Harmonogram winien przedstawia¢ procentowy postep Robdt w odniesieniu do
ich wartosci. Postep robét bedzie oceniany na podstawie zatwierdzonego przez
Inzyniera Rozliczenia Miesigcznego Wykonawcy, wystawionego w ostatnim
miesigcu danego kwartatu realizacji Roboét.

Podczas przygotowywania Harmonogramu nalezy w petni uwzglednié
niekorzystne warunki atmosferyczne, mogace ograniczyé postep Roboét, ktére
mogg wystapi¢ w okresie zimowym. Harmonogram przewidujgcy ograniczenia
tempa prac powinien by¢é zaaprobowany przez Inzyniera, jednakze zgoda taka
nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzan kontraktowych zakonczenia Robot
zgodnie z Czasem na Ukoriczenie.

Harmonogram bedzie podlegat akceptacji Inzyniera i Zamawiajacego.
Niedotrzymanie okreslonego w zaakceptowanym przez Strony Harmonogramie
procentowego Postepu Robét bedzie traktowane przez Strony, jako zwloka oraz
bedzie stanowito podstawe do naliczania kary zgodnie z klauzulg 8.7.
Harmonogram winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce, co miesigc, jezeli
zajdzie taka potrzeba i dostarczany Inzynierowi, jako cze$é kazdego raportu
o postepie sktadanego zgodnie z klauzulg 4.21 [Raporty o postepiel.

Dodaje sie podpunkty (e), (f) i (g) w brzmieniu:

(f) (e) uktad uwzgledniajacy szczegétowy podziat robét zgodny z uktadem
srodkow trwatych obowigzujacych u Zamawiajgcego. Zasady podziatu
srodkow trwatych zostang Wykonawcy sprecyzowane przez Zamawiajgcego.
Szczegbtowy podziat zgodnie z zakresem robét i dokumentacjg projektowa
lezy po stronie Wykonawcy zgodnie ze wspomnianymi zasadami.
Kazdorazowa aktualizacja zmiany w zakresie rob6t wymagaé bedzie rewizji
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uktadu. Forma i tre$¢ szczegétowego podziatu robo6t zgodnego z uktadem
$rodkéw trwatych obowigzujgcym u Zamawiajacego wymaga uzgodnienia i
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i Inzyniera,

(9) Wykonawca na biezaco przy aktualizacji Harmonogramu zobowigzany jest do
wykazywania zaawansowania robét oraz planéw w ukfadzie opisanym w
punkcie (e)

(h) Harmonogramy winny uwzglednia¢ podziat na koszty kwalifikowane
i niekwalifikowane.

8.4 PRZEDLUZENIE CZASU NA UKONCZENIE

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 8.4:
Podpunkt (d) skresla sie jako nie majacy zastosowania.

Nastepujgcy tekst dodaje sie na koricu niniejszej klauzuli 8.4:
Przedtuzenie czasu nie moze by¢ dtuzsze od przerwy je powodujace;.

Zmienia sie tytut Klauzuli 8.7 [Kary za zwiloke] na ,Kary za op6znienie”
8.7  KARY ZA OPOZNIENIE
Klauzula 8.7 otrzymuje nowe brzmienie:

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) Za niedotrzymanie terminéw wykonania wynikajgcych z harmonogramu (za
wyjatkiem dotrzymania Czasu na Ukonczenie Robét, do ktérego ma
zastosowanie pkt. 2) niniejszej klauzuli), w taki sposob, iz do dat podanych w
klauzuli 8.3 (Harmonogram) niniejszych warunkéw nie wykona rob6t o
wartoéciach stanowigcych wskazane w tej czesci klauzuli czesci Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowej, zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 3%
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za kazde z op6znien z zastrzezeniem:

- Jezeli opéznienie w wykonaniu zostanie w kolejnym z termindw
harmonogramu nadrobione lub zmniejszone, naliczona kara ulega anulowaniu
(gdy nadrobiono cato$¢ opdznienia) lub proporcjonalnemu zmniejszeniu,

- Jezeli mimo niedotrzymania terminéw wykonania wynikajgcych z
harmonogramu Wykonawca dotrzyma czas na Ukonczenie Rob6t (klauzula 8.2)
naliczone w/w kary umowne zostang anulowane.

2) za przekroczenie Czasu na Ukonczenie Rob6t w nastepujgcej wysokosci:

a) 0,05% wynagrodzenia za kazdy dzien opoOznienia w pierwszych
siedmiu dniach liczonych od dnia nastepnego po dniu ustalonym na dzien
ukoriczenia robot,

b) 0,15% wynagrodzenia za kazdy dzieh opoéznienia w nastepnych /
siedmiu dniach liczonych od dnia nastepnego po zakoriczeniu siedmiu dni, o
ktérych mowa w ppkt. a),
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c) 0,3% wynagrodzenia za kazdy dzien op6Znienia w nastepnych siedmiu
dniach liczonych od dnia nastepnego po zakonczeniu siedmiu dni, o ktorych
mowa w ppkt. b),

d) 0,5% wynagrodzenia za kazdy dzien op6znienia liczonych od dnia
nastepnego po zakonczeniu siedmiu dni, o ktérych mowa w ppkt. c), az do
Ukoniczenia Robot, okreslonego w klauzuli 8.2 [Czas na ukoriczenie]
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej (z podatkiem VAT), o ktérej mowa w
klauzuli 1.1.4.1 [Zatwierdzona Kwota Kontraktowa]

3) Za nieterminowe usuwanie wad w okresie rekojmi lub gwarancji w
nastepujacej wysokosci;

a) 0,2% wynagrodzenia za kazdy dzier opdznienia w pierwszych siedmiu
dniach liczonych od dnia nastepnego po dniu ustalonym na dzied usuniecia
wady,

b) 0,3% wynagrodzenia za kazdy dzieri opdznienia w nastepnych siedmiu
dniach liczonych od dnia nastgepnego po zakoriczeniu siedmiu dni, o ktérych
mowa w ppkt. a),

c) 0,4% wynagrodzenia za kazdy dzieri opéznienia w nastepnych siedmiu
dniach liczonych od dnia nastepnego po zakonczeniu siedmiu dni, o ktérych
mowa w ppkt b),

d) 1% wynagrodzenia za kazdy dzien opoznienia liczonych od dnia
nastepnego po zakonczeniu siedmiu dni, o ktérych mowa w ppkt. c), az do dnia
usuniecia wady;,

4) Za nieterminowe przystgpienie do usuwania wad w okresie rekojmi lub
gwarancji w nastepujacej wysokosci:

a) 0,2% wynagrodzenia za kazdy dzien opéznienia w pierwszych siedmiu
dniach liczonych od dnia nastepnego po dniu ustalonym na dzier usuniecia
wady,

b) 0,3% wynagrodzenia za kazdy dziern opdZnienia w nastepnych siedmiu

dniach liczonych od dnia nastepnego po zakonczeniu siedmiu dni, o ktérych
mowa w ppkt. a),

C) 0,4% wynagrodzenia za kazdy dzierh opdznienia w nastepnych siedmiu
dniach liczonych od dnia nastepnego po zakoriczeniu siedmiu dni, o ktérych
mowa w ppkt b),

d) 1% wynagrodzenia za kazdy dzien opoznienia liczonych od dnia
nastgpnego po zakonczeniu siedmiu dni, o ktérych mowa w ppkt. ¢), az do dnia
przystapienia do usuniecia wady.

5) Termin ,wynagrodzenie” uzyty w pkt. (1), (2), (3) i (4) oznacza Zaakceptowang
Kwote Kontraktows (z podatkiem VAT).

6) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne z tytutu odstapienia od
Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10%
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej (z podatkiem VAT). \
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7) W przypadku, gdy kary umowne nie pokrywajg szkody, Zamawiajacy ma
prawo zgda¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogoélnych
wynikajgcych z Kodeksu cywilnego.

Klauzula 10 Przejecie przez Zamawiajacego

10.1 PRZEJECIE ROBOT | ODCINKOW

Na koncu ninigjszej klauzuli 10.1 dodaje sie nastepujgcy zapis:

Przed wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Rob6t, Wykonawca
zobowigzany jest, zgodnie ze wskazéwkami Inzyniera i pod jego nadzorem,
sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i dokonaé wszelkich czynnosci niezbednych do
uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie Robdt od
witasciwych wtadz lokalnych.

10.2 PRZEJECIE CZESCI ROBOT

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 10.2:
W czwartym akapicie skre$la sie wyrazy: ,rozsadny zysk” i ,zysku”.
Skresla sie ostatni, pigty akapit.

10.3 ZAKLOCANIE PROB KONCOWYCH

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 10.3:
Skresla sie podpunkt (b) jako nie majgcy zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzula 11 Odpowiedzialnosé¢ za wady

11.1 DOKONCZENIE ZALEGLYCH PRAC | USUWANIE WAD

Na koricu Klauzuli 11.1 dodaj sie pkt ¢

Jezeli wystapi wada, ktéra uniemozliwi eksploatacie to Wykonawca jest
zobowigzany do przystapienia do jej usuniecia w terminie 4 godzin od chwili
otrzymania zawiadomienia.

Maksymalny czas na usuniecie wady to 24 godziny od przystgpienia do
usuniecia wad — aby byta mozliwa eksploatacja i nie dtuzej niz 5 dni dla catosci
prac.

Ustala sie ze, czas usuwania kazdej wady nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni od dnia
zawiadomienia.

11.3 PRZEDLUZENIE OKRESU ZGLASZANIA WAD x
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Wprowadza sie nastepujace zmiany do niniejszej klauzuli 11.3:
Na koricu pierwszego akapitu klauzuli 11.3 dodaje sie:

Powyzsze nie wytgcza roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi, o ktérych mowa
w klauzuli 11.10. Okres zgtaszania Wad i okresy gwarancji i rekojmi biegng
rownolegle. Krotszy termin ,Okresu Zgtaszania Wad” wynikajacy z niniejszej
umowy jest zwigzany wytgcznie z koniecznoscig rozliczenia $rodkéw uzyskanych
w Komisji Europejskiej. W zadnym jednak wypadku wystawienie Swiadectwa
Wykonania nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzan wynikajgcych z biegngcych
gwaranciji i rekojmi.

11.9 WIADECTWO WYKONANIA

Skresla sie tre$¢ pierwszego i drugiego akapitu i zastepuje nastepujgco:
Wypetnienie zobowigzan Wykonawcy nie bedzie uznane dopdki Zamawiajgcy i
Inzynier nie dokonajg przegladu i odbioru po okresie zgtaszania wad i usterek,
przeprowadzonego zgodnie z wymogami Kontraktu i dopoki Inzynier nie wystawi
Wykonawcy Swiadectwa Wykonania stwierdzajgcego date, z ktérg Wykonawca
wywigzat sie ze wszystkich zobowigzan wynikajgcych z Kontraktu.

Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania w ciagu 28 dni po uplywie ostatecznego
dnia Okresu Zgtaszania Wad, jednak po tym jak Wykonawca dostarczy wszystkie
Dokumenty Wykonawcy oraz ukoriczy i dokona préb wszystkich Robét, wigcznie
z usunieciem wad. Kopie Swiadectwa Wykonania nalezy dostarczyé
Zamawiajgcemu.

11.10 NIEWYPELNIONE ZOBOWIAZANIA
Na konicu klauzuli 11.10 dodaje sie nastepujgcy zapis:

Roboty objete sg okresem Rekojmi za Wady i Gwarancjg Jakosci zgodnie z
Prawem Kraju. Okres Rekojmi za Wady i Gwarancja Jakosci wynoszg ilogé
miesigcy zgodnie ze zlozona ofertg liczac od daty wystawienia Swiadectwa
Przejecia catosci Robét.

Z tytutu Rekojmi za Wady Zamawiajagcemu przystugujg uprawnienia opisane w
przepisach Kodeksu cywilnego.

Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do wyboru dochodzenia roszczen albo
z tytutu Gwarancji Jakosci albo z tytutu Rekojmi za Wady.

W zatgczeniu projekt Karty Gwarancyjne;.

11.11  ZWOLNIENIE TERENU BUDOWY

Na poczatku klauzuli 11.11 zmienia sie zapis : ,Po otrzymaniu” na nastepujgce
sfowa: ,Do otrzymania”

Nastepujacy zapis dodaje sie po pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 11.11:
Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania Terenu Budowy oraz
zagospodarowania badz utylizacji wszelkich odpadow. Wszystkie odpady musza
by¢ ewidencjonowane. Odpady pochodzace z obiektéw bedacych wilasnoscia
Zamawiajgcego zostang postawione do dyspozycji Zamawiajacego, a jezeli
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Zamawiajacy nie jest zainteresowany ich zagospodarowaniem, Wykonawca
winien je zagospodarowa¢, badz zutylizowa¢ na wiasny koszt - zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami o ile Zamawiajgcy nie postanowi inaczej.
Wykonawca powinien posiada¢ wszystkie niezbedne zgody i decyzje w
powyzszym zakresie.

Klauzula 12 Obmiary i wycena

121 OBOWIAZKOWE OBMIARY ROBOT

Nastepujgcy zapis dodaje sie po pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 12.1:
Wykonawca, zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, bedzie prowadzit
i przechowywat Ksigzke Obmiaréw. Ksigzka Obmiaréw winna by¢ prowadzona
nieprzerwanie na podstawie codziennych zapisow obmiaréw, dokonywanych
przez Wykonawce wspoélnie z Inzynierem zgodnie z kolejnoscig wykonywania
Robét, przed zakryciem kazdej ich czesci. Wymiary, notatki, obliczenia i rysunki
niezbedne do okreslenia ilosci podczas obmiaréw Robét oraz wyniki obmiarow
winny byé wprowadzone do Ksigzki Obmiaréw niezwiocznie po ich dokonaniu.
Ksiazka Obmiarow przygotowana przez Wykonawce winna by¢ sprawdzona
i podpisana przez Inzyniera w terminie do 14 dni od jej otrzymania. Ksigzka
Obmiaréw powinna byé prowadzona dla kazdego zadania odrebnie.

12.2 METODY OBMIARU

Podpunkt (b) niniejszej klauzuli 12.2 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
(b) szczegbtowe metody i zasady obmiarow zawierajg Specyfikacje
Techniczne i Przedmiar Robot.

12.3 WYCENA

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 12. 3.
Nastepujgcy zapis dodaje sie jako pierwsze zdanie niniejszej klauzuli:

Ceny jednostkowe robét dla pozycji okreslonych w wycenionym Przedmiarze
Robét sg state na okres wykonywania Kontraktu i nie podlegajg zmianom.

W drugim akapicie skresla sie podpunkt (a) jako nie majgcy zastosowania w
niniejszych Warunkach.
W trzecim akapicie drugie zdanie zastepuje si¢ zdaniem o brzmieniu:

W przypadku braku cen jednostkowych bedgcych podstawg do rozliczen w
Kontrakcie, nalezy nowe ceny wyliczyé z uwzglednieniem nastepujacych
czynnikéw cenotworczych:

- stawki robocizny kosztorysowej, wskaznikow kosztow posrednich, kosztow
zakupu oraz zysku wedtug aktualnych wydawnictw ,Sekocenbud®’, stosujgc
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wskazniki nie wyzsze niz $rednie dla odpowiedniego rodzaju robot (stawka
roboczogodziny dla regionu: Matopolskie)

- materiatow i sprzetu wedtug aktualnych wydawnictw ,Sekocenbud”’, stosujgc
ceny nie wyzsze niz $rednie.

W przypadku braku odpowiednich cen materiatéw i sprzetu w wydawnictwach
.Sekocenbud” Wykonawca na zadanie Inzyniera dostarczy stosowne faktury do
wgladu.

Cene jednostkowa nalezy obliczy¢ w oparciu o ogolnodostepne katalogi, a w
przypadku Robdt, dla ktérych nie okreslono podstaw wyceny w
ogélnodostepnych katalogach, cene nalezy obliczy¢ wedtug kalkulacii
indywidualnej, zaakceptowanej przez Inzyniera.

Klauzula 13 Zmiany i korekty

13.1 PRAWO DO ZMIAN

Ostatni akapit skre$la sie i zastepuje nastepujgco:
Wykonawca wprowadzi zmiany dopiero po tym jak Zamawiajgcy je zatwierdzi i
Inzynier je poleci.

13.2 ANALIZA WARTOSCI

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do ninigjszej klauzuli 13.2:

W trzecim akapicie podpunkt (c) otrzymuje nowe brzmienie:

(c) Jezeli zmiana ta daje w rezultacie zmniejszenie kontraktowej wartosci tej
czesci, to Inzynier za zgodg Zamawiajgcego bedzie postepowat zgodnie z
klauzula 3.5 [Ustalenia].

Skresla sie ostatni akapit rozpoczynajacy sie od stéw: ,Jesli.”
13.5 KWOTY TYMCZASOWE

Klauzule 13.5 skreéla sig jako nie majgcqg zastosowania w niniejszych
Warunkach.

13.8 KOREKTY UWZGLEDNIAJACE ZMIANY KOSZTU

Klauzule 13.8 skresla sig jako nie majgcqg zastosowania w niniejszych
Warunkach.

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i zaptata
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141 CENA KONTRAKTOWA
Na koncu niniejszej klauzuli 14.1 dodaje sie nastepujacy tekst:

Wykonawca czyni niniejszym zobowigzanie, iz na wtasny koszt zabezpieczy sie
od ewentualnych szk6d mogacych powstaé wskutek réznic kursowych w zwigzku
z realizacjg niniejszej umowy. W zwigzku z powyzszym nie stuzy Wykonawcy
w stosunku do Zamawiajgcego zadne roszczenie, ktére moglyby wynikngé z
tytutu réznic kursowych.

14.2 ZALICZKA

Klauzule 14.2 skre$la sie jako nie majgcq zastosowania w niniejszych
Warunkach.

14.3 WNIOSKI O PRZEJSCIOWE SWIADECTWO PLATNOSCI

Na poczatku niniejszej klauzuli 14.3 dodaje sie nastepujgcy tekst:

Wykonawca kazdorazowo uzgodni z Inzynierem forme i kazdorazowo tresc
Rozliczen wykazujac szczegétowo kwoty, do ktérych otrzymania Wykonawca
uwaza sie za uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszgcymi. Forma
Rozliczenia (i dodatkowe materiaty) muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi
wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej.
Cata korespondencja pomigdzy Wykonawcg i Inzynierem dotyczgca wszystkich
ptatnosci musi by¢ wysytana w kopii do Zamawiajgcego.

Na koricu niniejszej klauzuli 14.3 dodaje si¢ nastepujgcy tekst:

W przypadku przedktadania wraz z Raportem wniosku o wystawienie
Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢
rozdziat ilosci robét oraz kwot ujetych w Rozliczeniu w uktadzie, ktéry opisano w
Klauzuli 8.3 pkt. (e), (f), (9).

Forma i tre$é zatgcznika do Raportu zawierajgcego rozdzielenie ilosci robot i
kwot ujetych w Rozliczeniu na ukfad szczegétowy zgodny z uktadem $rodkow
trwatych obowigzujgcych u Zamawiajgcego wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego i Inzyniera.

Skresla sie w Klauzuli 14.3 ppkt. d i e.
14.4 PLAN PLATNOSCI

Tekst ostatniego akapitu niniejszej klauzuli 14.4 skre$la sie i zastepuje
nastepujgco:

Wykonawca, co miesigc dostarczaé bedzie Inzynierowi przewidywany
szczegdtowy plan ptatnosci na kolejne miesigce dla wszystkich ptatnosci, do
ktorych Wykonawca jest uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy
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przewidywany plan ptatnos$ci zostanie przedtozony w Dacie Rozpoczecia i winien
obejmowac okres do korica pierwszego miesiaca kalendarzowego nastepujacego
po Dacie Rozpoczegcia, oraz kazdy kolejny miesigc trwania Robét. Przewidywane
plany ptatnosci beda sktadane po osiggnieciu minimum okreslonego w SIWZ do
czasu wystawienia Swiadectwa Przejecia catosci Robét. Plan ptatnosci bedzie
przekazywany w formie wskazanej przez Inzyniera.

145 URZADZENIA | MATERIALY PRZEZNACZONE DO ROBOT

Klauzule 14.5 skreéla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych
Warunkach.

14.6  WYSTAWIANIE PRZEJSCIOWYCH SWIADECTW PLATNOSCI

Wprowadza sie nastepujgce zmiany do niniejszej klauzuli 14.6:

Na koricu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje sie:

Przejsciowe Swiadectwa Ptatnosci powinny mieé wyodrebnione czesci dotyczgce
kosztow kwalifikowanych i niekwalifikowanych, Inzynier bedzie podejmowat
decyzje dotyczace wyodrebnienia kosztow (lub wartosci) kwalifikowanych i
niekwalifikowanych (o ile wystgpig) na podstawie wytycznych Narodowego
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodne;j.

Inzynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczace kwalifikowalnosci kosztéw lub
innych wartosci dla potrzeb sporzgdzania rozliczen.

14.7 ZAPLATA

Zapis w klauzuli 5.4,

Przed wystawieniem Swiadectwa Platnosci (po uzyskaniu minimalnej kwoty),
obejmujacego kwote nalezng mianowanemu Podwykonawcy, Inzynier zada od
Wykonawcy o$wiadczen od mianowanych Podwykonawcéw, do ktérych umow
ma zastosowanie art. 647'§ 5 Kodeksu cywilnego o$wiadczen, ze otrzymali
wynagrodzenie oraz od Wykonawcy o nie zaleganiu z pfatnoscig dla
Podwykonawcéw. Tak diugo jak stosowne o$wiadczenia nie wpltyng do
Zamawiajgcego tak dtugo Wykonawca nie otrzymuje tych kwot wynagrodzenia.
Wykonawca nie ma prawa do domagania sig z tego tytutu odsetek za opdznienie
w ptatnosci.

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 14.7:

Dodaje sie pierwszy akapit o brzmieniu:

Wykonawca wystawi fakture VAT nie pdzniej niz 7 dni od daty zatwierdzenia
Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci przez Zamawiajgcego.

W drugim akapicie skresla sig podpunkt (a) nie bedzie miat zastosowania.
Podpunkty (b) i (c) skresla sie i zastepuje nastepujgco:

(b) kwote poswiadczong w Przej$ciowym/ Koficowym Swiadectwie Ptatnosci
w terminie do 30 dni od daty otrzymania kompletu dokumentéw uzasadniajacych

zgdanie zaptaty, w tym prawidtowo wystawionej faktury Wykonawoy.
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Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie:
Za dzien dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego kwota zaptaty.

Podstawg zaptaty bedzie prawidtowo wystawiona i dostarczona do
Zamawiajacego faktura VAT na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego
Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci.

148 OPOZNIONA ZAPLATA

Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaptaty zgodnie z klauzula 14.7 [Zapfata], to
Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych za
opo6znienie (wedtug Kodeksu cywilnego) obliczonych miesiecznie od kwoty
niezaptaconej w okresie opdznienia z zastrzezeniem Klauzuli 5.4. Odsetki bedg
naliczane za okres, jaki uptynie od dnia, w ktérym przypadat termin zaptaty (bez
wliczania tego dnia) do dnia, w ktorym zostat obcigzony rachunek
Zamawiajgcego (wliczajgc ten dzien).

Klauzula 15 Rozwiazanie Kontraktu przez Zamawiajacego

15.5 UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO DO ROZWIAZANIA KONTRAKTU

Niniejsza klauzula 15.5 otrzymuje nowe brzmienie:

Zgodnie z artykutem 145 ustawy Prawo zamoéwien publicznych w razie
zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie Kontraktu nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia
Kontraktu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Kontraktu w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

W przypadku takiego rozwigzania Kontraktu przez Zamawiajgcego, Wykonawca
moze zazadaé wylacznie naleznej mu zaptaty z tytulu wykonania czesci
Kontraktu.

Klauzula 16 Zawieszenie i wypowiedzenie kontraktu przez Wykonawce

16.1 UPRAWNIENIA WYKONAWCY DO ZAWIESZENIA ROBOT

Na koricu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po stowach ,... tak szybko, jak
bedzie to mozliwe ,dodaje sig¢ nastgpujgce stowa: ,jednakze nie pdzniej niz w
terminie 7 dni od daty otrzymania takiego Swiadectwa Ptatnosci, dowodu lub

zaptaty”. /
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16.2 ROZWIAZANIE KONTRAKTU PRZEZ WYKONAWCE

Podpunkt (g) na koncu niniejszej klauzuli 16.2 (g) po sftowie dziatanie lub
wydarzenie dodaje sie nastepujgcy tekst: odstgpienie nastgpi w trybie zgodnym z
obowigzujacymi przepisami.

16.4 ZAPLATA PO ROZWIAZANIU

Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skresla sie jako nie majgcy zastosowania w
niniejszych Warunkach.

Klauzula 18 Ubezpieczenie

18.2 UBEZPIECZENIE ROBOT | SPRZETU WYKONAWCY

Nastepujgcg zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 18.2:

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu otrzymuje brzmienie:

Wykonawca ubezpieczy Roboty, Urzadzenia, Materiaty i Dokumenty Wykonawcy
na kwote nie nizszg od Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraz

201 ROSZCZENIA WYKONAWCY

Nastepujacg zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 20.1

W przedostatnim akapicie rozpoczynajgcym sie od stéw ,Inzynier winien...." po
stowach ,zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia]’ dodaje sie ,i z klauzulg 13.3
[Procedura wprowadzania zmian]”

20.6 ARBITRAZ

Podpunkt (a) niniejszej klauzuli 20.6 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
(a) spor bedzie ostatecznie rozstrzygnigty zgodnie z Regulaminem Sadu
Arbitrazowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, miejscem
arbitrazu bedzie siedziba Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie.
Podpunkty (b i ¢) niniejszej klauzuli 20.6 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Zasady jakimi nalezy sie kierowaé przy stosowaniu arbitrazu:
- miejscem arbitrazu powinna by¢ Rzeczypospolita Polska,
- jezykiem w ktorym bedzie prowadzone postepowanie, powinien byé jezyk
polski,
- prawem wiasciwym dla rozstrzygniecia sporu powinno by¢ prawo polskie.
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Dodaje sie nowa Klauzule 21 [Dziatania kontrolne i sprawdzajgce oraz aspekty
spofeczne] w brzmieniu:

Klauzula 21 DZIALANIA KONTROLNE | SPRAWDZAJACE ORAZ ASPEKTY
SPOLECZNE

21.1 Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajgcym
podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy obowigzujgcego Prawa.

21.2 Uprawnione instytucje moga przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentow
lub kontrole na miejscu, jakie uznajg one za niezbedne w celu uzyskania
informac;ji dotyczacych wykonywania Kontraktu.

21.3 Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie dostarczy¢ uprawnionym
instytucjom, na ich prosbe, wszelkie dokumenty dotyczgce wykonywania
Kontraktu.

21.4 Aspekty spotecznie

1. Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wykonujgce czynnosci w zakresie
prac budowlanych, w tym w szczegblnosci wykonujace prace ziemne,
kanalizacyjne, wykonanie nawierzchni, obstugujgce maszyny budowlane i
urzadzenia oraz realizujace prace konstrukcyjne, montazowe i porzadkowe bedg
zatrudnione w ramach stosunku pracy jako jego pracownicy w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy ( Dz.U. 2019 r,
poz. 1040 z p6zn. zm.). Wykonawca zobowigzany jest zagwarantowac
zatrudnienie na powyzszych zasadach przez okres wykonywania tych czynnosci
w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia przynajmniej 10 osob, przy czym
taczny wymiar czasu pracy rzeczonych pracownikéw ma odpowiadac dziesigciu
petnym etatom. Zobowigzanie wynikajgce ze zdar poprzednich dotyczy rowniez
podwykonawcow, ktérym Wykonawca zleci opisane czynnosci zwigzane z
realizacjg ustug objetych zakresem niniejszej umowy.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze przy realizacji przedmiotu umowy minimalna
wymagana iloéé oséb zatrudnionych na umowe o prace wskazana na liscie
(wykazie) stanowigcej zatacznik do umowy faktycznie uczestniczy¢ bedzie w
realizacji przedmiotu umowy we wskazanym w SIWZ zakresie oraz zobowigzuje
sie do utrzymania ich zatrudnienia przez caty okres trwania umowy.

3. W przypadku zakonczenia z jakiejkolwiek przyczyny stosunku pracy, o
ktorym mowa w pkt 2 przez ktorgkolwiek ze Stron przed zakonczeniem okresu
realizacji umowy Wykonawca bedzie zobowigzany do zatrudnienia na to miejsce
innej osoby na podstawie umowy o prace.

4. \Wykonawca w kazdej umowie o podwykonawstwo obowigzany jest zawrzec
stosowne zapisy zobowigzujace podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o
prace oséb wykonujgcych przedmiot umowy we wskazanym w SIWZ zakresie
oraz zapisébw umozliwiajgcych Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli
wykonywania tego zobowigzania w sposéb przewidziany w niniejszej umowie i
SIWZ.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo do
wykonywania czynnosci kontrolnych odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
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podwykonawce wymogu zatrudnienia osob na podstawie umowy o prace w
zakresie czynno$ci wskazanych w SIWZ przy realizacji niniejszego zaméwienia
w nastepujacy sposob:

1) Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajgcego zobowigzany jest w
terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego wezwania
przedstawi¢ (okaza¢, przedtozy¢ do wgladu) wszelkie niezbedne o$wiadczenia
lub dokumenty w celu potwierdzenia zatrudnienia na podstawie umowy o prace
pracownikow zaangazowanych przy realizacji niniejszej umowy np.:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy
wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:
doktadne okreslenie podmiotu skitadajgcego o$wiadczenie, date zlozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk
tych oséb, rodzaju umowy o prace oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem odpowiednio przez
Wykonawce lub podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych
w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o
ochronie danych osobowych — DzU. 2018r., poz. 1000 z pdézn.zm. (f. w
szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy
i rodzaj umowy o prace powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) poswiadczong za zgodno$é z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dokumentdw potwierdzajgcych optacanie sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o
prace (wraz z informacjg o liczbie odprowadzonych sktadek) tj.:
i.zaswiadczenie wiasciwego oddziatlu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy lub
ii.poSwiadczong za zgodnoé¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopige dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie 2z rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz z przepisami ustawy z
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dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych — Dz.U. 2018r., poz. 1000 z

pdzn.zm. (imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji),
2) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia (bez uprzedzenia)
kontroli przez przedstawicieli Zamawiajgcego lub upowaznione osoby trzecie na
miejscu wykonywania przedmiotu umowy, w celu zweryfikowania, czy osoby
wykonujace wskazane przez Zamawiajgcego w SIWZ czynnosci przy realizacji
zamoéwienia sg osobami faktycznie uczestniczacymi w realizacji przedmiotu
umowy w zakresie czynnosci wskazanych w SIWZ na podstawie umowy o prace.
Wykonawca zapewnia, ze osoby te oraz inne osoby przebywajgce na terenie
budowy zobowigzane zostang poda¢ wykonujagcym czynnosci kontrolne
przedstawicielom Zamawiajgcego imiona i nazwiska oraz zakresy
wykonywanych czynnosci,
3) w przypadkach uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa
pracy przez Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrocic sie o
przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

6. Lista (wykaz) os6b zatrudnionych na umowe o prace przy realizacji
niniejszej umowy stanowi zatgcznik do umowy.

7. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany osob wskazanych na liscie, o
ktérej mowa w pkt 6 pod warunkiem zachowania ciagto$ci zatrudnienia
minimalnej ilosci oséb przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie wskazanym
w SIWZ i w ofercie. Wykonawca obowiazany jest w trakcie trwania umowy
niezwitocznie informowaé Zamawiajgcego o zmianach oséb wskazanych na
liscie poprzez dostarczenie listy zaktualizowanej opatrzonej datg oraz okazujgc
dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie tych oséb na podstawie umowy o prace
(dokumenty przyktadowo wymienione w pkt 5 ppkt 1) w ciggu 7 dni
kalendarzowych od zaistniatej zmiany.

8. Zamawiajgcy moze w kazdym czasie zazada¢ dodatkowych dokumentow
lub wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie spetniania przez Wykonawce
lub podwykonawce, w szczegolnosci jezeli stwierdzi, ze oswiadczenia lub
dokumenty przedstawione przez Wykonawce Iub podwykonawce budzg
watpliwosci co do ich autentyczno$ci lub co do okoliczno$ci, ktére powinny
potwierdza¢. W takim przypadku Wykonawca lub podwykonawca obowigzany
jest do przedstawienia dodatkowych o$wiadczen Ilub dokumentow w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.

9. Wykonawca, niezaleznie od innych postanowien umowy, zaptaci
Zamawiajgcemu kary umowne w odniesieniu do obowigzkéw zatrudnienia oséb
na umowe o prace w nastepujgcych przypadkach:

1) nieprzedstawienia (nieokazania, nieprzediozenia) dokumentéw lub
o$wiadczen, o ktérych mowa w pkt 5 ppkt. 1), w wysokosci 4.000,00 zt, a w
przypadku przedstawienia (okazania, przedtozenia) z opdznieniem 200,00 zt za
kazdy dzien op6znienia,

2) gdy okazane (przedstawione Ilub przediozone) dokumenty lub
oswiadczenia bedg niekompletne lub nie beda potwierdzaty w sposéb
jednoznaczny wymaganego zatrudnienia os6b na umowe o prace, w wysokosci
50,00 zt. za kazdy dzieri do dnia dostarczenia Zamawiajgcemu kompletnych lub
jednoznacznie potwierdzajgcych fakt zatrudniania os6b na umowe o prace

dokumentéw lub oswiadczen,
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3) uchybienia terminowi, o ktérym mowa w pkt 7 zdanie drugie lub pkt 8 za
kazdy dzien uchybienia w wysokosci 100,00 zt. za kazdy dzien opdznienia.
10. Strony ustalajg, ze w przypadku niespetnienia przez Wykonawce Iub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych wskazane przez Zamawiajagcego w SIWZ czynno$ci w stopniu nie
mniejszym niz wskazany w toku postepowania o udzielenie zamowienia,
nieokazanie dokumentéw lub odwiadczen, o ktérych mowa w pkt 5 ppkt 1) moze
skutkowa¢ odstgpieniem przez Zamawiajgcego od umowy z winy Wykonawcy i
naliczeniem kary umownej. O$wiadczenie o odstgpieniu od umowy zostanie
ztozone na piSmie w ciggu 30 dni kalendarzowych od powziecia przez
Zamawiajgcego wiedzy o wymienionym powyzej zdarzeniu uzasadniajgcym
odstgpienie od umowy.

Dodaje si¢ nowa Klauzule 22 [Klauzule koricowe] w brzmieniu:

Klauzula 22 Klauzule koncowe

221 Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze
srodkow publicznych w tym ze $rodkéw Funduszu Spéjnosci:

(a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;

Przez ,praktyki korupcyjne” rozumie sie: propozycje fapoéwki, prezentu,
wynagrodzenia za ustuge prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako
zachety czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie sie¢ od wykonania
jakiejkolwiek czynno$ci zwigzanej z przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem
Kontraktu juz zawartego z Zamawiajgcym,

(b) okaze sie, iz przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie
nadzwyczajnych wydatkéw handlowych;

Przez ,nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie sie: prowizje nie wymienione
w gtownym Kontrakcie i nie wynikajgce z wiasciwie zawartego kontraktu
powotujace si¢ na gtdbwny Kontrakt, prowizje nie wyptacone w zamian za
faktyczne i prawidtowe ustugi oraz inne $wiadczenia wyptacane z naruszeniem
Prawa Kraju; i w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub uniewazni
wspoifinansowanie Kontraktu, to zastosowanie bedzie miata Klauzula 15.

22.2  Wykonawca musi zawsze dziata¢ w sposdb bezstronny i jako solenny
doradca zgodnie z kodeksem postepowania obowigzujacym w jego zawodzie.
Winien on powstrzymac¢ sie od skfadania publicznych o$wiadczen na temat
wykonywanych Robét lub Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiajacego. Nie
moze on w zaden sposoOb nakfada¢ zobowiazan na Zamawiajacego, bez jego
uprzedniej pisemnej zgody.

22.3 Wykonawca nie moze przyja¢ zadnej innej zaptaty zwigzanej z
Kontraktem niz te, ktére zostaty z nim okreslone. Wykonawca i jego personel nie
mogg prowadzi¢ zadnej dziatalnosci, ani przyjmowaé zadnych korzysci
niezgodnych z ich zobowigzaniami w stosunku do Zamawiajgcego.

224 Zgodnie z Prawem obowigzujgcym w Rzeczpospolitej Polskiej, w
szczegolnosci zgodnie z przepisami ustawy Prawo zaméwien publicznych,
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wszelkie zmiany postanowienn Kontraktu w stosunku do tresci oferty sa
niedozwolone, chyba, ze Zamawiajacy przewidziat mozliwosé dokonania takie;
zmiany w ogtoszeniu o zamoéwieniu lub specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia oraz okreslit warunki takiej zmiany.

22.5  Strony zastrzegajg mozliwo$é zmiany niniejszej umowy w przypadkach
wskazanych w pozostatych klauzulach Kontraktu oraz w sytuacji, gdy:
a) bez wprowadzonej zmiany zadanie nie zostatoby efektywnie ukoriczone
tj. nie zostalyby osiggniete zaktadane parametry w tym w szczegdlnosci
zaktadany efekt ekologiczny, lub
b) w przypadku pojawienia sie, po wszczeciu postepowania
nowoczesniejszych rozwigzan pod warunkiem, ze sie¢ kanalizacyjna i
wodociggowa bedzie spetniata co najmniej takie same parametry
jakosciowe, a zakres ucigzliwosci nie bedzie wiekszy, lub
¢) przy zachowaniu tych samych parametrow jakosciowych Wykonawca
zaproponowatby rozwigzanie zaktadajgce obnizenie ceny.

1 Ponadto Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do
umowy na etapie realizacji prac, w szczegélnosci w przypadkach okreslonych w
art. 144 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, aponadto w przypadkach
okreslonych w niniejszej umowie, a w szczegolnosci jezeli wystapig nastepujace
alternatywne przestanki:

1) wystgpig wyjatkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne
uniemozliwiajace Wykonawcy wykonanie robdt w terminie umowy. Do
niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych Wykonawcy
wykonanie robot w okreslonym terminie zalicza sie w szczegélnosci diugotrwate
lub intensywne opady atmosferyczne, niskie temperatury, kleski zywiotowe. W
takim przypadku strony mogg przesung¢ termin zakoriczenia wykonania umowy,

2) nastgpi konieczno$¢ wprowadzenia robét dodatkowych niezbednych do
ukonczenia przedmiotu niniejszej umowy, pod warunkiem, ze wartos¢ kazdych
kolejnych robét dodatkowych nie przekracza 50% warto$ci wynagrodzenia brutto
okreslonego w umowie, a ponadto w takim przypadku strony mogg przesungc
termin zakonczenia wykonania umowy;,

3) zostanie zawarta umowa na podobne roboty w rozumieniu art. 67 ust. 1
pkt 6 ustawy Prawo zaméwien publicznych lub wprowadzenie rob6t zamiennych,
o ktérych mowa w niniejszej umowie;

4) nastgpi zastapienie dotychczasowego Wykonawcy niniejszej umowy
przez inny podmiot spetniajacy warunki udziatu w postepowaniu oraz
niepodlegajacy obligatoryjnemu wykluczeniu z postepowania na mocy art. 24 ust.
1 oraz ust. 5 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w razie gdy:

a) wykonanie robét dodatkowych przez ww. podmiot bedzie korzystniejsze
dla Zamawiajgcego z powoddéw ekonomicznych Ilub technicznych, w
szczegolnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub
instalacji objetych przedmiotem niniejszej umowy,

b) nastgpito pofaczenie, podziat, przeksztatcenie, upadtosc,
restrukturyzacja, nabycie dotychczasowego Wykonawcy Ilub nabycie jego
przedsiebiorstwa przez ww. inny podmiot — wéwczas Zamawiajgcy zawrze z ww.
podmiotem umowe o wykonanie zamowienia uzupetniajgcego, ktérego
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wykonanie bedzie uzaleznione lub nierozerwalnie zwigzane z wykonaniem
niniejszej umowy. W takim przypadku termin zakonczenia wykonania umowy
przez nowy podmiot moze zostac¢ przesuniety;

5) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz,
warunkujacych wykonanie niniejszej umowy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢
w momencie zawarcia niniejszej umowy. W takim przypadku strony mogg
przesungc termin zakoriczenia wykonania umowy;

6) Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie
budowlanym, na podstawie ktérego Wykonawca realizuje roboty budowlane,
uniemozliwiajace wykonanie umowy zgodnie z harmonogramem robo6t;

7) wystapi  konieczno$¢  zmiany oséb  koordynujacych  (osoéb
odpowiedzialnych za realizacje i przewidzianych do wykonania umowy w ofercie)
ze strony Wykonawcy. W takim przypadku strony moga dokonaé zmian oséb
koordynujgcych wykonanie niniejszej umowy, przy czym Strony zgodnie ustalajg,
ze zmiana oséb wykazanych w ofercie oraz przeznaczonych zgodnie z trescig
oferty Wykonawcy do realizacji umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego i dopuszczalna jest wytgcznie w wyjatkowych sytuacjach, w
szczegolnosci z powodu choroby lub innych zdarzen losowych powodujgcych
niemozno$¢ wykonywania powierzonego jej zakresu obowigzkow, a wskazana w
zastepstwie osoba lub osoby muszg posiada¢ kwalifikacje i do$wiadczenie
spetniajace, co najmniej wymagania zawarte w SIWZ;

8) wystapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemnag lub
innymi obiektami. W takim przypadku strony mogg przesunaé termin zakonczenia
wykonania umowy;

9) Wykonawca dokona odkrywek archeologicznych i Konserwator Zabytkow
wstrzyma roboty. W takim przypadku strony moga przesungé termin zakonczenia
wykonania umowy;

10) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz,
warunkujgcych wykonanie niniejszej umowy, ktérych nie mozna byto przewidzieé¢
w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku strony mogg przesungé termin
zakonczenia wykonania umowy;

11) wystapig okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzieé w chwili
zawarcia umowy. W takim przypadku strony mogg przesungé termin zakornczenia
wykonania umowy lub zmieni¢ takie elementy umowy, na ktére powyzsze
okoliczno$ci majg wptyw. Powyzsza zmiana nie moze skutkowaé wykroczeniem
poza okreslenie przedmiotu zamoéwienia zawarte w specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia;

12) nastapi obnizenie lub brak finansowania przedmiotowego zadania;

13) nastgpi udokumentowane opoznienie wprowadzenia Wykonawcy na
budowe przez Zamawiajacego;

14) nastgpi zwioka Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentéw niezbednych
do realizacji umowy;

15) nastgpi koniecznosé pozyskania lub wykonania decyzji
administracyjnych, postanowieri lub innych aktéw organéw i uprawnionych
instytucji, wydanych z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

16) nastgpig opdzZnienia w uzyskaniu od stosownych instytucji i organéw
niezbgdnych uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych i innych aktéw oraz
bedg realizowane przez nie lub osoby trzecie przez nie wskazane okreslone
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czynnosci lub roboty niezbedne dla realizacji niniejszej umowy na przyktad
dostarczenie lub podigczenie mediéw, w terminach instrukcyjnych badz
obligatoryjnych wynikajacych z obowigzujacych przepiséw prawa, z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada.

2. Strony dopuszczajg rowniez mozliwo$¢ zmiany umowy w nastepujgcych
przypadkach

1) zmian w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérych dokonano
wyboru Wykonawcy, ktére nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e
ustawy - Prawo zamowien publicznych,

2) zmian postanowierh umowy zwigzanych z:

a) zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych)

strony umowy i 0os6b reprezentujgcych strony (w szczegélnosci z powodu

nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadkéw losowych),

b) zmiang numerdéw rachunkéw bankowych Wykonawcy wskazanych w

niniejszej umowie,

c) wystgpieniem oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci

niniejszej umowy,

d) zmiang w KRS lub we wpisie do CEIDG w trakcie realizacji zamowienia,

dotyczgcych Wykonawcy,

3) zmian postanowiern umowy korzystnych dla Zamawiajgcego, a
polegajacych m.in. na mozliwoséci ograniczenia zakresu przedmiotowego
umowy na skutek okoliczno$ci niemozliwych wczeéniej do przewidzenia
lub obnizenia wynagrodzenia umownego,

4) ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji zasad
ptatnosci wynagrodzenia umownego,

5) zmian terminu wykonania zamoéwienia wskutek wystapienia okolicznosci
lezacych wytacznie po stronie Zamawiajacego,

8) zmian terminu wykonania zamoéwienia i zmian postanowien umowy
wskutek zmiany przepiséw prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego.

3 W przypadkach okreslonych w pkt 1 i 2 przedtuzenie terminu wykonania
Przedmiotu umowy moze nastapi¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak
nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonywanie
Przedmiotu umowy. Przediuzenie terminu Zamawiajgcy warunkuje ztozeniem
przez \Wykonawce wniosku o sporzadzenie aneksu do umowy wraz z
powotaniem sie na podstawe zmiany umowy i uzasadnieniem wniosku
opisujgcym okoliczno$ci faktyczne.

4. Whiosek Wykonawcy o zmiane tre$ci umowy winien by¢ zgtoszony
Zamawiajgcemu, w terminie 7 dni od momentu wystgpienia przestanek do zmian
umowy, okreslonych w pkt 11 2.

5. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy i waloryzacii
wynagrodzenia w przypadku zmiany: - stawki podatku od towaréw i ustug,-
wysokoéci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie

ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace
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(Dz.U. 2018r., poz. 2177 z podzn. zm), zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spofeczne lub zdrowotne; jezeli zmiany te bedg miaty wpltyw na
koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce, przy czym zmiana
wynagrodzenia Wykonawcy dotyczy czynnosci fakturowanych po wejsciu w zycie
ustawowej zmiany wysokos$ci stawek. Kazda ze stron w terminie 30 dni od dnia
wejscia w zycie przepisbw zmieniajgcych moze zwréci¢ sie do drugiej strony
o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.

6. Wykonawca nie moze zgda¢ zwiekszenia wynagrodzenia lub zwrotu
innych kosztéw bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub
dtuzszym czasem wykonywania umowy.

¥ i3 Zamawiajgcy przewiduje zmiange umowy w zakresie sposobu spetnienia
$wiadczenia w przypadku zmiany technologicznej spowodowanej w
szczegolnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

1) zaistnienia mozliwosci osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych
kosztach wykonania robét poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametréw technicznych obiektéw
budowlanych, instalacji i urzadzen,

2) zaistnienia mozliwosci osiggniecia wymaganego efektu poprzez
zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub materiatowych zwiekszajgcych
jakos¢, parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektow budowlanych Ilub
skracajgcych termin realizacji zaméwienia,

3) pojawienia sie na rynku materiatéw lub urzadzern nowszej generacji
pozwalajgcych na poniesienie nizszych kosztow realizacji przedmiotu umowy lub
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgcych
uzyskanie lepszej jako$ci robét,

4) pojawienia sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot
pozwalajgcej na skrécenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych
robét lub prac, jak rowniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
5) konieczno$ci zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w SIWZ i jej zatacznikach, w
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

6) odmiennych od przyjetych w SIWZ i jej zatgcznikach warunkow
geologicznych skutkujgcych niemozliwo$cig zrealizowania przedmiotu umowy
przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

7) odmiennych od przyjetych w SIWZ i jej zatgcznikach warunkach terenowych,
w szczegolnosci istnienia niezinwentaryzowanych lub bftednie
zinwentaryzowanych obiektdw budowlanych, zmiany decyzji, postanowien lub
uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty uzgadniajace dokumentacje
projektows,

8) koniecznoéci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowiazujgcego prawa,

9) koniecznoéci wykonania rob6t oraz usunigcia wad w celu zmniejszenia
zagrozenia, gdy zaistnieje wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo zycia,
zdrowia, mienia, lub rob6t na terenie budowy/robét, lub sgsiadujgcych
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nieruchomosci a Wykonawcy wydano polecenie wykonania robét, usuniecia wad
lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia
zagrozenia.

8. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w
pkt 7 mozliwa jest w szczegélnosci zmiana sposobu wykonania, zmiana
materiatébw i technologii robdt, zmiana lokalizacji budowanych urzgdzen,
ograniczenie zakresu roboét objetych umowg lub zmiana wynagrodzenia.

9. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci.

22.6 Zmiany Kontraktu w sytuacjach wskazanych powyzej nastepujg na
warunkach okreslonych w Warunkach Kontraktu w tym w szczegdlnosci w
Klauzuli nr 13 — Zmiany i korekty, oraz:

- w zakresie terminu — Klauzuli nr 8,

- w zakresie ceny  — Klauzuli nr 12.
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CZESC /4

WZOR KARTY GWARANCYJNEJ
KARTA GAWARANCYJNA
(Gwarancja Jakosci)
Do: Zakiad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Radziszowska 11
32-050 Skawina

Dotyczy:
PROJEKT PN.

»Zadanie nr 12 (Kontrakt 12) - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie
ulicy tanowa, Zychonia i Cicha w Skawinie"

Nr referencyjny sprawy: ZWiK/JRP/ZP-5/2020

Gwarantem jest [ nazwa adres],..............................
Uprawnionym z tytutu gwaranc;ji jest:

Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.

ul. Radziszowska 11

32-050 Skawina

§1

Przedmiot i termin gwarancji
1. Niniejsza gwarancja jest wydana w oparciu o tre$é klauzuli numer 11.10 FIDIC

stanowiaca cze$¢ sktadowg umowy nr.................. zdnia .............. zawartej
pomigdzy ZWIK Sp. Z 0.0, @ ..cocooiiiiiiiiiiiiiiiiie , oraz w innych
dokumentach bedacych integralng czescig tej Umowy opisanych w punkcie 2
Aktu Umowy.

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego z tytutu niniejszej Gwarancji za
caty przedmiot Umowy, w tym takze za czesci realizowane przez
Podwykonawcow.

3. Termin gwarancji wynosi ...... (zgodnie ze ztozong ofertg) miesiecy od daty
wystawienia Swiadectwa Przejecia, o ktérym mowa w klauzuli 11.10
Warunkéw Ogolnych Kontraktu FIDIC.

4. llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to
rozumie¢ wade fizyczna lub prawna.

§2
Obowiazki i uprawnienia stron

1. O wystgpieniu wad Zmawiajacy powiadomi Wykonawce (Gwaranta) w formie
pisemnej w terminie 3 dni od ujawnienia wad podajac jej rodzaj.

2. W przypadku wystapienia wad, Zamawiajacy moze zadaé ich usuniecia
wyznaczajac w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin, jezeli jednak
stwierdzone wady uniemozliwiatyby eksploatacje obiektu, a takze gdy
ujawniona wada moze skutkowaé zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi,

zanieczyszczeniem $rodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla
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7.

Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest przystgpi¢ do usunigcia wady
w terminie 4 godzin od powiadomienia. Maksymalny czas na usunigcie wady
to 24 godziny od przystapienia do usunigecia wad — aby byla mozliwa
eksploatacja lub mineto zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi oraz
zanieczyszczenia $rodowiska, a takze mineto zagrozenie wystapienia
niepowetowanej szkody dla Zamawiajgcego i nie dtuzej niz 5 dni dla catosci
prac.

Ustala sie ze, czas usuwania kazdej wady nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni od
dnia zawiadomienia.

Po bezskutecznym uptywie wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminu,
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad i szkéd spowodowanych przez
wady na koszt Wykonawcy innemu podmiotowi (pokrywajgc powstatg
naleznos¢ w pierwszej kolejnosci z kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania) Niezaleznie od tego Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy
(Gwaranta) naprawienia szkody wyniktej ze zwioki z przystgpieniu do
usuwania wad.

Usuniecie wad uwaza sie za skuteczne z chwila podpisania przez obie strony
protokotu odbioru prac z usuwania wad.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat
usuwanie wad.

W przypadku przeniesienia wiasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na
osobe trzecig uprawnienia wynikajace z gwarancji jako$ci przechodzg na
nabywce.

W przypadku wystagpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy
Zamawiajacy jest uprawniony do:

a) Zadania usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku gdy dana rzecz
wchodzaca w zakres przedmiotu Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana do
zadania wymiany tej rzeczy na nowsg, wolng od wad;
b) Wskazania trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad,
c) Zadania od Gwaranta odszkodowania za szkode (obejmujgcego zaréwno
poniesione straty, jak i utracone korzysci), jakiej doznat Zamawiajacy lub osoby
trzecie na skutek wystgpienia wad;

d) Zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystgpienie do
usuwania wad w okresie rekojmi lub gwarancji w nastepujacej wysokosci:

1.

ii.

iii.

iv.

V.

0,2% wynagrodzenia za kazdy dzien opdznienia w pierwszych siedmiu
dniach liczonych od dnia nastepnego po dniu ustalonym na dzien
usuniecia wady,

0,3% wynagrodzenia za kazdy dzien opdznienia w nastgpnych siedmiu
dniach liczonych od dnia nastgpnego po zakornczeniu siedmiu dni, o
ktérych mowa w ppkt. i.,

0,4% wynagrodzenia za kazdy dzier opéznienia w nastepnych siedmiu
dniach liczonych od dnia nastepnego po zakoriczeniu siedmiu dni, o
ktorych mowa w ppkt ii.,

1% wynagrodzenia za kazdy dzien opdznienia liczonych od dnia
nastepnego po zakonczeniu siedmiu dni, o ktérych mowa w ppkt. iii., az do
dnia przystapienia do usunigcia wady.

Termin ,wynagrodzenie” uzyty w ppkt. i, ii, iii, iv, oznacza Zaakceptowana
Kwote Kontraktowg (z podatkiem VAT).
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e) Zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad w okresie
rekojmi lub gwarancji w nastepujacej wysokos$ci:

i. 0,2% wynagrodzenia za kazdy dzien opdznienia w pierwszych siedmiu
dniach liczonych od dnia nastgpnego po dniu ustalonym na dzien
usuniecia wady,

ii. 0,3% wynagrodzenia za kazdy dziert opdZnienia w nastepnych siedmiu
dniach liczonych od dnia nastepnego po zakoriczeniu siedmiu dni, o
ktérych mowa w ppkt. i.,

iii. 0,4% wynagrodzenia za kazdy dzien opoznienia w nastepnych siedmiu
dniach liczonych od dnia nastepnego po zakoriczeniu siedmiu dni, o
ktoérych mowa w ppkt ii.,

iv. 1% wynagrodzenia za kazdy dzien opoznienia liczonych od dnia
nastepnego po zakonczeniu siedmiu dni, o ktérych mowa w ppkt. iii., az do
dnia usuniecia wady,

v. Termin ,wynagrodzenie” uzyty w ppkt. i, ii, iii, iv, oznacza Zaakceptowana
Kwote Kontraktowg (z podatkiem VAT).

f) Zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecia
wad/wymiane rzeczy na wolne od wad w wysokos$ci przewyzszajacej kwote kary
umownej, o ktérej mowa w lit. d).

8. W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant
jest zobowigzany do:

a) terminowego spetnienia zadania Zamawiajagcego dotyczacego usuniecia na

wiasny koszt wady, przy czym usuniecie wady moze nastgpié¢ réwniez poprzez

wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad;

b) terminowego spetnienia Zamawiajgcego dotyczacego wymiany rzeczy na

wolng od wad;

c) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust.7 lit ¢);

d) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust.7 lit. d);

e) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust.7 lit. e);

f) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 7 lit. f).

9. llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady” nalezy
przez to rozumie¢ réwniez wymiang rzeczy wchodzgcych w zakres
przedmiotu Umowy na wolng od wad.

10. Nalezno$¢ wynikajaca z naliczonych kar Zamawiajgcy moze potracié z
pozostafej czesci kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu lub
dochodzi¢ od Gwaranta.

11. Okres gwarancji biegnie od nowa z przypadku wymiany elementu na nowy
wolny od wad, a takze w przypadku dokonania istotnych napraw elementu.

12. Gwarancja wygasa automatycznie na te elementy, ktére uzytkownik poddat
remontowi lub wymianie z przyczyn, za ktére nie ponosi odpowiedzialnosci
Wykonawca w ramach niniejszej gwaranciji.

§4
Tryb usuniecia wad

Szczegdtowe terminy i tryb usuwania wad okreéla klauzula 11 FIDIC
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§5
Komunikacja

1. Wszelka komunikacja pomiedzy stronami wymaga zachowania formy
pisemne;j.

2. Komunikacja za pomocg telefaksu bedzie uwazana za prowadzona w formie
pisemnej, o ile tres¢ telefaksu zostanie niezwtocznie potwierdzona na piSmie,
tj. telefaksu listu potwierdzajacego tre$¢ telefaksu lub e-mail. Data
otrzymania tak potwierdzonego telefaksu bedzie uwazana za date
otrzymania pisma.

3. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysyfac na adres:

[adres Wykonawcy, nr faksu]
4. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajacego nalezy wysyta¢ na adres:
Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Radziszowska 11
32-050 Skawina

5. Zmiany w danych teleadresowych, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 strony
obowigzane s3 informowac sie niezwtocznie, nie pézniej niz 7 dni od chwili
zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wystania korespondencji pod
ostatnio znany adres za skutecznie doreczony.

6. Gwarant jest zobowigzany w terminie 7 dni od daty zfozenia wniosku o
upadtosci lub likwidacji powiadomi¢ na pi$mie o tym fakcie Zamawiajgcego.

§6
Postanowienia konncowe

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczegolnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 .
poz. 1843 z pdzn. zm.).

2. Integralna czescig niniejszej Karty Gwarancyjnej sg Akt Umowy oraz inne
dokumenty bedgce integralng cze$cig Umowy, wymienione w punkcie 2 Aktu
Umowy, w zakresie, w jakim okreslajg one przedmiot Umowy oraz
Zatwierdzona Kwote Kontraktowa (facznie z podatkiem od towaréw i ustug).

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

4. Niniejszg karte Gwarancyjng sporzadzono w czterech egzemplarzach na
prawach oryginatu, po dwa dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA:
Podpisano i opatrzono pieczecia

[nazwnska | imiona podpisujgcych (wielkimi
literami)] w charakterze

piecze¢ Wykonawcy
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